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SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL — SENAC AMAZONAS

. Abertura as 10:00 h em 29/05/2023, no endereco:
CONCORRENCIA N° 001/2023 Sede Administrativa —SENAC, na Avenida Djalma

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45 Batista, n° 2.453, 2° andar — Sala de Treinamento,

bairro: Chapada, CEP: 69.050-010, Manaus / AM.

Edital também disponivel no sitio eletrénico https://www.am.senac.br/

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA, REVITALIZACAO E
AMPLIACAO DO IMOVEL ONDE SERA INSTALADA A EXPANSAO DO CENTRO DE TURISMO E
HOSPITALIDADE (BISTRO) NA AV EDUARDO RIBEIRO, N° 906, CENTRO, MANAUS-AM.

VALOR GLOBAL ESTIMADO

R$ 2.847.670,22 (dois milhdes, oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e setenta mil, vinte e dois

centavos)
REGISTRO DE PRECOS VISTORIA OBRIGATORIA
Csim CONAO [X] NAO SE APLICA Csim CINAO
INSTRUMENTO CONTRATUAL =
FORMA DE ADJUDICACAO

(Art.25 Res. 958/2012 Senac) ¢
[JPEDIDO DE COMPRA [XICONTRATO HEY X GLOBAL

I CRITERIO MODO DE DISPUTA

XIMENOR PRECO [IMAIOR DESCONTO [JABERTO [] ABERTO E FECHADO [X] N.A
[CIMAIOR OFERTA
PROPOSTA COMERCIAL.:

Conforme ITEM 11

DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

Conforme ITEM 10

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAGOES:

7.6.2 Os interessados que tiverem duavidas, de carater técnico ou legal, na interpretacdo deste edital, ou
intengdo de impugnar o edital, deverdo formular suas duvidas e alegag8es por escrito, até o dia 24/05/2023. A
correspondéncia deverd ser enderecada a sede da Administracdo Regional do Senac/AM, no endereco
mencionado no predmbulo deste edital ou via e-mail (licitacao@am.senac.br) ou via correios ou entregue no
setor de licitagcBes, dirigida & Comissédo de Licitacdes e Obras, em papel timbrado da consulente.
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EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45
CONCORRENCIA N° 001/2023

O SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/AM,
Administracdo Regional no Amazonas, pessoa juridica de direito privado, inscrito no
CNPJ sob o0 n°. 03.965.450/0001-07, com sede na Avenida Djalma Batista, n° 2.453,
3° andar, bairro: Chapada, CEP: 69.050-010, Manaus / AM, por intermédio de sua
Comisséo de Licitacdo de Obras, constituida pela Portaria n°. 304/2022, datada de 7
de dezembro de 2022, torna publica a Licitacdo na modalidade CONCORRENCIA,
cujo tipo de julgamento sera o de MENOR PRECO GLOBAL e UNITARIO de material
e mao de obra, o regime de execucdo é o de EMPREITADA UNITARIO, visando a
CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA,
REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO IMOVEL ONDE SERA INSTALADA A
EXPANSAO DO CENTRO DE TURISMO E HOSPITALIDADE (BISTRO), NA
AVENIDA EDUARDO RIBEIRO, N° 906, MANAUS/AM, em conformidade ao disposto
neste Edital, seus anexos, e na Resolucéo de Licitacdes e de Contratos do SENAC n°
958/2012, publicada na secao 3, paginas 192,193 e 194 do Diéario Oficial da Uniéo,
edicdo n° 187, de 26/09/2012, com suas alteracdes posteriores.

As instrucdes estabelecidas neste Edital de Licitacdo determinam os procedimentos
gue orientardo o presente processo licitatorio, até a assinatura do respectivo contrato
ou documento equivalente. Alegacbes de desconhecimento dos esclarecimentos
destas instrugdes, bem como das disposi¢oes legais acima especificadas, ndo seréo
aceitas como razbes validas para justificar quaisquer erros ou divergéncias
encontradas em seus DOCUMENTOS DE HABILITACAO e/ou PROPOSTAS DE
PRECOS.

DO LIMITE PARA O RECEBIMENTO E PROTOCOLO DOS ENVELOPES:

O ENVELOPE DE N° 01, contendo a documentacao para habilitagcdo e o
ENVELOPE DE N° 02, contendo a proposta de precos, deverdo ser entregues até:
as 10:00 horas do dia 29/05/2023. (Horéario de Manaus)
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" |Local: Sede Administrativa —SENAC, na Avenida Djalma Batista, n® 2.453, 3° andar,
Setor de Licitacdes, bairro: Chapada, CEP: 69.050-010, Manaus / AM.

DA REALIZACAO DA SESSAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE
HABILITACAO:

A sessdo para a abertura dos envelopes de habilitacao se realizara na mesma data
do recebimento dos envelopes:

Data: 29/05/2023.

Horario: as 10:00 horas. (Horario de Manaus)

Local: Sede Administrativa —SENAC, na Avenida Djalma Batista, n® 2.453, 3° andar,
Setor de Licitacdes, bairro: Chapada, CEP: 69.050-010, Manaus / AM.

Todas as referéncias de horario no Edital, no aviso e durante a Sessdo Publica
observardo obrigatoriamente o horario de Manaus/AM.

A documentacdo necessaria & HABILITACAO e as PROPOSTAS DE PRECOS
deverdo atender a todas as exigéncias contidas neste Edital. Qualquer
descumprimento por parte do proponente podera implicar na sua inabilitacdo ou
desclassificacéo.

DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL:

O Edital e seus anexos, estardo disponiveis, gratuitamente, a partir do dia 05/05/2023,

no enderego eletronico do SENAC/AM - www.am.senac.br -
“SERVICOS/LICITACAQO”.

1. OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa de construgao civil para reforma, revitalizacao e
ampliacdo do imoOvel onde sera instalada a expansdo do Centro de Turismo e
Hospitalidade (Bistrd), na Avenida Eduardo Ribeiro, n°® 906, Manaus/AM, em
conformidade ao disposto neste Edital e seus anexos.

2. CONDICOES GERAIS

2.1. A presente licitacdo sera regida pela Resolugdo Senac n. 958/2012,
publicada do Diario Oficial da Unido de 26 de setembro de 2012 e suas alteragdes, e
se processara obedecendo aos termos estabelecidos neste edital e em seus anexos.
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2.2. Quando, por motivo de suspensao do expediente do Senac/AM, nao se
realizar o ato do recebimento e abertura dos envelopes que contém os documentos
de habilitacdo e da proposta relativos a presente licitacdo, fica definido que a
realizacdo do mesmo ocorrera, em nova data e horario que seréo informados através
de comunicado no portal institucional do Senac/AM: www.am.senac.br.

2.3. Os licitantes deverdo analisar os documentos da presente licitacdo e
respeitar todos os requisitos e condi¢gdes neles contidos quando da preparacao da
proposta. A alegacdo de desconhecimento dos mesmos nédo sera aceita como razao
valida para o seu cumprimento.

2.4. Poderao participar deste processo todas as empresas interessadas cujo
ramo de atividade seja na area de construcdo civil compativel com o objeto da
presente licitacdo, observadas as condicdes de habilitacdo, sendo vedada a
participacdo daquelas que se apresentem sob a forma de consorcio e/ou associacdo
de empresas.

2.5. Serdo impedidas de participar da presente licitacdo as empresas que
. tenham sofrido suspensdo do direito de licitar (nos prazos e condicdes do
impedimento), que tenham sido declaradas inidoneas, enquanto perdurarem oS
efeitos da penalidade aplicada pelo Senac ou quaisquer entidades do Sistema S, bem
como aquelas que estiverem em regime de faléncia, dissolucéo ou liquidagéo.

2.5.1. As empresas em recuperacdo judicial somente poderdo participar do
certame se apresentarem certiddo emitida pela instancia judicial competente,
evidenciando que a interessada esta apta econémica e financeiramente a participar
de procedimento licitatorio.

2.6. N&o serdo aceitas propostas distintas da mesma empresa e nenhuma
pessoa, ainda que munida de procuracédo, podera representar mais de uma empresa
junto ao Senac, sob pena de exclusdo sumaria das licitantes representadas.

2.7. A responsabilidade pelos trabalhos, desde o recebimento dos envelopes
contendo as documentacfes e as propostas das empresas até o encerramento e
homologacéo da licitagéo, caberd a Comissao de Licitacdo de Obras.

2.8. N&o serdo aceitos pela Comissédo de Licitacdo de Obras, envelopes
entregues apos o horario estabelecido.
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- 2.0. A empresa licitante podera solicitar informacdes ou esclarecimentos sobre
0 objeto e outros elementos de carater legal ou interpretacdo necessaria ao perfeito
conhecimento desta licitagdo ou ainda impugnar o edital junto a Comisséo de Licitacéo
de Obras, de segunda a sexta feira, no horario das 09h30m as 12h00m e das 13h00m
as 17h, até o dia 24/05/2023, via correspondéncia para o enderec¢o citado no item
7.5.2 ou ainda através do e-mail: licitacao@am.senac.br.

2.10. O(s) esclarecimento(s) e alteracéo (06es) sera (&o) divulgado(s) no site do
SENAC/AM — www.am.senac.br - SERVICOS/LICITACOES.

2.11. Ndo serdo atendidas solicitagbes apds 0 prazo estabelecido para
esclarecimento de duvidas.

2.12. A Comissado de Licitacdo ndo se responsabilizara por e-mails que, por
gualquer motivo, ndo forem recebidos por ela em virtude de problemas no servidor ou
navegador, tanto do SENAC/AM — Departamento Regional no Amazonas quanto do
emissor.

2.13. Todos os avisos e altera¢des no Edital serdo publicados/divulgados no site
do Senac/AM, e cabe aos licitantes o acompanhamento das alteracdes e inclusdes
' no Portal do Senac/AM — www.am.senac.br - SERVICOS/LICITACOES.

3. DOTACAO E TETO MAXIMO DA VERBA ALOCADA PARA OS
SERVICOS
3.1. As despesas decorrentes da contratacdo da obra de reforma e

revitalizacdo do imovel, objeto desta licitacao correrdo por conta de verba especifica
do SENAC/AM com Centro de Custos 90.091.

3.2. O teto maximo da verba alocada pelo Senac/AM para a totalidade dos
servicos expressos no objeto deste Edital € de R$ 2.847.670,22 (dois milhdes,
oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e setenta mil, vinte e dois centavos).

4. EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. Os servicos serdo executados conforme Termo de Referéncia, pelo regime
de empreitada por menor preco global de material e mao-de-obra e também pelo
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~ critério de aceitabilidade dos precos unitarios, mediante a fixacdo de precos maximos,
conforme a planilha orcamentéria de referéncia, divulgada conforme anexo XII.

5. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

5.1. Todos 0s materiais e equipamentos a serem empregados na obra deveréo
ser de primeira qualidade e em conformidade com as normas técnicas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), fornecidos pela empreiteira, e todos 0s custos
de aquisicdo, transporte, armazenamento, manutencao ou utilizacdo deverdo estar
incluidos no preco proposto para execugao dos servigos.

6. SITUACAO E VISTORIA AO LOCAL DA OBRA

6.1. Os licitantes deverao realizar vistoria no local da obra para conhecer a
demanda dos servi¢os contida no presente Instrumento Convocatorio e seus anexos,
de forma a obterem pleno conhecimento das condi¢des e eventuais dificuldades para
a sua execucao, bem como de todas as informacdes necessérias a formulagédo da
sua proposta de precos. Serdo inaceitaveis alegacdes futuras de desconhecimento
de fatos ou detalhes que impossibilitem ou dificultem a execucdo e a entrega do
objeto.

6.2. Assim, entende-se que a referida vistoria torna-se imprescindivel para
garantir que todos os concorrentes tenham acesso igualitariamente as condicdes
reais de execuc¢dao do servico licitado; e assim, evitar prejuizos de natureza econémica
e técnica para a Administracdo e Contratada.

6.3. Desta forma a licitante devera atentar para as peculiaridades dos servigos
a serem realizados por se tratar de um ambiente que possui parte de suas
caracteristicas originais preservadas e em bom estado de conservacgao, se tratando
de um prédio historico.

6.4. O licitante que realizar a vistoria ndo podera alegar o desconhecimento de
dificuldades, caracteristicas ou obstaculos para a realizacdo dos servicos como
justificativa para acréscimos de pregos e prazos.

6.5. Declaracdo de que tal vistoria foi efetivada deverd ser anexada aos
documentos de habilitacdo da empresa, conforme modelo no ANEXO VI deste edital,
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devidamente assinada pelo representante que vistoriou/renunciou o local em conjunto
do representante do Senac que o acompanhou.

6.6. A visita técnica podera ser substituida pela declaracédo formal de rendncia
do licitante, assinada pelo responsavel técnico do licitante (conforme ANEXO VII),
acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacéo, a
partir da qual nada mais podera argumentar ou opor quanto ao conteltdo do
Instrumento Convocatério e seus anexos, e, de igual sorte, postular por eventuais
reajustes de precos ou aditivos contratuais.

6.6.1. A Declaracao de vistoria ou rendncia devera ser feita em 2 (duas) vias,
uma para compor os documentos de habilitacdo da empresa e outra que devera ser
entregue ao representante do Senac/AM no local da visita.

6.7. Para fins da vistoria de que trata o item 6.1, os licitantes DEVERAO
REALIZAR A VISTORIA ATE O DIA UTIL ANTERIOR A DATA DA SESSAO
PUBLICA, NO MUNICIPIO DE MANAUS-AM.

6.8. De acordo com a Lei n. 5.194/66, em seu artigo 7°, “c” combinado com o
artigo 14, a vistoria ou rendncia de que trata este item, devera ser realizada por
profissional legalmente habilitado, registrado junto ao CREA.

7. COMPOSICAO DO DOSSIE E INTERPRETACAO DA
DOCUMENTACAO DA CONCORRENCIA

7.1. O dossié com a documentacdao relativa a presente concorréncia constituir-
se-a dos seguintes elementos:

7.1.1. Edital de Licitacao;

7.1.1.1. Anexo | — Memorial descritivo;

7.1.1.2. Anexo Il — Relagéo de Anexos;

7.1.1.3. Anexo lll — Modelo de Carta de Credenciamento;

7.1.1.4. Anexo IV — Termo de Declaracgao;

7.1.1.5. Anexo V - Declaracao especial,

7.1.1.6. Anexo VI — Modelo de Declaracdo de Visita Técnica;

7.1.1.7. Anexo VIl — Modelo de Declaracdo de Renuncia a visita técnica;
7.1.1.8. Anexo VIIl — Carta de Apresentacao da Proposta;

7.1.1.9. Anexo IX — Declaracao de Responsabilidade Técnica Profissional;
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© 7.1.1.10. Anexo X — Minuta do Contrato.
7.1.1.11. Anexo XI — Modelo de Cronograma Fisico e Financeiro;
7.1.1.12. Anexo XIl — Modelo de Composicéo do BDI; e
7.1.1.13. Anexo Xlll — Planilha de Custos e Formacao de Precos.
7.2. Condicdes para aceite das documentagoes:
7.2.1. Todos os documentos apresentados deverdo estar encadernados e

numerados, sendo que ao lado da numeracao do ultimo documento devera constar a
expressao: “Ultima Folha”.

7.2.2. Caso a documentacao néo esteja numerada, o representante da empresa
podera fazé-lo durante a reunido de abertura dos envelopes contendo os documentos
de habilitacéo.

7.2.3. A documentacdo devera ser apresentada na forma original, ou em coOpias
devidamente autenticadas por cartério, inclusive verso das paginas que contenham
informagdes. No caso de se apresentar somente documentos originais, 0S mesmos
nao serdo devolvidos a empresa, passando a integrar, em definitivo, a documentacao
do processo.

7.2.4. Os documentos que forem emitidos pela Internet estardo sujeitos a
posterior conferéncia na pagina eletrénica do 6rgao emissor, para verificagdo de sua
autenticidade.

7.2.5. N&o serdo aceitos documentos apresentados por meio de correio
eletronico.
7.2.6. N&o serdo aceitos protocolos ou requerimentos em substituicdo a

quaisquer documentos exigidos.

7.2.7. A divergéncia de informagfdes de mesma natureza entre os documentos
apresentados implica na inabilitacéo do licitante.

7.2.8. A empresa que nao atender as condi¢des para habilitacéo listadas acima
sera considerada inabilitada.

7.2.9. Seréo devolvidos devidamente lacrados, os envelopes das propostas de
recos aos licitantes inabilitados, conforme previsto no item 12.4,
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7.3 Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos
contratuais, fica estabelecido que:
7.3.1. Em caso de divergéncia quanto a interpretacdo do Edital e seus anexos,
devera ser consultada a Comissao de Licitacdo de Obras.
7.3.2. Para definicdo do escopo dos servicos, vale a relacdo itemizada constante
na planilha orcamentaria.
7.4. Critérios para efetivacdo das medicdes:
7.4.1. Mensalmente havera medicdes destinadas a verificacdo das quantidades

dos servigos efetivamente executados em cada etapa do cronograma (Anexo), para
efeito da liberacdo do respectivo pagamento na forma do item 26.13 e subitens.

7.4.2. O primeiro dia do cronograma sera o primeiro dia util do més subsequente
a data da assinatura do contrato.

7.4.3. O cronograma devera ser devidamente elaborado, conforme Anexo da
Planilha de Referéncia, e apresentado junto a proposta e deverdo constar o0s
. seguintes dados:

7.4.3.1. Os valores das etapas mensais de servigos correspondentes aos diversos
itens a serem desenvolvidos em cada més de referéncia;

7.4.3.2. Os totais acumulados em cada més das etapas mensais de servigcos
referidos em:

a) 0s precos globais por item de servicos, em cada uma das etapas de seu
desenvolvimento, de forma simples e acumulada,;

b) as porcentagens de participacédo de cada item no valor global da proposta;
7.5. Critério de Medicéo da obra:
7.5.1. O periodo de medicdo dos servicos sera por més de competéncia, do

primeiro ao ultimo dia do més.
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7.5.2. Em caso de medigbes com més incompleto: a medicdo serd apresentada
proporcionalmente aos dias de execucdo dos servicos no més correspondente.

7.5.3. O Diario de Obra devera ser apresentado a FISCALIZACAO, para
verificacdo e aceitacdo preliminar, no primeiro dia Gtil depois de encerrado o periodo
de medicdo. O Diario de Obra devera estar acompanhado de memorial de calculo do
mesmo e da planilha preliminar de medi¢cdo, que discrimine os quantitativos dos
servicos realizados no periodo, além do montante acumulado relativo aos periodos
anteriores e dos saldos a executar, em reais e em percentuais.

7.5.4. A FISCALIZACAO, no prazo de dois dias Uteis, a partir da data de
apresentacdo do Diario de Obra e da planilha preliminar de medicéo, verificara e
informara & CONTRATADA:

7.5.5. A aceitacdo ou ndo da medicao preliminar.

7.5.6. As correcdes gque deverao ser realizadas no Diario de Obra e/ou na planilha
de medicdo, com as correspondentes justificativas.

7.5.7. A CONTRATADA devera proceder as correcfes apontadas pela
FISCALIZACAO, reapresentando a documentacdo para reanalise, a fim de poder
emitir a Nota Fiscal de Servicos.

7.5.8. Serdo restituidos a CONTRATADA, caso ndo incorporem as corregoes
exigidas pela FISCALIZACAO, o Diario de Obra e toda documentacdo apresentada.

7.5.9. A FISCALIZACAO realizar4, ao longo do periodo subsequente, a
verificacdo definitiva do Diério de Obra.

7.5.10.  Apenas os servi¢os aprovados pela FISCALIZACAO poder&o ser incluidos
na medicdo. Se a FISCALIZACAO recusar algum servico, a CONTRATADA devera
refazé-lo as suas expensas.

7.5.11. Os valores referentes aos servicos que forem rejeitados, serdo pagos
somente apds a CONTRATADA refazé-los, condicionados a aprovagao pela
FISCALIZACAO.

7.5.12.  Para o servigo de elaboragao do Projeto “Como Construido” (as built) serdo
feitas aprovacdes de acordo com o progresso dos trabalhos. A CONTRATADA tera
que entregar & FISCALIZACAO uma cépia eletrénica (com o respectivo arquivo em
meio editdvel AUTOCAD/ DWG) dos documentos. Nao serdo feitas medicdes parciais
em percentuais neste item.

10
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7.5.13.  Os pagamentos somente serdo efetivados apds a liberagdo da medicéo
pela FISCALIZACAO.

7.5.14. A medicdo final, somente serd liquidada pela CONTRATADA apls a
emissao do Termo de Recebimento Provisoério.

7.5.15.  Os servicos serdo pagos apenas depois de concluidos e aceitos pela
FISCALIZACAO, exceto quanto aos elevadores que observara o subitem 7.5.16, ndo
se admitindo qualquer tipo de adiantamento.

7.5.16. Medicao para os elevadores:

Aprovagéo do projeto pela Instaladora 10% (proporcional por elevador)
Entrega de todas as pecas e equipamentos 30% (proporcional por elevador)
Montagem 50% (proporcional por elevador)
Testes e comissionamento 10% (proporcional por elevador)

7.5.17. A CONTRATADA devera anexar ao Diario de Obra um relatorio fotogréafico
discriminando todas as referéncias de identificacdo dos servigcos presentes na
medicao (no caso de documentos de projeto ou orcamento, com indicacao do titulo e
cadigo de identificacao);

7.5.18. A CONTRATADA devera anexar ao Diario de Obra, a memoria de célculo
de todos os itens presentes na medicao.

7.6. Interpretacdo da documentacdo da concorréncia:

7.6.1. Os concorrentes deverdo estudar cuidadosamente toda a documentacgao
da licitacdo, para se inteirar de todos os detalhes e circunstancias que possam afetar
de algum modo a execucao dos trabalhos postos em licitacdo, seus custos e prazos
de fornecimento e de execucao.

7.6.2. Os interessados que tiverem duvidas, de carater técnico ou legal, na
interpretacdo deste edital, ou intencdo de impugnar o edital, deverdao formular suas
duvidas e alegacgdes por escrito, até o dia 24/05/2023. A correspondéncia devera ser
enderecada a sede da Administracdo Regional do Senac/AM, no enderego
mencionado no preambulo deste edital ou via e-mail (licitacao@am.senac.br) ou via
correios ou entregue no setor de licitagdes, dirigida & Comissao de Licitagdes e Obras,

em papel timbrado da consulente.

11
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7.6.3. Os questionamentos apresentados e esclarecimentos prestados serao
divulgados e publicados no site do Senac/AM, bem como qualquer alteracdo que
possa ocorrer durante o processo.

7.6.4. N&o serdo atendidas solicitacBes para esclarecimento de duvidas e nem
impugnacao ao edital apds o prazo estabelecido no item 7.6.2.

7.6.5. A apresentacdo de uma proposta na licitacdo serd considerada como
evidéncia de que o concorrente visitou o local onde a obra serd executada,
conhecendo o terreno; examinou completamente todos os documentos da licitagao;
que 0s comparou entre si e que obteve do Senac/AM informacgdes satisfatérias sobre
qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta, e considera ainda que a
documentacéo da licitacao Ihe permitiu apresentar uma proposta de precos, completa
e totalmente satisfatoria, sendo isso atestado em declaracdo propria, segundo o
modelo do Anexo V.

7.6.6. Fica entendido que, toda a documentacdo da licitacdo, € complementar
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se
omita em outro, sera considerado especificado e valido.

7.6.7. A planilha com quantitativos de materiais e méao-de-obra apresentada
neste edital de Licitacdo tem carater de orientacdo, sendo que todas as condicdes
para realizacdo dos servicos e o levantamento dos materiais a serem utilizados
deverao ser levantados no Termo de Referéncia e “In loco” pelas Empresas
participantes, ndo cabendo posteriormente a abertura dos envelopes da Licitacao,
complementos financeiros pelos materiais ou servicos nado orcados; A
responsabilidade na verificagdo da precisdo dos quantitativos cabe integralmente ao
licitante, podendo apresentar inclusive um quantitativo diferente por item, caso
discorde da quantidade expressa na planilha do edital, mediante justificativa técnica.

7.6.8. A Comissdo de Licitacdo de Obras far4 conferéncia da planilha
apresentada pelo licitante e, verificando erro de célculo ou anotacdes no
preenchimento, considerara o seguinte:

a) Discrepancia entre valores grafados em algarismo e por extenso
prevalecera o valor por extenso;
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b) Erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente
sera mantido o prec¢o unitario e quantidade, prevalecendo o produto dessa operacao;

C) Na hipotese de erro de adicdo, serdo consideradas as parcelas corretas,
prevalecendo o resultado da soma dessas parcelas.

d) No arredondamento do percentual do BDI, em caso de utilizacdo de casas
apos a virgula, essas nao deverao exceder a duas.

7.6.9. Configurando o erro detectado como vicio material cuja solugdo ndo possa
ser promovida pela Comissao de Licitacdo de Obras sem alteracdo substancial da
proposta, sera considerada, esta, desclassificada.

8. CREDENCIAMENTO

8.1. No horario indicado no preambulo deste edital, o representante legal da
licitante apresentar-se-4 & Comissao para efetuar o credenciamento de participacao,
munido da sua carteira de identidade ou outro instrumento equivalente, e do
documento que Ihe dé poderes para manifestar-se durante a reunido de abertura dos
envelopes contendo a “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO” e a “PROPOSTA DE
PRECOS”, relativas ao certame.

8.1.1. Para fins de credenciamento, o representante legal da licitante, devera
apresentar, fora dos envelopes de numero 1 e de numero 2, a seguinte
documentacéo:

8.1.1.1. Copia autenticada da carteira de identidade;
8.1.1.2. Copia autenticada do CPF;

8.1.1.3. Registro comercial/contrato social/estatuto: quando a pessoa
credenciada for proprietaria, socia, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em
decorréncia de tal investidura;

8.1.1.4. Procuracao ou Carta de Credenciamento: aquele em que se concede
poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em qualquer fase deste
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certame em nome da licitante, de acordo com o modelo sugerido no Anexo lll, para
a hipétese de a licitante ser representada por procurador.

8.1.2. A empresa ndo é obrigada a ter credenciamento de representante para
participar das reunibes. Contudo, a auséncia de credenciamento do representante
legal para participacdo nas reunifes, implicara no impedimento do portador da
proposta, quando for o caso, de se manifestar durante a reunido e de assinar qualquer
documento em nome da empresa licitante.

8.1.3. Caso o0 representante seja o mesmo credenciado em alguma sessao
anterior, ndo serd necessario recredenciamento, apenas apresentacdo da sua
identidade ou documento equivalente.

8.1.4. O documento mencionado no item 8.1.1.4 devera dar plenos poderes ao
credenciado para declarar a intencdo de interpor recurso, renunciar ao direito de
interposicdo de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos
pertinentes a sessao.

8.1.5. Todos os documentos apresentados para efeito de credenciamento serao
0s originais ou fotocOpias autenticadas. A responsabilidade pela capacidade da
pessoa que assinar o instrumento de procuracdo ou documento equivalente sera do
representante que apresentar o aludido documento.

8.1.6. Cada credenciado podera representar apenas uma empresa licitante.

8.1.7. O representante legal que ndo se credenciar perante a Comissao de
Licitacdo de Obras, ficar4 impedido de representar a empresa licitante durante a
sessdo de abertura dos envelopes de numero 01 “DOCUMENTACAO DE
HABILITACAQO” e de numero 02 “PROPOSTA DE PRECOS”.

8.1.8. Os documentos nédo poderdo ser autenticados pela Comissédo de
Licitacdes de Obras, devendo os mesmos serem autenticados em cartorio, salvo os
documentos do credenciamento, cujas coOpias poderdo ser conferidas com os
documentos originais pelos membros da Comissédo de Licitagdo de Obras, que
consignarao o registro na cépia do documento mediante a expresséao "conferido com
o original" e respectiva assinatura.
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8.1.9. E facultada a presenca do representante da empresa na entrega dos
envelopes, como também nas reunides de abertura dos mesmos.
9. PROCEDIMENTOS DAS REUNIOES DO CERTAME
9.1. Na primeira sessdo publica do certame, em data, horério e local

definidos na capa deste edital, esta prevista a abertura dos envelopes de niamero 1,
contendo a documentacéo de habilitag&o.

9.1.1. Conforme previsto no predmbulo deste edital, cada licitante devera
entregar ao Senac/AM, simultaneamente, sua documentagcao de habilitacdo e sua
proposta de precos, em dois envelopes opacos, lacrados e rubricados no fecho,
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes
dizeres:

ENVELOPE N. 1 ENVELOPE N. 2
DOCUMENTAC}AO DE HABILITAQAO PROPOSTA DE PRECOS
SENAC - DR/AM SENAC - DR/AM
CONCORRENCIA N. 001/2023 CONCORRENCIA N. 001/2023
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

Data: __ / /2023. Data: _ /  /2023.

Pessoa de contato: Pessoa de contato:
Telefone e e-maill Telefone e e-malll

9.1.2. Entre os procedimentos pertinentes a primeira sessao estao:

9.1.2.1. Credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas;

9.1.2.2. Acondicionamento de todos os envelopes referentes as propostas num
anico involucro que devera ser rubricado por todos os membros da Comisséo, como
também por todos os representantes legais, e guardados na Administragdo Regional
do Senac;

9.1.2.3. Abertura dos envelopes contendo a documentacao para habilitacao;

9.1.2.4. Franquear para exame dos licitantes os cadernos contendo as
documentacdes para habilitacao;
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9.1.2.5. Acolher as observac¢des dos licitantes, as quais deverdo obrigatoriamente
ser apresentadas por escrito a fim de poder constar na ata em elaboracéo;

9.1.2.6. Vistos na documentacao de habilitacdo por todos os licitantes presentes, e
membros da Comissao de Licitacdo de Obras em toda documentacao apresentada;

9.1.2.7. Leitura e assinatura da ata.

9.1.3. Apds o encerramento do prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro
documento sera recebido e nem serdo permitidos adendos, acréscimos ou
esclarecimentos a documentacdo e proposta, salvo se a Comissdo entender
necessario e conveniente a solicitagdo de documentos ou esclarecimentos da
proponente.

9.2. Na segunda sessao publica do certame, em data a ser definida pela
Comisséo de Licitacdo de Obras, sera realizada a abertura do invélucro contendo
todos os envelopes de numero 2, relativos as propostas de precos dos licitantes
entregues na sessao anterior, sendo separados para devolugcdo os envelopes das
empresas inabilitadas e abertos os envelopes das empresas habilitadas.

9.2.1. Entre os procedimentos pertinentes a segunda reunido, salvo se a
Comissdo entender necessario e conveniente solicitar algum documento ou
esclarecimento ao proponente estéo:

9.2.1.1. Credenciamento dos representantes legais das licitantes convocadas;

9.2.1.2. Abertura do involucro contendo todas as propostas de precos apos
comprovacao por parte dos licitantes da sua inviolabilidade;

9.2.1.3. Devolucdo dos envelopes lacrados as empresas inabilitadas, que
comparecerem a sessao;

9.2.1.4. Abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais;

9.2.1.5. Franquear para exame dos licitantes os cadernos contendo as propostas
de precgos;

9.2.1.6. Acolher as observac¢des dos licitantes, as quais deverdo obrigatoriamente
ser apresentadas por escrito a fim de poder constar na ata da sessao;
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9.2.1.7. Vistos nas propostas de precos por todos os licitantes presentes, e
membros da Comissao de Licitacdo de Obras, em toda documentacdo apresentada;

9.2.1.8. Leitura e assinatura da ata.

9.3. Contetdo do envelope de numero 1 - DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO:
9.3.1. Esse envelope devera conter 01 (UM) caderno com a documentacao de

habilitagdo, devendo ser apresentado na forma original, ou em copias devidamente
autenticadas. As paginas serdo devidamente numeradas e encadernadas, conforme
item 7.2.1. Ser& devolvida aos licitantes, a documentag¢do composta por folhas soltas,
sem que estejam devidamente encadernadas. Devera haver indice remissivo que
identificard as matérias neles contidas e deverdo ser devidamente ordenadas para
fins de exame da Comissao de Licitacdo de Obras e contera os documentos exigidos
no Item 10 deste edital.

9.3.2. A néo apresentacdo de qualquer um dos documentos citados no item 10
serd motivo suficiente para inabilitacéo do licitante.

9.3.3. A Comisséo de Licitagdo de Obras dispora de até 10 (dez) dias Uteis para
examinar a documentacdo apresentada e dard publicidade da ata da sessédo da
analise da documentacao de habilitacéo, via portal institucional do Senac/AM, a todas
as proponentes.

9.4. Conteudo do envelope de numero 2 - PROPOSTA DE PRECOS:

9.4.1. Esse envelope devera conter 01 (um) caderno, devendo ser apresentado
na forma original, ou em coOpias devidamente autenticadas. As paginas serao
devidamente numeradas e encadernadas, conforme item 7.2.1. Sera devolvida aos
licitantes, a documentacéo composta por folhas soltas, sem que estejam devidamente
encadernadas. Devera haver indices remissivos que identificardo as matérias neles
contidas e deverédo ser devidamente ordenadas para fins de exame da Comisséo de
Licitacdo de Obras, e conterd os documentos exigidos no Item 11 deste edital:

9.4.2. A néo apresentacdo de qualquer um dos documentos citados no item 11
sera motivo suficiente para desclassificacao do licitante.
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9.4.3. A Comisséao de Licitacdo de Obras dispora de até 10 (dez) dias uteis para
examinar as propostas apresentadas e dara publicidade da ata da sessao da analise
da proposta de precos, via portal institucional do Senac/AM, a todas as proponentes.

10. APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

10.1. As empresas licitantes deverdo encaminhar a documentagdo de
habilitacdo, abaixo relacionada, obrigatoriamente em envelope lacrado, conforme o
especificado nos itens 9.1. e 9.3.

10.2. DOCUMENTACAO RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA

10.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, podendo ser
substituido por certiddo simplificada, expedida pela Junta Comercial da sede da
licitante.

10.2.2.  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades
por acdes, acompanhado dos documentos de eleicdo dos seus administradores e
respectivas alteracdes, se houver, podendo ser substituidos por certiddo simplificada
expedida pela Junta Comercial da sede da licitante.

10.2.3. Comprovante de inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio, podendo ser substituido por
certiddo expedida pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas.

10.2.4. Documentos comprobatorios do representante legal da licitante, a fim de
comprovar que as assinaturas dos documentos de habilitacdo e proposta comercial
séo de pessoa com poderes para tal:

10.2.4.1. Copia autenticada da carteira de identidade e CPF do representante legal.

10.2.4.2. Procuragdo Publica ou Carta de Credenciamento (Modelo Anexo lll),
acompanhada dos documentos citados no item 10.2.4, caso os documentos da
licitante tenham sido assinados por representante que ndo o(a) socio(a)
administrador(a) do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social.

10.2.5.  Alvara de funcionamento da empresa licitante;
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 10.2.6. Termo de Declaracéo, em papel timbrado da empresa licitante e assinado
pelo representante legal (conforme modelo — Anexo IV);

10.2.7. Declaracéo Especial, em papel timbrado da empresa licitante e assinado
pelo representante legal (conforme modelo — Anexo V);

10.3. DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA

10.3.1.  Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

10.3.2.  Prova de inscricdo no cadastro de contribuinte Estadual e/ou Municipal
relativo a domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.

10.3.3.  Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido (CND);

10.3.4. Certiddo Negativa de Débitos (CND), relativa a Tributos Estaduais e
Certiddo Negativa de Débitos relativos a Divida Ativa do Estado, ou Certiddo de Nao
, Contribuinte;

10.3.5. Certiddo Negativa de Débitos (CND), relativa a Tributos Municipais e
Certiddo Negativa de Débitos relativos a Divida Ativa do Municipio, ou Certiddo de
N&o Contribuinte;

10.3.6.  Certiddo de Regularidade Fiscal (CRF), junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS, no cumprimento dos encargos instituidos por lei, expedida
pela Caixa Econbmica Federal;

10.3.7. Certiddo Negativa de Deébitos Trabalhistas (CNDT) relativos a
comprovacao de regularidade trabalhista.

10.3.8. A comprovagédo da regularidade fiscal devera ser efetuada mediante a
apresentacdo das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.

10.4. DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA
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10.4.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),

em plena validade;

10.4.2.  Provade que a empresa proponente seja detentora de pelo menos 01 (um)

Atestado de Capacidade Técnica devidamente registrado(s) no CREA / CAU da
regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) que o licitante tenha executado para Orgdo ou entidade da
administrac@o publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, 0s servicos de caracteristicas
semelhantes ao objeto deste edital, contemplando ao menos, 0s seguintes requisitos
minimos:
Obras/Servigos Requisito minimo Habilitag&o

Execucéo de construgdo de edificacdes e restauro em: revestimentos Ao menos uma CAT de no
Execuc¢édo de construgdo de Edificacdes e restauro em: Estrutura e piso | minimo 200 m2 de area

Profissional

em madeira de lei. edificada; e area total L
= ~ o . engenheiro civil

Execucdo de construgdo de Edificacdes e restauro em: Forro em | acumulada por todas as e/ou arquiteto

madeira de lei. CAT'’s apresentadas de no q

minimo 570 m2

10.4.3.  Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter
as seguintes informacdes:

10.4.3.1. A comprovacdo do quantitativo e metodologia/técnica de execucado do(s)
item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do Atestado de
Execucdo de Servicos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a
apresentacao de documentacdo complementar (como projetos executivos e laudos
técnicos) caso as informacdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a
finalidade a que se destina.

10.4.3.2. Relacdo Nominal explicita e Declaragdo Formal de Disponibilidade,
firmadas respectivamente, pela licitante e pelos profissionais, preferencialmente em
papel timbrado, do pessoal técnico e concernente qualificacdo/funcdo de cada um de
seus membros, essenciais para o cumprimento do objeto da licitacao.
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10.4.3.3. A exigéncia de qualificacao técnica se aplica ao profissional Responséavel
Técnico, mediante apresentacdo de atestado (s) de execucdo de servicos (AES)
devidamente acompanhado (s) da Certificagcdo (CAT) perante o Conselho de classe
aplicavel (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA) ou (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU).

10.4.3.4. Para a comprovacdo do quantitativo e metodologia/técnica de execucao
dos itens de parcela de maior relevancia, podera ser apresentada documentacao
complementar (como projetos executivos e laudos técnicos) caso as informacdes
contidas no AES e na CAT nao sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

Y

10.4.3.5. Nao serdo aceitos atestados referentes a elaboracdo de projetos de
conjuntos ou edificacbes habitacionais, galpdes, barracdes, piscinas, loteamentos,
qguadras poliesportivas, obras de arte, pontes, rodovias, ferrovias, entre outros.

10.4.4. Para demonstracdo da capacidade técnico-operacional da licitante, sera
aceito o somatorio de atestados, desde que estes, no conjunto, comprovem a
execucao dos servigcos em sua totalidade.

10.4.5. Os atestados deverdo ser de execucdo. Nao serdo consideradas as
informacdes a respeito de fiscalizacdo, coordenacéo, supervisao, dire¢cdo de obra ou
qualquer outra designagao.

10.4.6.  Atestados de incorporacdo ou obras em que o licitante foi o cliente ndo
atenderdo ao item.

10.4.7.  Nao sera aceito o atestado de capacidade técnica emitido por pessoa
juridica integrante do mesmo grupo comercial ou industrial do proponente ou por
consorcio integrado pelo mesmo;

10.4.8. Nao serdo considerados validos atestados de capacidade técnica
referentes a objetos que ndo sejam adstritos ao objeto deste Edital,

10.4.9. Declaracédo da empresa indicando o profissional, ENGENHEIRO CIVIL e/
ou ARQUITETO, devidamente registrado no CREA ou CAU, que sera o Responsavel
Técnico (conforme modelo — Anexo VIII);
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10.4.10. Prova de inscricdo ou registro junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Amazonas — CREA/AM — Certidao de Pessoa Fisica, do profissional
indicado pela proponente como responsavel técnico pelos servigos a executar.

10.4.11. O Responsavel Técnico deve fazer parte do Quadro de profissionais da
empresa, em conformidade com os subitens subsequentes.

10.4.12. A comprovagdo do vinculo do profissional técnico com a empresa licitante,
sera por meio dos documentos abaixo listados, de acordo com cada caso:

10.4.12.1. Em caso de Sobcio: contrato social ou estatuto social, devidamente
registrado junto ao 6érgdo competente;

10.4.12.2. Em caso de Diretor: copia do contrato social, em se tratando de firma
individual ou limitada, ou cépia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa,
em se tratando de sociedade andnima;

10.4.12.3. Em caso de Empregado: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social ou Contrato de Prestacdo de Servico com firma reconhecida em cartério dos
profissionais cujos nomes nao constem da certiddo emitida pelo CREA/CAU referente
a pessoa juridica;

10.4.12.4. Em caso de Responsavel Técnico: copia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social ou Contrato de Prestacdo de Servico com firma reconhecida em
cartério e comprovacado de inclusdo de responsabilidade técnica no cadastro do
CREA da empresa.

10.4.12.5. Declaracéo de contratacao futura do profissional, desde que acompanhada
da anuéncia deste, onde o profissional se compromete junto a empresa a integrar a
equipe técnica na prestacdo dos servicos. Esta contratacdo deve ocorrer
imediatamente, no prazo de até 02 (dois) dias, apos a formalizacdo do Contrato de
execucao de obra celebrado com a empresa vencedora no presente certame;

10.4.13. Para atendimento & QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL, a
licitante devera apresentar Certiddes de Acervo Técnico — CAT, contendo todos os
guantitativos minimos citados no item 10.4.2, devidamente registrada e expedida pelo
CREA/CAU, para o profissional indicado como Responsavel Técnico permanente,
gue comprove ter o profissional, executado para 6rgao ou entidade da administracéo
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~ publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresa privada, 0s servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto deste
edital;

10.4.14. Nao serdo consideradas as CATs que ndo pertencam ao profissional
indicado pela empresa como Responséavel Técnico.

10.4.15. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica,
todos seréo inabilitados.

10.4.16. Declaracéo de vistoria técnica as instalagdes (conforme modelo — Anexo
VI); OU Declaracao formal de rentncia (conforme modelo — Anexo VII);

10.5. Documentacao Relativa a Qualificacdo Econémico-financeira

10.5.1. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio (ano

2021) que comprovem a situacao financeira da empresa (art. n. 176 da Lei 6.404/76).

O balanco patrimonial consolidado devera estar assinado pelo representante legal da

empresa e por contador devidamente registrado no Conselho Regional de
' Contabilidade.

10.5.2. As empresas deverdo apresentar ainda a seguinte documentacao
referente as demonstracdes contabeis:

10.5.2.1. Balanc¢o ou balancete do més de dezembro de 2022 acompanhado das
demonstracdes; e

10.5.2.2. Balancete dos 2 (dois) ultimos meses anteriores que estiver fechado na
data da entrega dos envelopes, acompanhado das respectivas demonstracoes.

10.5.3. A boa situacéo financeira do Proponente sera avaliada pelos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores ou iguais
a 1, resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo, com os valores extraidos de seu
balanco patrimonial:
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~ onde:

AC — ativo circulante

PC — passivo circulante | LG=(AC+RLP)/ (PC +ELP) |
RLP — realizavel a longo prazo \ SG = Ativo Total/ (PC + ELP) \
ELP — exigivel a longo prazo ‘ LC = AC/PC ‘

10.5.4. Prova de capital registrado e integralizado no valor minimo de R$
284.767,02 (duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais,
e dois centavos) que corresponde a 10% do valor maximo da verba alocada pelo
SENAC expressa no item 3.2, considerando no maximo 90 dias anteriores a
publicacdo do aviso da licitacao.

10.5.5. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacéo judicial ou extrajudicial,

expedida pelo distribuidor da sede da empresa, emitida no maximo nos 90 (noventa)

dias anteriores a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, devendo
. ainda estar dentro do prazo de validade

10.6. Os documentos solicitados para a fase de HABILITACAO deverdo ser
apresentados dentro do prazo de validade, por qualquer processo de coépias
autenticadas ou impressos por meio da internet nos casos em que a legislacéo
permitir. Nesse caso, a veracidade dos mesmos sera verificada pela Comissao de
Licitacdo de Obras. Quando qualquer um dos documentos relacionados no item 10
deste edital ndo mencionar a data de validade, considerar-se-a como data de emisséo
nao superior a 90 (noventa) dias anteriores a data para recebimento e abertura dos
envelopes de que trata esta licitacao.

10.6.1. A exigéncia do item 10.6, que trata do prazo de validade em que os
documentos deverdo ser emitidos com data nao superior a de 90 (noventa) dias
anteriores da data para recebimento e abertura dos envelopes, de que trata essa
licitacdo, ndo se aplica aos documentos exigidos nos itens 10.2, 10.4.1 e 10.4.13.
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10.6.2. A auséncia de qualquer um dos documentos listados nos itens 10.2, 10.3,
10.4 e 10.5, incluindo-se todos os seus subitens, automaticamente, inabilitara o
licitante.

10.7. Toda a documentacdo para habilitacdo se refere a jurisdicdo local do
domicilio ou sede da empresa licitante.

10.8. O Senac néo autenticard os documentos de habilitacdo, mesmo a vista dos
originais, em qualquer instancia e sob qualquer preceito.

10.9. Seré& considerado INABILITADO o licitante que:

10.9.1. Nao apresentar os documentos exigidos neste edital no prazo de validade
e/ou devidamente atualizados;

10.9.2.  Incluir a proposta comercial no envelope de nimero 1 — Documentacéo de
Habilitac&o.
10.10. Na analise das documentacdes, a Comisséo de Licitacao de Obras podera

sanar erros ou falhas que nado alterem sua substancia, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de classificagéo.

10.11. As documentacgdes de habilitacdo deveréo ser apresentadas na forma
impressa e digital, em arquivo no formato “PDF” para conferéncia. Os arquivos
devem ser armazenados em PENDRIVE, e inseridos no envelope de n. 1 —
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO. Sendo a forma impressa, a prevalente em
todos 0s casos.

11. APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA COMERCIAL

11.1. A carta de apresentacdo da proposta devera, obrigatoriamente, ser
apresentada em papel timbrado da empresa licitante, digitada conforme Anexo VII
deste edital, contendo o numero desta concorréncia, o objeto do edital, o valor global
da proposta em algarismos e por extenso, Raz&o Social, Endereco, Telefone e e-mail,
sem emendas ou rasuras, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo representante legal da empresa, bem como estar de acordo com o Termo de
Referéncia. Deverdo observar também:
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11.1.1. Devera haver discriminativo dos servicos a serem executados (conforme
modelo do Anexo XIl e demais anexos) da planilha a ser seguida, item a item, com
mao de obra e materiais e seus subtotais e totais, nele embutidas todas as despesas
contratuais de materiais, equipamentos e mao de obra, com respectivos encargos
sociais e administrativos;

11.1.2.  Ositens da planilha deveréo ser preenchidos com valores de mercado para
cada item, sendo o BDI aplicado apenas sobre o montante total de méao de obra e
material, ao final da mesma. Em relacdo ao BDI, este devera ser destacado, tanto o
valor total em real (R$) quanto em percentual (%), quanto sua composi¢cao por itens,
considerando as despesas com administracdo central, seguros, imprevistos,
garantias, custos financeiros, tributos (ISS, PIS, COFINS e CPRB), lucro, entre
outros. Observada as disposi¢des constantes no Acordao 2.622/2013-TCU Plenario;

11.1.2.1. O BDI a ser aplicado sobre fornecimento de equipamentos, devera ser
diferenciado do utilizado como referéncia para a obra, e este devera ser destacado
da mesma forma, tanto o valor total em real (R$) e percentual (%), quanto sua
composicado por itens, considerando as despesas com administragcdo Central,
seguros, imprevistos, garantias, custos financeiros, tributos (ISS, PIS, COFINS e
CPRB), lucro, entre outros. Observada as disposicGes constantes no Acordao
2.622/2013-TCU-Plenario.

11.1.3. A planilha orcamentaria, com a relacdo de materiais, servicos e
guantitativos, integrante desta Licitacdo (Anexo Xll), apresenta carater orientativo.
Porém, todas as condicGes para realizacdo dos servicos e o levantamento dos
materiais a serem utilizados deverao ser conferidos: nas especifica¢gdes, memoriais e
“In Loco” pelas empresas participantes.

11.1.4. Cabe ao licitante a revisdo da planilha fornecida no presente Edital, que,
em caso de divergéncias, deverd formalizar pedido de esclarecimentos ou
consideracdes que entender pertinentes, junto a Comissao de Licitacdo de Obras,
gue fara a analise e julgard sua procedéncia ou ndo em conjunto com o Setor de
Engenharia.

11.1.5. Deveréo ser verificadas as quantidades necessarias para atender todas as
previsdes do Termo de Referéncia.
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11.1.6. A planilha orcamentaria e o cronograma deverdo ser assinados por
profissional habilitado pelo CREA. A planilha orcamentaria e o cronograma deverao
viracompanhados da respectiva ART de Elaboracdo de Orcamento.

11.1.7. De acordo com a Lei Federal n. 5.194/66 do CONFEA/CREA no seu art.
14, onde se estabelece que planilha orcamentaria, cronograma, bem como vistoria
de obras ou terrenos, sao servi¢os técnicos de engenharia, o Senac solicita que todos
os documentos citados sejam firmados por profissional legalmente habilitado, com o
namero do seu registro junto ao CREA, caracterizando assim a autoria; bem como
anexar copia da guia de recolhimento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART), devidamente quitada, de forma a cumprir o estabelecido nos artigos 1° e 2° da
Lei Federal n. 6.496/77.

11.1.8. A validade da proposta, ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, a
contar da abertura das mesmas. Nao sendo indicado o prazo de validade, fica
subentendido como de 90 (noventa) dias.

11.1.9. Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitacéo tenha
sido adjudicada, homologada e o contrato assinado, esta fica automaticamente
prorrogada, exceto se houver manifestacdo contraria formal do licitante, por meio do
e-mail: licitacao@am.senac.br, dirigida a Comissdo de Licitacdo de Obras,
caracterizando seu declinio em continuar na licitacéo.

11.1.10. O Preco total do objeto devera ser expresso em algarismo e por extenso,
de forma global, em moeda corrente nacional, e j4 estando inclusa toda a incidéncia
de impostos, despesas e outros custos diversos. Nao serdo consideradas despesas
adicionais em separado.

11.1.11. Os valores deverao ser grafados em no maximo 02 (duas) casas decimais,
sendo desprezados os valores apresentados acima deste limite.

11.1.12. A contratada assumird integral responsabilidade pela boa execucéo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com as presentes normas,
especificacdes e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer
danos decorrentes da realizacdo desses servigos, causados ao Senac ou a terceiros.

11.1.13. A contratada ndo podera subempreitar o total dos servi¢cos que lhe forem
adjudicados, sendo-lhe permitido fazé-lo parcialmente, com aprovacédo formal do
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Senac, continuando, porém, a responder perante o Senac direta e exclusivamente
pela fiel observancia das obrigacGes contratuais.

11.1.13.1. Somente sera admitida a subcontratacdo mediante apresentacdo prévia
pela subempreiteira da seguinte documentacéao, a ser avaliada pela administracédo do
Senac: contrato com a empreiteira; contrato social; inscricdo no CNPJ; inscrigéo
estadual e municipal; alvara de funcionamento; prova de regularidade com o INSS
(CND) e com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico (FGTS); regularidade
trabalhista (CNDT), matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI); comprovante de
regularidade perante a Receita Federal (Imposto de Renda); prova de quitacdo dos
direitos trabalhistas dos empregados; folha de relacdo de empregados e qualificacédo
dos profissionais de nivel superior e mestres de obra, com curriculo.

11.1.13.2. Obediéncia ao decreto n. © 3.048, de 6 de maio de 1999, em especial com
vistas as secdes Il e lll.

11.1.14. A empreiteira providenciara, a sua custa, o seguro de responsabilidade
civil, inclusive respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, néo
cabendo ao Senac qualquer obrigacdo decorrente de riscos da espécie.

11.1.15. Prazo de execucdo dos servicos, ndo poderd ser superior ao prazo
determinado no item 13.3 deste edital.

11.2. Forma de pagamento: Mensalmente havera medicbes destinadas a
verificacdo das quantidades dos servicos efetivamente executados em cada etapa do
cronograma apresentado pela empresa vencedora, para efeito da liberacdo do
respectivo pagamento, observando os critérios estabelecidos no item 16 e subitens.

11.2.1. No cronograma devera haver compatibilidade entre o0s eventos
programados (fisico) e o0s respectivos desembolsos financeiros. Caso sejam
detectados desembolsos incompativeis com o0s eventos programados, 0 cronograma
deverd ser ajustado pela licitante, sob pena de desclassificacdo na hipétese de nédo
ajustamento.

11.2.2.  Deverao constar no cronograma os percentuais de material e méo de obra
aplicados na obra, para cada uma das etapas e total contratado.
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11.2.3. A liberacdo do pagamento ocorrerd em até 15 (quinze) dias, apds a
apresentacao da nota fiscal, respeitando os dias de pagamento do SENAC/AM,
conforme previsto no item 16 do presente edital.

11.2.4. Nenhuma nota fiscal/fatura podera sofrer qualquer espécie de negociacao
com instituicdes de crédito ou terceiros, sob pena de rescisdo contratual.

11.2.5. A proposta devera ser apresentada na forma impressa e digital, com
suas planilhas or¢camentarias e cronograma em Excel (extens&o "XLS"), nédo
blogueada, para conferéncia. Os arquivos devem ser armazenados em
PENDRIVE, e inseridos no envelope de n. 2 - DA PROPOSTA DE PRECO. Sendo
a forma impressa, a prevalente em todos 0s casos.

11.3. A Comisséo podera inverter os procedimentos acima descritos, abrindo
primeiramente os envelopes de numero 2 - propostas de precos, classificando os
proponentes, por ordem de valor ofertado, e s6 entédo abrir o envelope de nimero 1,
contendo a Documentacdo de Habilitagdo, da proponente melhor classificada.

11.3.1. Caso haja a inversao dos procedimentos e o licitante classificado em 1°
lugar for inabilitado depois de julgado (S) eventuais recursos interpostos, proceder-
se-a a abertura dos envelopes de habilitagdo dos licitantes remanescentes na ordem
de classificacdo, obedecendo ao procedimento previsto neste item, para que o
seguinte classificado, que preencha as condi¢cdes de habilitacdo, seja declarado
vencedor, nas condicdes de sua proposta.

12. RECURSOS

12.1. No prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da divulgacao do
resultado do julgamento da documentacdo de habilitacdo ou proposta de precos,
caberdo recursos fundamentados e por escrito, dirigidos, a Administracdo Regional
do SENAC/AM, por intermédio da Comissdo de Licitacdo de obras, no endereco
mencionado no preambulo deste edital ou via e-mail (licitacao@am.senac.br).

12.2. N&o seréo reconhecidos os recursos interpostos fora do prazo;

12.3. Na contagem dos prazos estabelecidos excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento, e considerar-se-ao os dias uteis.
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124, A Comissao mantera sob sua guarda os envelopes que nao forem abertos,
até a homologacdo do certame, e transcorridos 0s prazos recursais e emitido o
contrato, os mesmos deverao ser retirados pela (s) licitantes(s), até o prazo de 02
(dois) meses. Expirado este prazo, os envelopes serdo destruidos.

12.5. Os recursos referidos no item 12 terdo efeito suspensivo;

13. REGIME DE EXECUC;AO E PRAZO

13.1. A obra ser& contratada no regime de empreitada por preco global.

13.2. Os valores referidos no instrumento contratual serdo fixos e irreajustaveis

durante sua vigéncia, nos primeiros 12 (doze) meses do contrato, cabendo a
CONTRATADA arcar, a sua conta exclusiva, com toda e qualquer varia¢cao no custo
dos bens e demais encargos para a execucao do objeto.

13.3. O prazo para execucédo dos servicos, objeto da presente licitacao, sera de
180 (cento e oitenta) dias corridos, iniciando-se conforme item 7.4.2 do presente
edital.

13.4. A empresa podera pedir prorrogacdo de prazo quando se verificar a
interrupcdo do trabalho determinada por:

13.4.1. Alteracdo do escopo do Termo de Referéncia pelo Senac que altere de
forma substancial o objeto do contrato;

13.4.2.  Interrupgéo de execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho,
por ordem e no interesse do Senac;

13.4.3. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiros,
reconhecido pelo Senac, em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.4.4. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do Senac, do qual resulte
diretamente impedimento ou retardamento; e

13.4.5.  Fatos da administragéo do Senac.
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13.5. O desenvolvimento do servi¢o contratado devera obedecer a um ritmo que
satisfaca perfeitamente ao cronograma constante da proposta da licitante e aprovado
pelo Senac.

13.6. Os prazos parciais serdo expressos em dias corridos a contar do inicio dos
servicos, devendo coincidir a data da conclusao do ultimo deles com a expiracao do
prazo contratual.

13.7. O cronograma dos servi¢os contera tantos prazos parciais quantos forem
os itens nele referidos.

13.8. O licitante devera elaborar o cronograma de forma bem criteriosa, pois ele
servird de base para o controle interno do Senac em relagdo ao andamento da obra
e programacéo de desembolso financeiro.

14. CLASSIFICACAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. A Comisséo de Licitacdo de Obras julgara e classificara as propostas e
elaborara um relatério de suas conclusées e o encaminhara em seguida a
Administracdo Regional do Senac/AM para adjudicacdo e homologacéo.

14.2. A concorréncia serd julgada levando-se em conta o critério do MENOR
PRECO GLOBAL, porém, serdo analisados os precos por item a fim de evitar o
chamado “Jogo de Planilha”, adotando-se neste caso, o critério de aceitabilidade dos
precos unitarios, ndo sendo admitido valor superior ao estabelecido para cada item
do ANEXO XIl — PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS, cabendo a
desclassificacdo da empresa licitante na hipétese de se constatar preco superior em
sua proposta.

14.3. As propostas com valor global superior ao limite estabelecido no item 3.2
ou com pre¢os manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que néao
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que comprove
gue os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que 0s coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto do contrato, serdo
desclassificadas.

14.3.1.  Apbs concedido prazo de 05 (cinco) dias Uteis para o licitante comprovar a
exequibilidade de sua proposta, serdo consideradas manifestamente inexequiveis as

31



Fecomércio
Sesc

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor or¢cado pela Administracao, ou

b. Valor orgado pela Administragao.

14.4. A andlise por parte da Comissédo da documentacao contida no envelope
de numero 2 - PROPOSTA DE PRECOS obedecera a ordem ascendente de valores
de todas as propostas classificadas.

14.5. Serd considerada vencedora da concorréncia a licitante que tiver a
documentacdo devidamente habilitada e proposta de precos classificada pela
Comisséo em primeiro lugar.

14.6. Havendo empate, a Comissdo de Licitacdo de Obras convocara as
empresas licitantes, marcando dia, horario e local para o desempate, que sera por
meio de sorteio entre as propostas que se igualarem.

14.7. A Comissdo podera inverter o procedimento acima descrito, abrindo
primeiramente 0s envelopes de numero 2, contendo as propostas de precos,
classificando os proponentes, por ordem de valor ofertado, e s6 entdo abrir o
envelope de numero 1, contendo a Documentacdo de Habilitacdo, da proponente
melhor classificada.

15. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

15.1. A adjudicacdo e homologacdo sera processada ap0s a aprovacdo da
concorréncia pela Administracdo do Senac/AM, para posterior celebracdo do contrato
de empreitada por preco global (material, mao-de-obra e equipamentos) irreajustavel,
assinado pelas partes, observadas as condi¢cOes estipuladas neste edital, seus
anexos e proposta apresentada.

15.2. O licitante vencedor, depois da aprovacéao referida no item anterior, sera
notificado a atender as exigéncias previstas no item 15.3 e subitens, dentro do prazo
de 10 (dez) dias uteis, apds o recebimento da notificacéo.
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15.3. Apresentar a seguinte documentacdo complementar exigida para a
assinatura do contrato, devidamente atualizada, tais como:

15.3.1.  Carteira profissional do responsavel técnico da firma e competente registro
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da regido
(CREA/CAU);

15.3.2.  Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de cargo e
funcdo do responsavel técnico junto a empresa contratada, acompanhado do
respectivo comprovante do vinculo mantido com a contratada;

15.3.3.  Curriculos dos responsaveis técnicos envolvidos na execucdo da obra
(técnicos diplomados, mestre de obras);

15.3.4. Registro de ldentidade do Responsavel da empresa (cOpia autenticada);
15.3.5. Comprovante de Residéncia do Responsavel da Empresa;

15.3.6.  Contrato Social da Empresa;

15.3.7. Relacao do pessoal fixo, equipamentos, ferramentas e instalacoes;

15.3.8. Comprovante de matricula no Cadastro Nacional de Obras de Construcao
Civil, administrado pela Receita Federal (CNO/CEI).

15.4. Atendidas as condi¢bes dos itens anteriores, o licitante vencedor sera
convocado para a assinatura do contrato.

15.5. O ndo atendimento ao item 15.3 sera considerado pelo Senac como
obstaculo a assinatura do contrato, sujeitando-se o licitante as san¢des previstas no
item 20 e seus subitens, caso nao justificado o eventual atraso havido durante o
transcurso do prazo estabelecido, e que 0 mesmo tenha sido aceito pelo Senac.

15.6. Levando-se em conta o item 13.8, a licitante vencedora podera apresentar uma
revisdo do cronograma original da proposta, desde que ndo se altere valor global,
nem prazo de obra; sendo que, a partir da assinatura do contrato, esse novo
cronograma nédo podera ser modificado, exceto na hipotese de se aprovar um aditivo
ao contrato nos moldes do item 23.
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16. CONDI(;GES DE PAGAMENTO

16.1. Os pagamentos dos servicos serdo efetuados mediante apresentagéo dos

seguintes documentos:

a) Nota fiscal discriminando os servigos (material e mao de obra), destacando
os valores de retencdes de INSS e ISS (Imposto sobre servi¢cos), nUmero
do contrato, etapa do cronograma, numero da medicdo, retencdo da
seguridade social informando a matricula do (CNO/CEI), atendendo ao
disposto no item 16.3 e retencdo da garantia suplementar de 5% a titulo de
caucao, atendendo ao disposto no item 17;

b) Apresentagéo de documentos referentes a regularidade fiscal e, a partir da
segunda medicao, relativa a competéncia do més anterior da ultima guia
de recolhimento de encargos previdenciarios, trabalhistas e sociais (INSS,
FGTS, RE do FGTS), devidamente quitadas, relativos aos seus
empregados na obra;

c) Folha de pagamento dos empregados e respectivos comprovantes de
pagamento, a partir da segunda medicao, relativo ao més anterior; e

d) Dados bancarios completos para crédito em conta corrente da contratada.

16.1.1. As certiddes para comprovacao de regularidade s6 serdo aceitas com
prazo de validade determinado no documento ou com data de emissao ndo superior
a 180 (cento e oitenta) dias;

16.1.2. Caso a CONTRATADA nao comprove as regularidades fiscal e trabalhista
exigidas na alinea “b” do item 16.1, e ndo havendo a regularizacdo no prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificacdo emitida pelo
CONTRATANTE, seré realizado o pagamento devido a CONTRATADA e iniciado o
processo de rescisédo contratual, com aplicacdo da multa prevista no inciso Il, do item
8.3 da Clausula Oitava do contrato.

16.2. A CONTRATADA, sempre que solicitado, devera apresentar ao Senac,
documentos de comprovacdo do cumprimento integral das obrigacées decorrentes
da relacdo de emprego, mantida entre os empregados prestadores de servigos nas
instalacdes do Senac e a empresa CONTRATADA, tais como: Contrato de trabalho,
Folha de ponto, contracheque, recibos de entregas de vales transportes, EPI,
alimentacao e outros.
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16.3. Do valor global do presente contrato, a CONTRATADA devera observar a
obrigatoriedade de ser mencionada, em cada nota fiscal emitida, a “Retencao para
Seguridade Social”’, ou seja, 11% (onze por cento) sobre o valor da mao-de-obra,
conforme previsto nos itens 12, 12-1, 17 e 17-1 da Ordem de Servico n. 209 do INSS,
de 20 de maio de 1999, ou IN RFB 971/2009 e alteragGes posteriores, arts. 112 e
126.

16.4. O faturamento devera ser efetuado ao Servigo Nacional de Aprendizagem
Comercial — Senac, CNPJ n. 03.965.450/0001-07, Inscricdo Municipal n°® 47.831-02,
Inscricdo Estadual Isenta, situado na Avenida Djalma Batista, n°® 2.453, bairro:
Chapada, CEP: 69.050-010, Manaus / AM.

16.5. As notas fiscais s6 poderdo ser emitidas ap0s a aprovacdo da medicao
pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

16.6. A medicdo devera ser efetuada até o 5° (quinto) dia utili do més
subsequente a execucado dos servicos e 0 valor resultante sera pago pelo
CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias ininterruptos, respeitando os dias de
pagamento do SENAC/AM, desde que a nota fiscal seja entregue ao
CONTRATANTE com 5 (cinco) dias de antecedéncia e juntamente com os resultados
dos servigcos contratados e documentacdo conforme item 16.1. O pagamento ficara
condicionado ao aceite por parte do CONTRATANTE.

16.7. O pagamento podera ser realizado nos dias 7, 17 e 27 de cada més, com
um prazo médio de até 15 dias, mediante apresentacdo da NOTA FISCAL,
devidamente atestada pelo setor responsavel, que declara que a execucao esta de
acordo com o contratado.

16.8. O pagamento sera realizado por intermédio de depadsito bancéario na conta
corrente da CONTRATADA, de n°. ....... , agéncia ....... , Banco .......... (cerr).
16.9. Fica acordado que somente sera de responsabilidade do CONTRATANTE

0 pagamento do objeto contratado, até o valor global expresso da proposta da licitante
vencedora e constante do contrato assinado entre as partes, onde ja estdo embutidas
todas as demais despesas decorrentes do deslocamento, alimentagdo, hospedagem
do seu pessoal para efetuar os servigos, bem como quaisquer outras despesas como
frete, seguro, imprevistos, impostos, consumos de energia elétrica e de agua e outros
encargos que incidam ou venham incidir sobre 0s servi¢os prestados.
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~ 16.10. Se 0 CONTRATADO for usuéario da NF-e, ao emitir nota fiscal para o
SENAC/AM, devera enviar o arquivo XML da mesma para os e-mail:
j[anete.almeida@am.senac.br e genesio.silva@am.senac.br.

16.11. E vedado & CONTRATADA negociar os titulos de crédito emitidos contra
0 CONTRATANTE.

16.12. Do pagamento de cada fatura serao deduzidos valores referentes aos
tributos e contribuicbes federais, estaduais e municipais incidentes, conforme
legislacao vigente.

16.13. O pagamento da ultima medicdo esté vinculado a entrega dos desenhos
de “as built”, conforme solicitado no item 21.10.

17. GARANTIA DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS
17.1. Garantias das obrigacfes contratuais.

17.1.1.  Alicitante vencedora do Certame apresentara a comissao de Licitacdo, no

prazo de 10 dias da assinatura do contrato, garantia do cumprimento de suas
, obrigagcbes em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor global do
contrato, adotadas, a sua escolha, as seguintes modalidades:

a) Caucédo em dinheiro;
b) Fianca Bancaria; ou,
c) Seguro garantia.

17.1.2. Qualquer que seja a modalidade escolhida pela licitante contratada, a
garantia cobrird toda o prazo de vigéncia contratual, e sera atualizada em caso de
alteracdo dos valores contratuais, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
assinatura dos respectivos aditamentos.

17.2. Como garantia complementar a Contratante fara deduzir do valor de cada
uma das faturas emitidas pela Contratada, o percentual 5% (cinco por cento)
destinados a suprir eventuais pendéncias de natureza trabalhista e previdenciarias
ao longo do curso do contrato.
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17.3. A garantia a que alude o item 17.1 e o0 saldo remanescentes das retencées
referidas no item 17.3. serdo devolvidos a Contratante no prazo de 90 (noventa dias
contados da data do recebimento definitivo dos servi¢cos contratados.

18. ASSINATURA DO CONTRATO

18.1. A Administracdo do Senac, com a antecedéncia de 10 (dez) dias uteis,
convocara a licitante vencedora para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar
instrumentos equivalentes, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo
de suspensédo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimentos de contratar
com o0 Senac por prazo de até 2 (dois) anos.

18.1.1. O prazo de convocacéo referido no item 18.1 podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, quando solicitado durante seu transcurso pela parte, e desde
gue ocorra motivo justificado aceito pelo Senac.

18.1.2. A recusa da licitante convocada, em assinar o termo de contrato, ou
instrumento equivalente, implicara em indenizacao ao Senac na ordem de 1% (um
por cento) do valor global de sua proposta.

18.1.3. E facultado ao Senac, quando o convocado n&o assinar o termo de
contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condi¢cdes estabelecidos,
convocar os licitantes remanescentes, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicBes do primeiro classificado, inclusive quanto aos precos, ou revogar a licitacéo
independentemente da comunicacéo prevista no item 18.1.

18.2. Decorrido o prazo de validade estabelecido na proposta apresentada pelo
licitante, sem convocacdo para contratacdo, ficam os licitantes liberados dos
compromissos assumidos, observando o previsto no item 11.1.9.

18.3. O contrato prevé como anexos: 0 presente edital, projetos, relatorio de
fotos, especificagbes técnicas fornecidas pelo Senac, a proposta e a planilha
orcamentéria, cronograma fisico-financeiro elaborados pela licitante vencedora.
Assim tanto as pecas gréficas quanto as escritas deverdo ser rubricadas a fim de
validar sua formalidade juridica.
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19. RESILICAO E RESOLUCAO DO CONTRATO
19.1. As condicbes de resilicdo ou resolucdo do contrato com a licitante

vencedora/contratada sao as estabelecidas no contrato, conforme minuta constante
do Anexo IX.

20. PENALIDADES E SANCOES POR INADIMPLEMENTO

20.1. As sancOes administrativas para 0os casos de descumprimento das
clausulas e condi¢Bes estabelecidas no presente instrumento serdo: adverténcia,
multa, suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo por prazo nédo
superior a 2 (dois) anos.

20.2. A sancdo ADVERTENCIA sera efetuada por escrito, comunicando de
forma objetiva, qual item do contrato ou do edital deixou de ser cumprido, e cobrando
providéncias. Esse tipo de sancdo corresponde a pequenas irregularidades
verificadas na execucdo do contrato, que venham ou ndo causar danos ao
CONTRATANTE ou a terceiros.

20.3. A CONTRATADA estara sujeita as seguintes MULTAS:

I. 0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento),
sobre o valor total do contrato, para cada dia de atraso no inicio da
execucdo da obra. N&o iniciada a obra no prazo estabelecido, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, iniciar-se-4 0 processo de rescisao
contratual,

II.  0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento),
sobre o valor da parcela, pelo descumprimento de cada uma das
obrigacBes e/ou prazos determinados no contrato, em quaisquer de suas
clausulas, quando ndo houver outra multa especifica neste contrato;

lll.  0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia sobre o valor da parcela em
atraso, limitada a 10% (dez por cento) desta, até a penultima parcela,
considerando:

a. o valor retido a titulo de multa pelo atraso na parcela podera ser
devolvido apos a emissdo do termo de recebimento definitivo, corrigido
monetariamente, se a CONTRATADA concluir a obra no prazo
estabelecido no cronograma fisico-financeiro;
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b. a devolucdo depender4d de solicitagdo a ser protocolada pela
CONTRATADA e parecer favoravel do CONTRATATANTE;

IV. 1% (um por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor
do contrato, pela ndo apresentacao da garantia contratual, facultando-se
ao CONTRATANTE iniciar, a qualquer momento, procedimento de
rescisdo contratual;

V. 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por
cento), sobre o valor do termo aditivo, pelo atraso na apresentacdo da
garantia complementar, facultando-se ao CONTRATANTE iniciar, a
qualquer momento, procedimento de rescisao contratual,

VI.  0,1% (zero virgula um por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento),
sobre o valor do contrato, pela ndo prorrogacao da validade da garantia,
conforme previsto nos itens 7.2 e 7.6 da clausula sétima do contrato,
facultando-se ao CONTRATANTE iniciar, a qualquer momento,
procedimento de rescisdo contratual; e

VII.  0,2% (zero virgula dois por cento) para cada dia que exceda o prazo de
execucao da obra, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo
do contrato. Apos 20 (vinte) dias sem que a fiscalizacdo tenha condices
de emitr o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO da obra,
caracterizado por culpa exclusiva da CONTRATADA, poder-se-& iniciar o
processo de rescisao contratual.

20.4. Quando o valor da multa extrapolar o limite de 10% (dez por cento)
relativamente aos incisos anteriores e houver reincidéncia na infracdo, o
CONTRATANTE poderé aplicar & CONTRATADA outras san¢fes ou até mesmo
iniciar o processo de rescisdo contratual.

20.5. Os valores correspondentes a pratica de infracdes contratuais serdo retidos e
deduzidos do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, apds notificagdo & CONTRATADA.

20.6. Os valores retidos pela pratica de infracdes poderéo, ap0s regular processo
administrativo, ser convertidos em multa pela autoridade competente, conforme
previsto na clausula oitava do contrato.

20.7. Caso nao seja possivel a retencdo e deducdo do pagamento da Nota
Fiscal/Fatura, os valores relativos & multa seréo pagos mediante NOTIFICACAO DE
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- COBRANCA; neste caso, 0 CONTRATANTE encaminhara, no primeiro dia Util apés
vencidos os prazos estipulados neste contrato, NOTIFICACAO DE COBRANCA a
CONTRATADA, que devera fazer o recolhimento aos cofres do CONTRATANTE até
o 5° (quinto) dia util a partir de seu recebimento, sob pena de cobranca judicial,
observados:

20.8.

as multas previstas na clausula oitava sdo cumulativas, ou seja, umas
sobre as outras, sendo os limites incidentes sobre cada uma delas; e

na hipétese de a CONTRATADA né&o efetuar o recolhimento da
NOTIFICACAO DE COBRANCA, o CONTRATANTE iniciara o processo
administrativo para a rescisao contratual.

A penalidade de suspensao temporaria do direito de licitar sera imposta

a CONTRATADA, com base no art. 31 da Resolu¢éo 958/2012, nos seguintes casos:

VI.

VII.

VIII.

20.9.

Deixar de entregar documentacéao prevista;

Apresentar documentacao falsa;

Falhar injustificadamente ou fraudar a execucédo do contrato;
Comportar-se de modo inidéneo, ou cometer fraude fiscal;
Deixar de manter sua proposta comercial;

Ensejar o retardamento da execucdo do objeto contratado;
Fazer declaracdo falsa,

Fornecer produtos ou executar os servicos em desconformidade com o
especificado na proposta;

N&o substituir ou refazer no prazo estipulado, os produtos ou servigcos
recusados pelo CONTRATANTE; e/ou

Descumprir 0s prazos e as condi¢des previstas neste contrato.

As sancOes e penalidades poderdo ser aplicadas isoladas, ou

cumulativamente, casos em que a autoridade que ensejar sua aplicagcdo expora os
otivos para tanto.
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21. ENCARGOS DA CONTRATADA
21.1. Execucdo de todos os servicos, bem como o fornecimento dos

equipamentos necessarios a completa e perfeita realizacdo dos mesmos, conforme
Termo de Referéncia e demais elementos apresentados pelo Senac.

21.2. Realizacdo de todos os ensaios, verificacbes e provas de materiais
fornecidos e de servigos executados, bem como os reparos que se tornem porventura
necessarios para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condi¢cdes.

21.3. Licenciamento das obras e providéncias para a aprovacgéao, pelos poderes
competentes, quando for o caso, de todos os componentes do Termo de Referéncia,
sendo que a qualquer exigéncia que impliqgue em modificacdo dos servigcos devera
ser obtida a autorizacdo por escrito do Senac.

21.4. Responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucédo do contrato.

21.5. Manter na obra um livro Diario de Obra eletrénico destinado ao registro de
ocorréncias, contendo emisséo diaria dos servicos em execucado e todos os demais
registros pertinentes, que deverd ser preenchido e visado diariamente pelo
engenheiro civil residente, responsavel pela execucéo da obra, que o encaminhara a
fiscalizacdo do Senac, que acrescentara as anotacfes que julgar necessarias.

21.6. Fornecer placa identificadora da obra, com as posturas exigidas pela
Prefeitura, CREA, Ministério do Trabalho e outros érgéos do Poder Publico.

21.7. Manter a frente dos servigos, como responsavel pela sua execucdo, um
engenheiro civil, com experiéncia compativel com a execucdo do escopo dos
servicos. Antes do inicio dos servigcos, esse profissional devera ser aprovado pelo
Senac.

21.8. Obtencao do "habite-se" da obra, a ser concedido pela Prefeitura local, as
expensas da contratada.

21.9. Fazer a matricula no Cadastro Nacional de Obras de Construcao Civil
(CNO/CEI) quando no inicio da obra, bem como promover seu encerramento ao final
da obra, apresentando comprovantes de ambos.
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21.10. A empreiteira deverd entregar ao Senac todos os desenhos de “as built
em meio digital (PEN DRIVE) que deverdo ser conferidos e avalizados pela
fiscalizacdo, a fim de que possa receber em tempo habil o valor referente a ultima
medicao, conforme expresso no item 16.13.

21.11. Caso haja necessidade de aprovacao de projetos por concessionarias de
servicos locais, a contratada sera encarregada de fazé-lo, assumindo total
responsabilidade técnica pela sua execucgao.

21.12. Todos os custos advindos no cumprimento dos itens 21.2, 21.3, 21.4, 21.6,
21.8, 21.10 e 21.11 deveréo estar previstos na planilha orcamentaria da contratada,
nao cabendo quaisquer repasses ao Senac.

21.13. Fornecer uniformes, EPIs, EPC’s, calgados e crachas de identificacao para
sua equipe, compativeis com o ambiente onde serdo executados 0s servicos objeto
dessa licitacdo, assim como fornecer e manter em perfeito funcionamento os
materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execucao destes.

21.14. Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentacdo dos
empregados utilizados na execucao dos servi¢os, objeto dessa licitacao.

21.15. Contratar seguro de acidente de trabalho para todos os que estiverem
trabalhando sob sua supervisao.

21.16. A contratada assumird integral responsabilidade pela boa execucédo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com as presentes normas,
especificacdes e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer
danos decorrentes da realizacdo desses servi¢os, causados ao Senac ou a terceiros.

21.17. A contratada providenciara, a sua custa, o seguro de responsabilidade
civil, inclusive respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora,
nao cabendo ao Senac qualquer obrigacdo decorrente de riscos da espécie.

21.18. A contratada deverd garantir a qualidade dos servicos realizados,
respondendo, na forma da lei, por quaisquer defeitos decorrentes da execucéo, pelo
prazo de 5 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo, conforme
determina o artigo 618 do Caédigo Civil.
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21.19. Isentar, totalmente, o Senac/AM, de toda e qualquer responsabilidade
guanto a danos ou prejuizos que lhe sejam causados, por seus empregados ou por
terceiros.

22. ENCARGOS DA ENTIDADE CONTRATANTE

22.1. Designar para fiscalizagdo da obra, profissional legalmente habilitado,
devidamente informado a CONTRATADA, com autoridade para exercer em nome da
CONTRATANTE, toda e qualquer acao de orientacéo geral, controle e fiscalizacéo
dos servicos, individual ou conjuntamente, para todos os efeitos.

22.2. A fiscalizacao poderéa exigir da empreiteira a retirada do local de qualquer
empregado cuja atuacdo julgue ndo corresponder as exigéncias de um perfeito
desempenho condizente com as necessidades dos servi¢cos, ou cuja conduta, por
negligéncia ou impericia, apresente risco para si ou para os demais integrantes da
equipe de trabalho.

22.3. Efetuar os pagamentos devidos na forma estabelecida no contrato, desde
gque 0s servicos sejam realizados em rigorosa obediéncia ao projeto e toda
documentacéo técnica constante neste edital.

23. SERVICOS EXTRAORDINARIOS

23.1. O Senac reserva-se o direito de, em qualquer ocasido, efetuar alteracées
no Termo de Referéncia que impliguem na reducdo ou aumento de volume dos
Servicos.

23.2. Os servicos extraordinarios, caso sejam nhecessarios, serdo orcados
segundo os precos unitarios constantes da proposta apresentada pela empresa por
ocasido da licitacdo e compensados quando houver modificacdo no Termo de
Referéncia inicial.

23.3. Serao apreciados pela Fiscalizacéo, e apos, pelo Departamento Regional
do Senac, que avaliard a viabilidade e oportunidade da sua execug¢do; no caso
positivo, sera firmado um termo aditivo ao contrato estabelecendo o novo prazo e/ou
novo valor contratual, conforme a situacéo.
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23.4. No caso de o objeto dessa licitacdo ser uma CONSTRUCAO, a contratada
fica obrigada a aceitar acréscimos de servi¢co que se fizerem necessarios, limitados a
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, com base nos precos
unitarios constantes da sua proposta, nas mesmas condi¢cfes contratuais.

23.5. No caso de o objeto dessa licitacdo ser uma REFORMA, a contratada fica
obrigada a aceitar acréscimos de servi¢co que se fizerem necessarios, limitados a 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial do contrato, com base nos precos unitarios
constantes da sua proposta, nas mesmas condi¢cdes contratuais.

23.6. Conforme ocorram supressfes ou aumentos dos servicos, seré feita uma
avaliacdo dos débitos ou créditos devidos ao Senac ou a contratada.

23.7. Se néo tiverem sido indicados no contrato precos unitarios adequados aos
acréscimos, serdo utilizados os precos publicados pelas midias de tradicdo e
especializadas no assunto. No caso de 0s precos unitarios ndo constarem daquelas
publicacdes, seus valores dependerdo de acordo entre as partes, porém sempre
referentes aos precos a data da licitacao.

23.8. Eventuais servicos ndo previstos na planilha orcamentaria poderédo ser
solicitados pelo Senac, até um limite de 10% (dez por cento) do valor do contrato; e
para se estabelecer seu preco unitario, devera ser seguido o estipulado no item 24.7.

23.9. Havendo necessidade de modificacdo do cronograma, seréo alterados os
prazos contratuais e respectivos valores, no que couber, e o0os pagamentos
obedecerdo aos novos prazos estabelecidos.

23.10. N&o serdo aceitas pelo Senac quaisquer solicitacdes de alteracéo do prazo
contratual antes de se transcorrer 1/3 (um terco) do prazo previsto para a obra no
item 13.3, salvo, os casos fortuitos e de forgca maior, devidamente comprovados.

23.11. Para a prorrogacdo de prazo da obra estipulada por termo aditivo sera
analisada a efetiva responsabilidade pelo atraso da obra, a fim de definir a inclusado
de valor relativo aos servicos administrativos na planilha orcamentéria, que devera
ser revista e recalculada na hipétese de ser confirmada culpa da CONTRATANTE.

23.12. Considerando que as quantidades expressas na planilha orcamentéria
foram calculadas pela contratada, ndo cabe quaisquer reivindicacoes de aditivos
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baseados tdo-somente em erros atribuidos a planilha fornecida pelo Senac cuja
divulgacéo tem o carater meramente orientativo.

23.13. Reivindicacbes de aditivos baseadas em erros — necessariamente
confirmados pela fiscalizacdo — nas especificacdes somente serdo consideradas pelo
Senac caso sejam superiores a 15% (quinze por cento) do quantitativo previsto na
planilha orgamentéria relativo aos itens envolvidos.

24. RECEBIMENTO DA OBRA

24.1. O recebimento provisorio far-se-a, uma vez concluidas as obras, mediante
requerimento pela contratada ao SENAC, dependendo ainda da elaboragéo de
check-list e de parecer da fiscalizacdo. O termo de recebimento provisorio devera ser
assinado pelas partes até 15 (quinze) dias ap0s a comunicacao escrita da contratada
gue deu ciéncia da concluséo da obra.

24.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a manter por sua conta e risco, até o
recebimento definitivo, as obras e servicos em perfeitas condi¢cdes de conservacao e
funcionamento, inclusive, mantendo servi¢os de vigilancia.

24.2. O recebimento definitivo ocorrera apos um periodo de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir da data da assinatura do termo de recebimento provisério,
corrigidas quaisquer anormalidades ocorridas no prazo acima citado. Na ocasido
devera ser apresentado pela CONTRATADA, comprovante da documentacao devida
a Previdéncia Social relativa ao periodo de execucao dos servicos (CND).

24.3. O SENAC reserva-se o direito, no caso de ndo correcao de anormalidades
verificadas, de descontar da garantia retida, a importancia correspondente aqueles
Servigcos cuja execucgao providenciara.

24.4. O recebimento definitivo ndo exclui a CONTRATADA da responsabilidade
que Ihe é atribuida pelo Novo Cdédigo Civil no seu art. n° 618, conforme item 23.3.

25. DISPOSICOES GERAIS

25.1. O Senac se reserva o direito de adiar, cancelar, revogar, anular ou tornar
sem efeito, no todo ou em parte, a presente licitacdo, sem que caibam quaisquer
reclamacdes, direitos, vantagens ou indenizac¢des aos licitantes.
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25.2. Fica facultado ao Senac o direito de, a qualguer momento, determinar a
reducdo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
total da obra.

25.3. O Senac, observadas as disposicdes gerais pertinentes a qualquer fase do
processo da licitag&o, reserva-se o direito de solicitar aos licitantes esclarecimentos
complementares ou promover diligéncias necessarias para uma perfeita apreciacédo
e julgamento das propostas e habilitago.

25.4. A contratada fica obrigada a manter, durante todo o tempo de vigéncia do
contrato, todas as condi¢cdes de participacdo e habilitacdo exigidas na presente
licitacdo, em especial, aquelas relativas a sua regularidade fiscal.

25.5. Pelo fato da obra ser efetuada no regime de empreitada global (material,
mao-de-obra e equipamentos), por preco irreajustavel, ndo cabe, em hipbtese
nenhuma, a possibilidade de realinhamento dos precos unitarios antes de decorridos
12 (doze) meses ininterruptos de servigos. Apds esse prazo, no caso da contratada
solicitar o realinhamento dos precos, este devera ser baseado na variacio do indice
Nacional da Construcéo Civil (INCC), desde o més da assinatura do contrato até o
més que completar 12 meses do inicio da execucéo dos servigos da obra, aplicado
sobre cada preco unitario. O novo valor do preco unitario sera multiplicado pelo saldo
(quantitativo dos servicos por realizar) de cada item restante no cronograma da obra.
Este célculo, bem como o novo cronograma deverdo ser elaborados com anuéncia
da Fiscalizacao do Senac.

25.6. Ao Senac fica reservado o direito de aceitar a proposta que melhor convier
a seus interesses, rejeitar todas, ou ainda, revogar por interesse da entidade ou
anular por ilegalidade a licitag&o.

25.7. O Senac se reserva o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo
a execucdo dos servicos, mediante pagamento Unico e exclusivo dos trabalhos ja
executados, e, havendo interesse mutuo, a aquisicdo por ajustes entre as partes
interessadas, dos materiais existentes no local dos servicos e a ele destinados.

25.8. A contratada assumira integral responsabilidade pelos danos que causar
ao Senac ou a terceiros, por Si OuU por seus representantes, na execugcao dos servigos
contratados, isentando desde ja o Senac e a sua Administracdo Regional de todas e
guaisquer reclamacdes que possam surgir.
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25.9. Quando no Edital, Termo de Referéncia, planilha orcamentaria ou memaoria
de célculo, houver uma especificacdo técnica com indicacdo de marca, modelo ou
fabricante, a CONTRATADA preferencialmente devera adquirir este material para
execucao/montagem/instalacdo. Qualquer substituicdo de material especificado
deverd ser solicitada por escrito e apresentada a Fiscalizacdo, a fim de que os autores
dos projetos executivos possam opinar sobre a similaridade do produto. Somente
apos a autorizacdo do Senac para a troca de marca, modelo ou fabricante é que a
CONTRATADA podera aplicar o mesmo. Todo material de acabamento devera ser
aprovado pela fiscalizagdo de campo, antes da sua aplicacao.

25.10. Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer
aguisicado e alternativa de aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser
considerada na execucdo dos servicos e obras objeto do contrato, devendo
comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e
condicdes estabelecidos nas especificacdes técnicas, anexas ao Edital e Contrato.

25.11. Durante a vigéncia do contrato, 0 Senac continua na plena posse do
terreno e de todas as benfeitorias e construgdes a ele acrescidas, sem direito de
retencdo para a CONTRATADA, seja a que titulo for. O mesmo vale para saldos,
perdas ou retalhos de material utilizados na obra.

25.12. O Senac se reserva o direito de contratar a totalidade dos servicos licitados
ou somente parte deles, em fung¢édo de conveniéncias administrativas.

25.13. A CONTRATADA devera disponibilizar uniformes e todos os
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) previstos em lei, e cobrar dos seus
empregados seu uso diario durante o periodo de trabalho.

25.14. A CONTRATADA devera fornecer café-da-manha, almoco e transporte a
todos os seus empregados, conforme previsto em lei, ou fornecer o equivalente em
espécie, ou vale.

25.15. A CONTRATADA néao podera utilizar mao-de-obra infantil, salvo os casos
previstos na lei.

25.16. Este edital é regido pela Resolugédo Senac n°® 958/2012 publicada na se¢éo
3, paginas 192,193 e 194 do Diario Oficial da Unido, edicao n. 187, de 26/09/2012 e
suas alteracdes posteriores.
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© 25.17. As omissodes serdo resolvidas pela Comissao de Licitacdo de Obras.

25.18. O SENAC néo se responsabilizara por e-mails que, por qualquer motivo,
nao forem recebidos por ele em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto
do SENAC/AM quanto do emissor, bem como se exime de qualquer responsabilidade
guanto aos esclarecimentos, avisos de alteracdes e inclusbes no edital e seus
anexos, uma vez que cabe aos licitantes o acompanhamento constante das
alteracdes no Portal do Senac (www.am.senac.br) no link Servigos/Licita¢des.

25.19. As partes, por si, seus gestores, empregados e prepostos, declaram que
os dados pessoais pertinentes serdo utilizados, Unica e exclusivamente para as
finalidades contratuais, dando perfeito cumprimento as regras da Lei Geral de
Protecdo de Dados (LGPD).

Manaus (AM), 05 de maio de 2023.

Comisséo de Licitacdo de Obras
SENAC/AM
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45
CONCORRENCIA N° 001/2023

ANEXO | — MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO

1. TIPOLOGIA E CARACTERISTICAS ARQUITETONICAS
1.1 A cidade de Manaus, capital do Amazonas, surgiu as margens do Rio

Negro na ultima década do século 18. Seu bairro central nasceu a partir da expansao
das atividades comerciais que ali foram se desenvolvendo — o chamado periodo
aureo do ciclo da borracha - e, nesse interim, a implantacdo de casas de comércio e
residéncias passaram a compor a mancha urbana da cidade.

1.2. Foi nesse contexto que a avenida Eduardo Ribeiro surgiu e ganhou novas
instalacdes, como o0 reconhecido Teatro Amazonas. Ao longo dos anos, o
desenvolvimento da cidade proporcionou novas areas de centralidade e, por causa
desse processo, 0 cenario se transformou: constru¢cdes que existiam nas vias
adjacentes a famosa avenida perderam suas funcdes e algumas até hoje enfrentam
situacdo de abandono.

1.3. Nesse contexto, o imével N° 906, na citada avenida, possui caracteristicas
tipicas das residéncias do periodo da borracha. O imoével é a edificacdo do lado
esquerdo de um conjunto geminado cujo eixo de simetria € o limite direito do lote, na
extremidade da escada de acesso. O imdével do lado direito do conjunto encontra-se
descaracterizado e em estagio de arruinamento progressivo.

1.4. A edificacdo configura-se em bloco Unico, porém, apresentando uma
ordenacéo espacial composta de uma circulacao vertical central, que funciona como
separador entre a area publica e de servi¢o do futuro empreendimento.

1.5. A fachada preenche totalmente a testada do lote, exceto pela escada de
acesso, sem afastamentos frontais ou laterais. Composto de porédo alto, mais dois
pavimentos, o imdével apresenta ocultamento de cobertura com telhas ceramicas
atraves de platibanda decorada.

1.6. A edificacdo possui caracteristicas arquitetonicas do estilo eclético, muito
difundido no inicio do século XX, expressadas na volumetria de composicdes
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marcadas pelo jogo de formas geométricas, com destaque para 0s acessos principais
divididos em base, corpo e coroamento.

1.7. O imoével possui porédo alto habitavel, com aberturas tipo 6culo em verga
em arco abatido e vedacdo em gradil metalico. As janelas sao do tipo rasgadas, com
vergas em arco pleno, esquadrias em madeira, tipo veneziano, e vidro e bandeiras
em madeira e vidro. Os vaos sdo emoldurados com argamassa lisa. Possui
marcacdo com base chapiscada, até meia altura do pordo, percorrendo toda
edificagéo.

1.8. Ha ocultamento de cobertura através de platibanda decorada apenas com
frisos, cornijas e cimalhas e nas extremidades, alocacao de frontées com aplicacéo
de elemento decorativo floral.

1.9. A fachada frontal possui escadaria lateral, com degraus em lioz e corrimao
em tubo metalico, portas em madeira de lei, almofadadas com alto e baixo relevo, e
bandeira trelicada em madeira e vidro. Ha destaque para os acessos através de
volume arquitetdbnico de colunas com detalhes geométricos e simétricos e
coroamento com platibanda.

1.10. Quanto a estrutura, trata-se se um sistema misto constituido por paredes
de alvenaria de pedra/tijolo/tabique, com piso sustentado por barrotes e cobertura em
madeira. As paredes e 0s pisos constituem um sistema interdependente, onde cada
pavimento sustenta as paredes e 0s pisos dos andares inferiores e, assim,
sucessivamente.
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1.11. As fundacdes, apesar de ndo inspecionadas, provavelmente séo do tipo
corrida, em pedra argamassada (Arenito Manaus).
2. ESTADO DE CONSERVACAO E CARACTERIZACAO
2.1. Internamente, houve poucas modificacbes na disposicdo dos ambientes.

No pordo habitavel houve a insercao de banheiros localizados na parte posterior da
edificacdo. Também no pordo, foi retirado o reboco das paredes revelando a
alvenaria de pedra argamassada, além de revestimento em ladrilho hidraulico no piso.

2.2. O restante da edificacdo estd com suas caracteristicas originais
preservadas e em bom estado de conservacao exceto por algumas esquadrias em
madeira e algumas poucas areas de parede e forro que terdo de ser tratadas devido
aos danos causados por umidade descendente proveniente da cobertura,
possivelmente por falta de manutencao nas calhas.

2.3. De modo geral, o imével apresenta alteracfes, mas mantém os aspectos
mais importantes do estilo.

3. PROPOSTA DE INTERVENCAO

3.1. A partir do inicio do século XIX, houve a necessidade de formulacdo de
uma metodologia cientifica de intervencédo em edificios/monumentos histéricos, com
objetivo de disciplinar e limitar as acdes restaurativas, baseadas em principios e
métodos cientificos, respeitando-os enquanto documentos histéricos. Entretanto, no
periodo entre guerras (grande destruicdo em algumas cidades europeias), surgiram
guestionamentos sobre tal pensamento, de que ndo deveriam ser apenas cientificos,
também deveriam ser criticos.

3.2. Neste contexto, Cesare Brandi, um dos principais tedricos do “restauro
critico”, desenvolveu sua Teoria da Restauragcao, em que delimitou preceitos tedricos
qgue serviriam de embasamento a pratica do restaurador. Condicionou o ato de
restauragcdo a compreensdo da obra de arte enquanto tal, o que resultou na
prevaléncia do estético sobre o historico, na medida em que é exatamente a condi¢éo
artistica o que diferencia a obra de arte de outros produtos da acdo humana, embora

nao exclua a importancia do valor histérico, intrinseco a todo monumento.
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3.3. Portanto, um juizo critico de valor deve guiar a proposta de intervencao,
onde se deve assegurar a legitimidade das escolhas efetuadas, seja tecnicamente,
historicamente, esteticamente ou filosoficamente. Segundo Brandi, a intervencao
restauradora deve ser integrada a proposta de reconstrucdo, sem violar a propria
unidade, além de facilitar intervencdes futuras, ou seja, € a aplicacdo da regra da
reversibilidade e distinguibilidade das intervengcdes contemporaneas nos
monumentos do passado datando a restauragdo como fato histérico indissociavel do
presente histérico que o produziu, preocupando-se também com o entorno da obra,
garantindo sua adequada conservacao fisica preservando sua ambiéncia.

3.4. Logo, a “Carta de Restauro”, documento preconizador da teoria da
restauracdo, define restauracdo como uma operacdo que tem por fim conservar um
monumento, visando consolida-lo, compreendendo os tratamentos técnicos
destinados a recuperar a sua imagem artistica e o seu valor estético, restabelecendo
-0 ao estado mais proximo possivel do original. Ja o conceito de reabilitacéo, baseia-
se na premissa de adequacdo da edificacdo, conferindo-lhe novo uso ou apenas
sendo utilizavel.

3.5. A intervencao tem como principal propdésito preservar a identidade local,
através da conservacdo das qualidades estéticas e espaciais da edificacdo, bem
como, atribuir-lhe nova funcéo, para atender a demanda cultural do municipio com
forte tradicdo no setor gastrondmico, e do SENAC-AM que pretende adapta-lo para
uso como centro de hospitalidade e turismo.

3.6. O presente memorial trata da elaboragédo de um Projeto Arquitetdnico de
reforma/restauracédo e reabilitacdo do imével localizado na avenida Eduardo Ribeiro
n° 906, no municipio de Manaus, Amazonas, com proposta para implantacdo de um
Centro de Hospitalidade e Turismo focado no ensino de gastronomia e atendimento.

3.7. Inicialmente pensou-se na elaboracdo de projeto arquitetbnico de
restauragdo visando restabelecer a unidade da edificacdo, relativa a concepcéo
original ou de intervencdes significativas na historia, baseado em analises e
levantamentos e na execugao permitir a distingdo entre o original e a intervencéo, e
na concepcdo de um projeto arquitetdnico de reabilitacdo, versando sobre as
operacOes destinadas a tornar apto o edificio a novos usos, diferente para o qual foi
concebido.
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3.8. As intervencdes propostas visam resgatar o prédio como bem cultural e
recupera-lo como bem de consumo.
3.9. A escolha da edificacdo baseou-se na grandiosidade da edificacdo, com

valor arquitetbnico incorporado, e em sua identidade funcional, reabilitando-o a
atividade educacional.

3.10. O Centro de Hospitalidade e Turismo do SENAC-AM tem como objetivo
criar um nucleo formador de mao-de-obra, voltada ao atendimento e cozinha de bares
e restaurantes, em didlogo com as tradi¢cdes da gastronomia local, de forma a reforcar
a identidade e manter vivas as raizes culturais da prépria comunidade.

3.11. Quanto a elaboracédo do projeto arquiteténico de reabilitacdo, pensou-se
em adequar a edificacdo a norma da ABNT NBR 9050:2004, que trata sobre a
acessibilidade de maneira autbnoma a edificacdo, alocando na parte interna do prédio
dois elevadores.

3.12. Para atender aos visitantes do Centro, ha previsdo de implantacdo de
novos banheiros masculino e feminino com acessibilidade universal em todos os
pavimentos.

3.13. Na area posterior do lote sera erguida nova construcéo que tera a fungao
de dar suporte ao café e ao restaurante, contendo duas cozinhas profissionais e no
ultimo pavimento um espaco especifico dotado de todo o instrumental necessario
para a realizacdo de cursos de gastronomia. Este anovo anexo, se comunica com o
prédio existente em todos os pavimentos. Para que o observador possa perceber a
mudanca do edificio original e o novo anexo, os dois blocos terdo uma junta metélica
em toda a extensdo das paredes e a cor da pintura da fachada permitird a perfeita
distincdo do que é novo/antigo no exterior do imovel.

3.14. Nas paredes das fachadas externas e paredes internas ha previséo de
revitalizacdo de pintura, recuperacéo de esquadrias de madeira e vidro. Para o pleno
funcionamento desta nova atividade, preveem-se novas instalagfes elétricas,
hidrossanitérias, iluminacao, telefonia, lI6gica e combate a incéndio.
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4. METODOLOGIA / EXECUCAO DOS SERVICOS ALVENARIAS E
DIVISORIAS
4.1. RESTAURO DE ALVENARIAS
4.1.1. Para reparar pequenas trincas (néo estruturais), caso identificadas durante

a obra, deve-se abrir a trinca 2 cm para cada lado e aproximadamente 1 cm de
profundidade; colar ou grampear uma tela de nylon (ou similar); preparar argamassa
com cimento, cal e areia na propor¢cdo 1:2:8, adicionando cola branca a agua na
proporcao de 1:3 (cola: agua); preencher a trinca aberta com a mistura; e fazer o
acabamento.

4.1.2. As superficies que receberdo a aplicacdo das argamassas, chapiscos,
pontes de aderéncia, deverdo estar limpas, umedecidas, isentas po, Oleos, graxas,
desmoldantes e particulas soltas de qualquer natureza.

4.2. PAINEIS DIVISORIOS

4.2.1. Os painéis de drywall sdo formados de placas gesso acartonado que séo
constituidas de um nucleo de gesso natural e aditivos, revestidas com duas laminas
de cartdo duplex. A montagem dos painéis devera atender as especificacdes do
fornecedor e serd com montantes e guias em perfis de aco zincado do tipo U ou C
fixados no piso, pilares, teto e paredes. A fixacdo sera feita com de parafusos
atarraxantes.

4.2.2. As juntas entre placas e destas com alvenarias sera vedada com fita mata-
junta e massa para junta especial para drywall. Ndo serd admitida massa corrida
comum de pintura.

4.2.3. Os painéis divisorios serdo utilizados nas novas compartimentacoes
internas do imovel, como por exemplo no fechamento dos banheiros, nos ambientes
com assoalho de madeira e também no piso térreo.

4.2.4. Em casos especificados em projeto, os painéis deverao prever a utilizacdo
de isolamento acustico na parte interna dos mesmos. O isolamento acustico das
paredes de drywall serd em placas de & de rocha (ou equivalente em qualidade,
técnica e acabamento) entre os montantes de aco, no interior da parede, colocados
entre os montantes.
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4.2.5. Os trabalhos em drywall deverdo seguir estritamente as seguintes normas
técnicas da ABNT: NBR 14.715: chapas de gesso acartonado — Requisitos; NBR
14.716: Chapas de gesso acartonado — Verificacdo de caracteristicas técnicas; NBR
14.718: Chapas de gesso acartonado — Determinacéo de caracteristicas fisicas; NBR
15.217 — 2005: Perfis de aco para sistemas de gesso acartonado — Requisitos.

4.2.6. A execucdo dos painéis em drywall devera prever a passagem de
instalacdes de acordo com os projetos complementares. Recomenda-se a realizacéo
do servigo na seguinte ordem:

1°. Execucdo da estrutura de montantes e guias metalicos;
2°. Execucdao das instalacdes e redes;

3°. Colocacao do isolante térmico/acustico e fechamento com os painéis de gesso
acartonado;

4°. Acabamentos conforme indicado no projeto.

4.3. ESQUADRIAS E FERRAGENS

4.3.1. Para a recuperacdo serdo conservados 0s elementos originais e
substituidos aqueles que ndo sdo possiveis de permanecerem, conforme o anexo
“Levantamento fotografico de esquadrias”.

4.3.2. Deverdo ser submetidas a apreciacdo prévia da fiscalizacdo todas as
esquadrias novas que serdo empregadas na obra. As pecas empenadas, rachadas,
com defeitos de funcionamento ou desigualdade na madeira ou ferro deverdo ser
recusadas pela Fiscalizagdo. A dimensao das esquadrias encontra-se especificada
no levantamento fotografico de esquadrias e deverdo ser confirmadas no local.

4.3.3. As guarnicdes acompanhardo os mesmos materiais das portas, para
portas internas e externas. Os rebaixos, encaixes, ou outros entalhes feitos nas
esquadrias para a fixacdo das ferragens, deverdo ser exatos, sem rebarbas,
correspondendo exatamente as dimensdes das ferragens.

4.3.4. As juntas serdo justas e dispostas de modo a impedir as aberturas
resultantes da retracdo da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a
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fixacdo das pecas de madeira serdo aprofundados em relacéo as faces das pecas, a
fim de receberem encabecamento com tampdes confeccionados com a mesma
madeira. Os montantes de enquadramento do ndcleo terdo largura suficiente para
permitir o embutimento das fechaduras e fixacado das dobradicas em madeira macica.

4.4. IMUNIZACAO E PREVENCAO

4.4.1. A descupinizacdo das madeiras a restaurar sera feita pelo sistema
Ecowood (a referéncia comercial para parametros de cotacao € a SAMI® Ecowood).
E um sistema ecoldgico e ndo invasivo de desinfestacdo da madeira mediante a
aplicagcédo pontual de ondas curtas, com equipamento desenvolvido para estruturas
de madeira. A aplicacédo deve ser realizada por empresa especializada.

4.4.2. Conjuntamente ao processo anterior, deve ser executando o procedimento
de prevencao, com um produto de acéo fungicida e inseticida a base de piretroide
Sintético e Carbamato, para proteger a madeira contra fungos apodrecedores,
manchadores, emboloradores e insetos xil6fagos (deterioradores da madeira) como
cupins e brocas. Este produto pode ser aplicado a pinceladas.

4.5. RESTAURO DE PORTAS DE MADEIRA

4.5.1. Os marcos, bandeiras e guarnicfes serdo restaurados quando possivel e
0s vidros quebrados substituidos.

4.5.2. Todas as pecas devem ser numeradas identificadas por salas e por
abertura de acordo com suas partes.

4.5.3. Serdo alterados apenas os cortes e as sambladuras necessarias para
emendar pedacos de madeira que estiverem deteriorados em cada conjunto de porta
com bandeira. Os marcos, contra marcos e guarni¢cdes substituidos serdo de madeira
macica, tipo Freijo ou equivalente.

4.54. As portas deterioradas em mais de 50% do total serdo retiradas e
inutilizadas, pois sao alvo de ataques por térmitas e lyctus, observados durante
investigacdo e diagndstico. A maioria das folhas das portas ndo sdo mais originais,
sendo indicado se necessario a substituicdo destas. As folhas novas deverdo seguir
0 mesmo modelo da anterior, as portas dos novos ambientes, serdo de compensado,
semiocas, laminadas em Freij6, Cerejeira, Tauari, Imbuia ou outras madeiras

56



Fecomércio
Sesc

encontradas no mercado no momento da obra de boa qualidade e resistente a
ataques de térmitas e fungos, marcas: Sincol ou Pormade.

4.6. PREPARACAO DAS SUPERFICIES DE MADEIRA

4.6.1. Existem alguns procedimentos que sé@o necessarios efetuar antes de se
proceder a qualquer pintura ou envernizamento.

4.6.2. Em geral, € necesséario proceder a uma limpeza da superficie a tratar,
sendo necessario remover todos 0s vestigios de eventuais gorduras, ceras, poeiras,
sujidades, etc., assim como garantir que a mesma esté isenta de qualquer humidade.

4.6.3. Mais especificamente, quando temos madeiras novas, deve-se lixar
ligeiramente a mesma, com uma lixa de papel de grdo médio no sentido das fibras.
Quando forem madeiras anteriormente pintadas ou envernizadas, dever-se-a
remover a tinta ou o verniz existente em zonas danificadas, através da utilizacédo gel
decapante.

4.6.4. No caso de se tratar de madeiras resinosas, deve-se primeiro limpar com
um solvente, a fim de remover a resina superficial evitando posteriores danos.

4.6.5. Se estes procedimentos n&o forem tidos em atengdo ou forem mal
executados, poderao resultar defeitos na pelicula do sistema aplicado, tais como
perda de aderéncia, ma secagem, ma dureza superficial, etc.

4.6.6. Numerar e identificar por vao/setor/sala;

4.6.7. Tamponar os vaos com elementos recortados em chapas de compensado
adaptadas e projetadas para dar seguranca ao espaco aberto;

4.6.8. Retirada total da tinta de recobrimento usando gel decapante. Lixar, com
lixa para madeira grossa;

4.6.9. Passar pelo processo de desinfestacdo de térmitas, ja descrito
anteriormente, bem como o procedimento de prevencdo, com inseticida e fungicida;

4.6.10. Remocéo das partes comprometidas e substituicdo por outras, novas, com
desenho e dimensfes iguais ao encontrado para todos os elementos incluindo os
peitoris, 0S montantes, os batentes, as molduras, os frisos e demais elementos de
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remate. Retirada dos elementos que precisam ser reintegrados e substituidos,
pregos e ferragens;

4.6.11. As pecas substituidas serdo encaixadas conforme sambladura apropriada,
coladas com cola para madeira;

46.12. Desbastar os excessos e cola e lixar com lixa fina;

4.6.13.  Aplicar uma demao de primer nos elementos da porta e deixar secar por
24 horas; pintar a camada de fundo fosco branco e deixe secar por 24 horas; Lixar;
Aplicar com tinta esmalte sintético para madeira na cor branca duas demaos.

4.6.14.  As folhas novas das portas devem passar pelo mesmo processo de pintura
da madeira.

4.7. RESTAURO DE JANELAS DE MADEIRA

4.7.1. As janelas seguirdo o seguinte processo de restauracdo: Estabilizacao
estrutural;

4.7.2. Remocao das folhas das janelas. Os vaos das janelas devem ser vedados
com contraplacado cortado exatamente na forma do vao, enquanto as folhas estéo
sendo reparadas;

4.7.3. Os cabos de suspensédo da janela devem ser destacados dos lados da
folha de janela e os seus extremos devem ser fixados com um prego ou atados com
um no para se evitar que caiam no alojamento do contrapeso;

4.7.4. Remocao da tinta interior e exterior com removedor gel, espatula e escova
de aco. A remocdao da tinta deve comecar pelas folhas ou interiores, removendo-se
muito cuidadosamente a tinta do batente interior e do perfil de vedagéo. Isto pode ser
feito fazendo-se correr uma faca ao longo do perfil de vedacgéo, para se cortar a
colagem feita pela tinta;

4.7.5. Passar pelo processo de desinfestacdo de térmitas, ja descrito
anteriormente, bem como o procedimento de prevencdo, com inseticida e fungicida;

4.7.6. Reparacdes da moldura e folhas da janela:
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4.7.7. No caso de pecas de madeira lascadas ou rachadas, deve-se secar a
madeira, impermeabiliza-la com duas ou trés aplicacdes de 6leo de linhaca fervido
(aplicacbes espacadas de 24 horas), preencher as fendas ou os buracos com massa
epoxidica bicomponente e lixar;

4.7.8. As pecas substituidas devem apresentar desenho e dimensdes iguais ao
encontrado e devem ser encaixadas conforme sambladura apropriada, coladas com
cola para madeira. Neste caso, sera utilizada madeira Freijo (ou similar da mesma
qualidade); Substituicdo de vidros, quando necessario;

4.7.9. Recuperacéo de juntas e unides com massa epoxidica bicomponente para
madeira; Reinstalacdo da folha de janela;

4.7.10. Pintura da esquadria com tinta esmalte sintético para madeira na cor
branca ou qualquer outra definida pela fiscalizacdo, duas demdaos. Das marcas
Sherwin-Williams ou Suvinil. Qualquer mudanca de marca ou cor devera ser
autorizado pela fiscalizagéo.

4.8. RESTAURO DE PECAS METALICAS DAS ESQUADRIAS

4.8.1. Para a restauracdo das pecas metdlicas, primeiramente limpar peca a
peca. Para remover a oxidacdo superficial, quando houver, deve-se realizar o
lixamento enérgico da superficie agredida. Para protecdo dessa superficie, usar um
produto contra corrosao do tipo zarcéo, que, em alguns casos, pode precisar de duas
demaos. No dia seguinte, empregam-se duas demaos de tinta, com seis horas de
diferenca de uma para outra. Recomenda-se pintura em tinta esmalte acetinado, a
cor definida € o cinza grafite.

4.8.2. As partes que estiverem quebradas, corroidas demais, com furos, devem
ser substituidas por novas chapas ou barras que serdo soldadas ou rebitadas
dependendo da caracteristica do elemento. Os adornos decorativos, deverdo ser
copiados e replicado nos pontos faltantes, conforme projeto com o mapeamento de
danos.

4.8.3. Um detalhe importante é a inversao do sentido das aberturas das portas
gue fazem parte da rota de fuga. Nestes casos, além inverté-las para que abram para
fora, os trabalhos de serralheria devem também prever o uso de novas dobradicas e
barra antipanico.
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4.9. ESQUADRIAS NOVAS DE MADEIRA

4.9.1. PORTAS

4.9.1.1. As portas de madeira deverdo ser construidas com todo cuidado e com
juntas de borrachas para garantir perfeita estanqueidade. Serdo tratadas contra
umidade e infestagcdes com produtos menos agressivos ao ambiente. Na colocacao
dos marcos sera observado o esquadrinhamento e a folga necesséaria em funcéo da
dilatacdo das pecas. Elas seguirdo as dimensfes especificadas no projeto de
arquitetura.

4.9.1.2. As folhas das portas internas serdo de madeira compensada, Freij6 (ou
equivalente em qualidade, técnica e acabamento), semioca, com 35 mm de
espessura minima e encabecamento macico. Todas as faces e topos das portas
serdo aparelhados e perfeitamente lixados, inclusive os caixilhos, marcos e
guarnicdes, quando de madeira. Todos os elementos de madeira receberéo
acabamento com pintura esmalte na cor branca. Os marcos terdo sec¢ao de 4x14cm
em cedro maci¢co sendo os marcos fixados aos contra-marcos por parafusos auto-
atarrachantes em numero de trés em cada lateral e dois na superior, contra-marcos
secdo 3xl1l4cm de madeira besuntados com piche e areia chumbados na parede
(quando for o caso). As guarnicdes serdo de Freijé com largura de 7cm e encaixe a
45° fixadas por pregos sem cabeca ao marco em seus dois lados. As portas deveréo
ser das marcas: Sincol ou Pormade. As fechaduras serdo do tipo interna de qualidade
superior (O modelo da fechadura ser aprovado pela fiscalizacgdo — Marcas:
Arouca/Soprano/Haga; As dobradicas serdo em numero de trés do tipo de pino solto
com bola em latéo - 3” x /%" fixadas com parafusos auto- atarrachantes. As dobradicas
faltantes das portas originais do prédio, deverdo ser similares os originais.

4.9.2. PORTAS DOS SANITARIOS PNE

4.9.2.1. As portas dos sanitarios para pessoas portadoras de necessidades
especiais deverao seguir as recomendacdes da NBR 9050/2040. Terdo as mesmas
caracteristicas das demais portas de madeira, além de revestimento protetor metalico
até a altura de 60 cm do piso, em ambos os lados e puxador horizontal no lado interno,
em aco inoxidavel com acabamento polido, a 90cm do piso e com 47cm de largura.
No lado externo sera fixada, a 1,70 m de altura, a placa de acessibilidade com o
Simbolo Internacional de Acesso, conforme norma brasileira NBR 9050.
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4.9.3. JANELAS

4.9.3.1. Os elementos componentes das janelas novas serdo tratados contra
umidade e infestagcdes com produtos menos agressivos ao ambiente. Na colocacéo
dos marcos sera observado o esquadrinhamento e a folga necessaria em funcao da
dilatagcéo das pecas.

4.9.3.2. Todos os elementos de madeira, inclusive peitoris receberdo acabamento
com pintura esmalte na cor branca. Os marcos terdo secao de 4x14cm em madeira
Freij6 sendo os marcos fixados aos contra-marcos por parafusos auto-atarrachantes
em numero de trés em cada lateral e dois na superior, contra-marcos sec¢ao 3x14cm
de madeira besuntados com piche e areia chumbados na parede (quando for o caso).
As guarnicdes serdo de cedro com largura de 7cm e encaixe a 45° fixadas por pregos
sem cabeca ao marco em seus dois lados.

4.9.3.3. As janelas do prédio anexo, serdo em aluminio na cor preta, com vidro
temperado 8mm.

49.4. MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VIDROS EXISTENTES

4.9.4.1. Para portas e janelas em bom estado de conservacao, que receberéao
apenas pintura, os vidros existentes integros devem apenas ser limpos: usar agua e
sabdo neutro para limpeza, passar dgua quente com algumas gotinhas de vinagre
com um pano de algodao, enxugar com papel absorvente. Vidros quebrados devem
ser substituidos. Durante o restauro da esquadria, deve-se cobrir os vidros com papel
ou papeldo para evitar que sujem ou que sejam danificados.

4.9.4.2. Retirar os vidros, limpa-los com 4gua e sabdo neutro, enxaguar e passar
agua quente com algumas gotinhas de vinagre com um pano de algodao, enxugar
com papel absorvente, embalar em papel pardo, identificar, numerar, e colocar em
um lugar até o final dos trabalhos de recuperacéo das pecas de madeira e ferragens;

4.9.4.3. Vidros quebrados devem ser substituidos por novos;

4.9.4.4. A massa de vidraceiro existente deve ser trocada, pois estao ressecadas.
Retirar com uma espéatula ou estilete;
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4.9.4.5. Antes de se voltarem a instalar os vidros, deve ser dada uma camada de
massa de vidraceiro ou de massa de 6leo de linhaca em redor do rebaixo da madeira
para almofadar e selarem esses vidros;

4.9.4.6. Depois de restauradas as aberturas recolocar os vidros no lugar com uma
nova massa de vidraceiro assentada com uma espatula a 45 graus. A massa de
vidraceiro s6 deve ser aplicada sobre madeira que ja foi pincelada com 6leo de linhaca
e que recebeu um primario a base de 6leo, ou que ja foi pintada;

4.9.4.7. Para obter uma selagem perfeita, a pintura exterior deve recobrir a massa
de vidraceiro ou de 6leo e sobrepor ligeiramente o vidro.

4.10. COBERTURAS E PROTECOES

4.10.1. COBERTURAS

4.10.1.1. A estrutura em madeira apresenta um grau de ataque em que se verifica
ja uma perda apreciavel da sua capacidade resistente, impondo-se o refor¢co ou a
substituicdo das pecas atacadas. Tratando-se especificamente do imovel em tela,
temos uma agravante que deve ser observado. O edificio € de tipologia geminada,
ou seja, compartilha uma parede de vedacdo com o edificio simétrico vizinho a direita.
Infelizmente esta edificacdo se encontra a muitos anos abandonada e deteriorada, ja
tendo sofrido intervencbes e descaracterizacbes, atuando como foco de
contaminacdo de pragas e insetos xiléfagos, portanto, neste caso, propfe-se a
substituicdo das pecas em madeira que estejam comprometidas. O ripamento sera
substituido em sua totalidade sem reaproveitamento. Sera instalado em toda a area
do telhado uma chapa galvaniza #22 — 1,20m largura, que tera a funcdo de
SUBCOBERTURA.

4.10.1.2. O trabalho de restauracédo do telhado devera obedecer a seguinte ordem
apos a execucdo da cobertura de seguranca provisoria:

4.10.1.3. Limpeza, remocéo de lixo se houver, varrer e aspirar o desvéao do telhado
e todas as estruturas de madeira.

4.10.1.4. Devem ser retiradas totalmente as telhas e proceder a selecdo e analise
visual, separando as quebradas ou trincadas daquelas que se encontram em bom
estado de conservacdo para reaproveitamento. As telhas a serem aproveitadas
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devem apresentar um padrao de qualidade a fim de n&o reiniciar degradacfes. As
principais exigéncias que devem ser atendidas sdo: auséncia de fissuras, esfoliacdes,
guebras ou rebarbas que prejudiquem o perfeito acoplamento entre as telhas; queima
adequada e uniforme; peso reduzido; fraca absorcdo de agua e impermeabilidade;
regularidade de forma, dimensdes e coloragdo; superficie sem rugosidade; arestas
finas; baixa porosidade; resisténcia a flexdo. As telhas ndo devem apresentar:
esfoliacdo, defeito em forma de escamacéao ou desagregacado da massa ceramica em
partes da telha.

4.10.1.5. Testes para o revestimento externo do telhado: a) teste de percusséao; com
descarte das telhas de som ndo metdlico; b) classificacdo em funcdo de suas
dimensdes (variacdo admissivel da ordem de 2 %); c) porosidade: no momento da
limpeza das telhas com agua, deve-se fazer atencéao as telhas que absorverem agua.
Estas devem ser descartadas e substituidas, uma vez que perderam a
impermeabilidade de sua superficie. Armazenamento em local protegido.

4.10.1.6. As novas telhas devem ser escolhidas respeitando-se as dimensdes, o
desenho e as tipologias originais.

4.10.1.7. As telhas reaproveitadas devem ser higienizadas através de aplicacdo de
agua a baixa presséao e limpeza mecéanica (escova de cerdas naturais ou plasticas e
secagem a sombra), apds isso deve receber produto fungicida na ultima lavagem e,
finalmente, uma camada superficial de silicone aplicada por aspersdao mecanica, de
modo a formar uma camada protetora ou resina acrilica para impermeabilizar.

4.10.1.8. Agrupar as telhas de mesma origem em diferentes aguas na remontagem
do telhado.

4.10.1.9. Remocéao total do sistema de captacdo e escoamento das aguas pluviais,
composto de rufos, calhas #18 — 1,20m de largura, rincdes e condutores e substitui-
los por novos, conforme projeto hidrossanitario;

4.10.1.10. Executar os recortes onde necessarios para todos 0s novos equipamentos,
dutos e pluviais que devem passar pelo forro;

4.10.1.11. Tratamento da platibanda, restauracdo com remocdo do reboco. Nas
platibandas sera executada impermeabilizacdo em manta liquida, sendo o
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acabamento no topo com chapim em chapa galvanizada, o mesmo devera ser
instalado dando o acabamento da calha;

4.10.1.12. Impermeabilizacdo das lajes (prédio anexo) e colocacdo de protecéo
mecanica nos terracos técnicos. Os trabalhos de impermeabilizacdo serdo
executados sempre com o tempo seco e firme e nunca enquanto houver umidade no
concreto;

4.10.1.13. Ripa de cumeeira: a distancia entre a ripa de cumeeira (e o eixo deve ser
de 3,5 cm), proporcionando assim um recobrimento adequado da linha da cumeeira.

4.10.1.14. Colocacdo do subtelhado em chapa galvanizada entre caibros e ripas;
cumeeiras, tercas, espigdes e rincées: nivelar as pecas seladas através da insercéo
de reforcos de madeira ou metélicos fixados com cintas.

4.10.1.15. Os elementos de funilaria serdo todos novos e substituirdo aos existentes
conforme detalhamento do projeto arquitetbnico e projeto hidrossanitario.

4.10.1.16. O tipo de madeira a ser utilizado como reforgo estrutural ou substituicdo é
definido pela NBR7190/1997.

4.10.2. COBERTURA EM TELHAS DE BARRO

4.10.2.1. A cobertura do edificio é e devera permanecer em telhas de barro.

4.10.2.2. As telhas de barro que serdo substituidas devem ser de procedéncia
conhecida e idénea, bem cozidas, textura homogénea, compactas, de coloracéo
uniforme, isentas de rachaduras e ter certificado de estanqueidade e resisténcia.
Deverdo apresentar as bordas, saliéncias e 0s encaixes integros e regulares.
Deverao ser bem fixadas com grampos, considerando a substituicdo do ripamento,
guando necessario, tendo em vista ser uma regiao de fortes e intensos ventos.

4.10.2.3. No caso de ndo encontrar os grampos prontos no mercado, as telhas
deverédo ser furadas com broca de diametro muito fino, passar um fio de cobre pelo
orificio feito na telha; prender um prego pequeno na ripa e amarrar o fio de cobre no
prego. O furo deve ser feito na regido de cobrimento da telha para evitar vazamentos
futuros.
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4.10.2.4. Astelhas seréo estocadas em fileiras, apoiadas umas as outras, no espacgo
reservado no canteiro de obras para ar restauracdo, de modo a evitar quaisquer
danos e condicdes prejudiciais.

4.10.2.5. O madeiramento dos telhados deve ser em madeira adequada. O
assentamento das telhas sera realizado em duas fases: a preliminar e a definitiva.
Na fase preliminar, as telhas serdo simplesmente dispostas sobre a estrutura da
cobertura. A fase definitiva somente devera ser iniciada ap0s a instalacao das pecas
de funilaria, calhas, rufos. As telhas serdo alinhadas com auxilio de réguas e linhas.

4.10.2.6. As cumeeiras e espigdes serdo assentados com argamassa de cimento e
areia, no traco volumétrico 1:3. Por seguranca, sera vedado o transito sobre telhas
umidas. O transito sobre telhados concluidos e secos somente sera permitido sobre
tabuas ou chapas de madeira adequadamente apoiadas nas telhas.

4.10.2.7. Devera ser verificado a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e
encaixe das telhas, bem como a fixacao e vedacéo da cobertura.

4.10.3. COBERTURA PLANA

4.10.3.1. As coberturas planas com laje de concreto armado moldada in loco seréo
executadas conforme detalhado no projeto arquiteténico. (Prédio anexo/elevadores)

4.10.3.2. Sobre a laje de concreto sera feita a regularizacdo da superficie,
impermeabilizacdo e prote¢cdo mecanica. O escoamento das aguas sera feito por
ralos e dutos pluviais de acordo com o projeto hidrossanitario.

4.10.4. FEUNILARIA: CALHAS, CONDUTORES, RUFOS, ALGEROZES E
OUTROS

4.10.4.1. As pecas de acabamento de telhado tais como calhas, rufos, algerozes e
condutores serdo executados em chapa galvanizada nas espessuras e dimensdes
fixadas em projeto hidrossanitario, respeitando a NBR-10844.

4.10.4.2. O escoamento das aguas sera feito por ralos tipo abacaxi e dutos pluviais
de acordo com o projeto hidrossanitario.

4.10.4.3. Os elementos de funilaria serdo em chapa galvanizada n°® 18 — com o
desenvolvimento 1,20m, e a instalagdo da mesma devera obedecer a inclinagédo
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minima de 1%, ou a estipulada em projeto e sera chumbada na alvenaria com
argamassa de cimento e areia, traco 1:3, respeitando as diretrizes e especificacdes
do projeto de restauro.

4.10.4.4. As calhas deveréo ser soldadas e testadas para verificacdo de possiveis
vazamentos, todas as soldas deveréo ser tratadas.

4.10.5. IMPERMEABILIZACOES E TRATAMENTOS

4.10.5.1. Serao adotadas medidas de seguranca contra o perigo de intoxicagao,
inalagdo ou queima de gases, quando da execucdo de trabalhos de
impermeabilizacdo betuminosa ou de elastdmeros, através de ventilagdo adequada e
evitando-se a aproximacao de chamas ou faiscas. O pessoal sera obrigado ao uso
de méascaras especiais e 0s equipamentos elétricos utilizados devem ser garantidos
contra centelhas, conforme NR- 6 e NR-18.

4.10.5.2. Sempre que possivel, devera ser realizado prova de estanqueidade.

4.10.5.3. Passagens de tubos e eletrodutos através de contrapisos e elementos de
fundagéo, bem como outras interferéncias, devem ser adequadamente tratadas com
0 emprego de colarinhos, selantes e outros dispositivos.

4.10.6. IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA

4.10.6.1. Seréa aplicada manta asféaltica sobre todas as lajes de cobertura do edificio
principal e sobre as novas estruturas de apoio criadas conforme projeto arquitetonico.

4.10.6.2. Os servicos de impermeabilizacdo deverdo ser realizados por empresa
especializada e de comprovada experiéncia. O armazenamento sera realizado em
local coberto e seco. O asfalto sera homogéneo e isento de agua. Quando
armazenado em sacos, devera ser resguardado do sol.

4.10.6.3. Nos locais em que é especificado 0 uso da manta asfaltica deveréo ser
observadas as seguintes etapas de execucéo e suas determinacgdes, respeitando o
projeto arquitetbnico e demais projetos complementares.
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4.11. REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA, SERRALHERIA E
PINTURAS

4.11.1. RESTAURACAO E RECUPERACAO DAS FACHADAS

4.11.1.1. Fissuras de pequena abertura, inferiores a aproximadamente 0,2mm
deverdo sofrer colmatacao a partir da injecdo de resina acrilica com auxilio de uma
seringa hipodérmica.

4.11.1.2. Fissuras de maior abertura ou que apresentem esborcinamento deveréo
ser abertas em até 20 mm, até o substrato, e apos criterioso procedimento de limpeza,
deveréo ser preenchidas com argamassa de mesma textura, mesma base mineral e
mesmo traco, porém modificada com resina de base acrilica, do tipo sela trinca
acrilico flexivel a base de agua, que possua elevado poder de aderéncia em diversos
materiais, em geral tem grande poder de enchimento, baixa retracdo e alta
elasticidade. Possuem baixa absorcdo de adgua e ndo ressecam ao longo do tempo.
Este material serve para estucagem de trincas. Esta resina deve ser a base de
dispersdo aquosa de copolimero acrilico elastomérico, cargas minerais inertes e
aditivos biocidas. Para aplicacao proceder como nos demais procedimentos, abrindo
a trinca em V, a superficie deve estar limpa e seca, isenta de pé ou gordura. Aplicar
um fundo preparador para parede no fundo da trinca. Aplicar com uma espatula
forcando o preenchimento do material sobre a trinca ou fissura, removendo 0 excesso
com a propria espatula. Aguardar 24 horas e dar uma segunda deméao. Apoés 48 horas
dar uma deméo de impermeabilizante nesta zona das trincas estucadas e usar o
acabamento escolhido.

4.12. RESTAURACAO DE ELEMENTOS DECORATIVOS DA FACHADA

4.12.1. MEDALHOES, FRISOS, ALMOFADAS, CIMALHAS E COLUNAS

4.12.1.1. Para manutencdo dos elementos que estdo bem fixados, sera feira
inspecdo um a um. Se estiverem soltos seréo retirados, com formao espatula; se
estado apenas com pouca instabilidade, pode-se injetar um consolidante a base de cal
com uma seringa.

4.12.1.2. Os ornamentos faltantes da fachada, deveréo ser recompostos, devera ser
feito um molde de silicone, e repicado nos pontos faltantes. Conforme mapeamento
de danos da fachada.
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4.12.2. RESTAURACAO E RECUPERACAO DAS PAREDES INTERNAS

4.12.2.1. Constitui-se basicamente na cura das rachaduras, fissuras e patologias de
pintura provocadas por umidade que por orientacdo ndo devem ser consideradas.

4.12.2.2. Toda e qualquer patologia de paredes internas so serdo executadas apos
0 saneamento da umidade.

4.12.2.3. Para pequenas fissuras muito finas, retocar o reboco usando argamassa
ou massa acrilica.

4.12.2.4. Para pequenas trincas, formar, sobre ela, um “V”, com uma ferramenta
chamada abre- trinca, ultrapassando 10cm em cada extremidade. Limpar a superficie
e aplicar fundo preparador de paredes. Preencher a fenda com sela-trinca ou
argamassa e colocar uma tela de poliéster. Acertar com massa e usar tinta
elastomérica.

4.12.2.5. Argamassa: no caso de preenchimento com argamassa usar a proporcao
de 8 partes de areia peneirada para 1 de cimento e 1 de agua.

4.12.2.6. Juntas de dilatacdo: antes do recobrimento as juntas de dilatacédo
existentes serdo restauradas com espuma de poliuretano, preenchendo em seguida,
até o nivel das bordas, com o mastique polimérico, no trecho inicial da espessura da
laje de forro.

4.12.2.7. Nos pontos onde sera necessario a troca da argamassa interna, devera
seguir o mesmo ou préximo ao tipo de traco utilizado originalmente (argamassa de
cal).

4.13. FORROS

4.13.1. EFORROS DE MADEIRA

4.13.1.1. Os forros de madeira deverdo ser desmontados devido a necessidade de
colocacao de instalacbes. As pecas de madeira deverdo passar por manutencao e
limpeza, sendo substituidas as que estiverem deterioradas e tratadas as que
apresentarem indicios de cupim ou insetos, conforme mapeamento de danos do forro.
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4.13.1.2. Depois de reinstalado, lixamento para regularizacdo da superficie com
massa apropriada para nivelamento de madeira e acabamento com pintura esmalte
acetinado na cor branca. (Ou qualquer outra cor ou acabamento definido pela
fiscalizacdo). Tinta das marcas: Sherwin-Williams/Suvinil.

4.14. MARCENARIA E SERRALHERIA

4.14.1. GRADIS

4.14.1.1. Devem passar por manutengao, remogao da tinta atual com removedor
gel, seguido por limpeza com escova de aco.

4.14.1.2. Pintar a parte metalica com tinta do tipo zarcéo ou tinta fundo acabamento.
Aplicar 2 demaos, cruzando as passadas, com intervalos de 8 a 12 horas. Utilizar
pincel ou trincha de cerdas macias, rolo de espuma ou do tipo pelo baixo para epoxi
ou pistola convencional. Por ser um primer anticorrosivo e uma tinta de fundo, o
Zarcdo necessita que sobre ele sejam aplicados produtos de acabamento,
completando assim o sistema de pintura. A pintura devera ser em esmalte sintético
na cor preto. (Ou qualquer outra cor ou acabamento definido pela fiscalizacdo). Tinta
das marcas: Sherwin-Williams/Suvinil.

4.14.1.3. Diluigdo: com aguarras — 10%

4.14.1.4. Demdos: Uma a duas, com intervalo de 12 horas
4.14.1.5. Secagem: Ao toque 4 horas — Final 24 horas
4.14.1.6. Pintura: usar esmalte sintético na cor preto fosco.
4.14.2. PINTURAS

4.14.2.1. As superficies que receberao pintura deveréo estar firmes, coesas, limpas,
escovadas, raspadas e secas, de modo a remover toda sujeira, poeira, gordura ou
graxa, sabao ou mofo ou outras substancias estranhas.

4.14.2.2. Cada deméo de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demé&os
sucessivas ou periodo indicado pelo fabricante; igual cuidado devera ser tomado
entre deméos de
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4.14.2.3. tinta e de massa plastica, observando um intervalo minimo de 48 horas
apos cada demao de massa.

4.14.2.4. Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, devem ser apresentadas
amostras de todos os materiais para a aprovacao da fiscalizacdo. As amostras das
tintas serédo executadas em dimensdes minimas de 0,50x1,00m no proprio local a que
se destina, para aprovagdo da Fiscalizacdo . As cores das tintas poderdo ser
alteradas, a critério da Fiscalizacdo, desde que aprovado pelo projetista de
Arquitetura, mantendo-se o0 mesmo tipo e padrao de qualidade.

4.14.2.5. Deverdo ser usadas as tintas jA preparadas em fabricas, ndo sendo
permitidas composicoes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As
tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na
propor¢cao recomendada. Tinta das marcas: Sherwin-Williams/Suvinil.

4.14.2.6. Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais,
contendo as indica¢fes do fabricante, identificacdo da tinta, numeracao da férmula e
com seus rotulos intactos. A &rea para 0 armazenamento sera ventilada e vedada
para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou
explosdes provocadas por armazenagem inadequada.

4.14.2.7. Deverdo ser tomados todos os cuidados com a finalidade de evitar
respingos e escorrimentos nas superficies ndo destinadas a pintura, utilizando-se
papel, fitas, encerados e outros. Os respingos inevitaveis serdo removidos com
solvente adequado enquanto a tinta estiver fresca.

4.14.2.8. Devera ser realizado todo e qualquer arremate na pintura de paredes forros
e elementos em madeira e metalicos necessario para o perfeito acabamento da obra
ou apontado pela Fiscalizacao.

4.14.2.9. As cores estabelecidas para os diferentes tipos de pinturas foram definidas
a partir de prospeccdes realizadas nos edificios do Instituto de Educacéo -
apresentadas no Caderno de Estudo de Cores que se encontra em anexo a este
Memorial.
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4.14.3. PINTURA DE ALVENARIAS REBOCADAS

4.14.3.1. Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais
trincas ou outras imperfei¢cdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa corrida,
conforme o caso, e lixando-se levemente as areas que nao se encontrem bem
niveladas e aprumadas. As superficies deverdo estar perfeitamente secas, sem
gordura, lixadas e seladas com Selador Acrilico Incolor para receber o acabamento.

4.14.4. PINTURA ACRILICA INTERNA

4.14.4.1. As faces internas das paredes de alvenaria serdo pintadas com trés
demados de tinta acrilica a base de 4gua. As paredes existentes devem lixadas e
limpas, e seladas, segundo procedimentos gerais indicados. Devem receber uma
camada de massa corrida mineral feita a base de silicato de potassio para
regularizacdo, a qual deve ser lixada antes de receber a pintura, limpeza e aplicacao
do selador.

4.14.4.2. A tinta acrilica utilizada dever4d ser a base de agua e apresentar
acabamento liso acetinado. Tinta das marcas: Sherwin-Williams/Suvinil.

4.14.5. PINTURA ACRILICA EXTERNA

4.14.5.1. Devera ser executada pintura acrilica com duas ou mais demaos de tinta
acrilica a base de agua, sobre reboco liso e fundo preparador, nos locais indicados
no projeto arquitetdnico, com as devidas ressalvas referentes ao projeto de restauro
dos painéis de alvenaria das fachadas existentes. A tinta utilizada devera apresentar
acabamento liso acetinado. Tinta das marcas: Sherwin-Williams/Suvinil.

4.14.6. PINTURA ESMALTE SOBRE SUPERFICIES METALICAS DE FERRO
OU ACO

4.14.6.1. Em todas as superficies de ferro ou aco, internas ou externas, exceto as
galvanizadas quando indicado no projeto, serdo removidas as ferrugens, rebarbas e
escorias de solda, com escova, palha de aco ou lixa. Deverdo também ser removidas
graxas e 0leos com &cido cloridrico diluido e removedores especificados. Depois de
limpas e secas as superficies tratadas, e antes que o processo de oxidagdo se
reinicie, sera aplicada uma demao de primer aquoso para metal. Todos os elementos
galvanizados antes da pintura com esmalte sintético serdo preparados para receber
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fundo aderente, a base d'agua especifica para proporcionar aderéncia sobre
superficies de aco galvanizado.

4.14.6.2. As esquadrias de ferro serdo pintadas com esmalte sintético brilhante, no
minimo duas demaos de tinta, na cor cinza grafite, indicada em fachada e detalhes
de esquadrias.

4.14.6.3. Superficies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem
pintura, requerem uma limpeza com solvente. No caso de solvente, sera utilizado
acido acético glacial diluido em agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor
qualidade, dando uma demaéo farta e lavando depois de decorridas 24 horas. Estas
superficies, devidamente limpas, livres de contaminacdo e secas, poderdo receber
diretamente uma demao de tinta- base.

4.14.6.4. Os corrimdos e guarda-corpos das escadas e rampas externas deverao
ser pintados com esmalte sintético brilhante, no minimo duas deméaos de tinta, na cor
indicada.

4.14.6.5. Os corrimdos das escadas internas devem ser restaurados como ja
descritos anteriormente e seu acabamento sera na cor indicada em projeto.

4.14.7. PINTURA ESMALTE PARA SUPERFICIES DE MADEIRA

4.14.7.1. As superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente
limpas de quaisquer residuos. Todas as imperfeicbes serdo corrigidas com massa a
6leo. Em seguida, lixar antes da aplicacéo da pintura de base. Ap0s esta etapa, sera
aplicada uma demao de primer selante, conforme especificacdo de projeto, a fim de
garantir resisténcia & umidade e melhor aderéncia das tintas de acabamento.

4.14.7.2. As esquadrias de madeira serdo pintadas com esmalte sintético acetinado,
no minimo duas demaos de tinta, nas cores indicadas em projeto.

4.15. LOUCAS E METAIS

4.15.1. LOUCAS

4.15.1.1. Bacia para caixa acoplada Vogue Plus conforto branco — COD: P.515.17 —
Marca DECA.
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 4.15.1.2. Lavatério PCD - bancada em marmore crema marfil cuba esculpida.
4.15.1.3. Bacia com caixa acoplada deca- izy — Vestiarios.

4.15.1.4. Tanque: Tanque de Parede Tramontina Hera Wall 34 L em Aco Inox
Acetinado 50x40 cm- C6d. 94401107

4.15.2. METAIS

4.15.2.1. Torneira lavatorio- torneira tipo alavanca de mesa -torneira de Mesa Bica
Alta para Lavatorio Link Conforto Cromado.

4.15.2.2. Cuba inox- se for para cozinha deve ser a que vem junto com a bancada
industrial inox ela é acoplada.

4.15.2.3. Torneira pia cozinha - Torneira de Mesa Bica Telescopica de 90 Graus
para Cozinha Link Cromado.

4.15.2.4. Torneira jardim e Torneira tanque- torneira deca- linha lzy para jardim e
tanque com adaptador de mangueira.

4.15.2.5. Todos materiais de acabamento deverdo ser previamente aprovados pela
fiscalizagao.

4.15.2.6. Chuveiro - Chuveiro Lorenzetti com Tubo de Parede Deca Flex Cromado.

4.15.2.7. Sifao Articulado para Lavatério (entrada: 17 / Saida: 1 '2") — Cromado —
DECA.

4.16. PAVIMENTACES RESTAURO DE PISOS

4.16.1. RESTAURO DE PISOS DE MADEIRA

4.16.1.1. Nas salas onde nao temos infiltracdes e os pisos estdo em bom estado de
conservacgao passarao pelo processo de descupinizagcao através das ondas curtas e
tratamento preventivo com fungicida e inseticida. ApOs este processo deverao ser
limpas com detergente 2 em 1 para madeira (Linha Prime, Bellinzoni ou equivalente
em qualidade, técnica e acabamento). Este detergente se presta a toda limpeza da
madeira e € especifico para restauracgéo.
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4.16.1.2. Procedimentos para o restauro do piso:

a) Remover as tdbuas do piso, seleciona-las e armazena-las na marcenaria do
canteiro de obras;

b) Limpar e tratar as tdbuas contra térmitas, eliminando as pecas comprometidas,
deterioradas e/ou rachadas; conforme mapeamento de danos do piso.

c) Recoloca-las nas salas usando pregos; nas salas que se constatar pecas
danificadas de tdbuas, serdo executadas novas com as mesmas caracteristicas,
dimensdes e cor, a fim de se preencher todas as lacunas;

d) Lixar com maquina, polir e dar acabamento com cera incolor para madeira
(Linha Prime, Bellinzoni ou equivalente em qualidade).

e) As tabuas que apresentarem furos, cavidades e perdas em pequenas areas
devem ser estucadas com estuques para madeira de base epoxidicas na cor da
madeira original e por se tratar de restauracdo devemos levar em consideracéo
a historicidade dos elementos construtivos e materiais.

f)  Para calafetar as frestas, usar serragem de coloracdo similar a madeira com
cola branca. Em perdas maiores, executar emenda perfeita com peca de
madeira.

4.16.2. RESTAURACAO DOS BARROTES DO PISO DE MADEIRA

4.16.2.1. ApOs a retirada dos pisos de tabudo, deve-se proceder o tratamento dos
barrotes. Limpar, descupinizar através de ondas curtas; restaurar todas as pontas de
barrotes; a substituicdo total de uma peca sé deve ocorrer em caso extremo. Quando
for o caso, adquirir madeiras sem alburno, secas ao sol, sem sinais de fungos e ou
insetos e sem nds e com as mesmas caracteristicas mecénicas das encontradas na
edificacdo. As pecas novas deverao passar pelo processo de imunizagéo por imersao
antes de serem colocadas no edificio.

4.16.2.2. Para emendas: utilizar madeiras tratadas, cuja umidade residual seja
semelhante a umidade das madeiras ja existentes no edificio. As emendas devem
ser feitas sempre com tarugos e colas e usar emendas enchavetadas. Nunca utilizar
pregos ou parafusos de ferro, porque sofrem oxidagdo. Para cada caso de emenda
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deve ser feito um detalhamento especifico podendo ser usado como reforco
estrutural: chapas metalicas em formatos de u, duas chapas (uma de cada lado), um
perfil plano de cada lado com parafusos entre elas, ou um sistema de tirantes
tensionados em casos mais graves estes detalhes fazem parte do projeto basico.

4.16.2.3. Aplicacdo de produto de agao fungicida e inseticida, como procedimento
de prevencao.

4.16.3. SOLEIRAS EM MADEIRA

4.16.3.1. Seguir dimensédo do vao da porta, conforme paginagdo quando houver a
necessidade de substituicdo, indicados em planta.

4.16.3.2. As soleiras recebem restauracao igual aguela dos pisos de madeira -
seguir execucdao tradicional que passa pela limpeza, descupinizacdo, estucatura e
consolidacdo a base de epoxis, lixamento e acabamento em cera incolor para
madeira.

4.17. RESTAURO DE PISO DE LADRILHO HIDRAULICO

4.17.1. PISO DE LADRILHO HIDRAULICO

4.17.1.1. Utilizar um detergente alcalino, altamente eficaz para remocao de sujeiras
pesadas. Pode ser diluido em até trés partes de agua. Aplicar sobre a superficie,
deixando agir por uns 20 minutos, enquanto vai espalhando sobre o piso com um
suporte tipo rodo, vassoura ou esfregdo. Em seguida enxague bem, retirando toda
sujidade e residuos de produtos. Este procedimento deve ser feito ao final da obra.
No caso de manchas mais resistentes, usar uma lixa d’agua media, e com 0 piso
molhado limpar a superficie com movimentos circulares e homogéneos. A
recuperacdo dos ladrilhos deve ser feita no espaco deixado no canteiro para 0s
ateliers de restauracao.

4.17.1.2. O ladrilho hidraulico deve ser impermeabilizado com resina acrilica a base
de agua e 6leo hidro-repelente.

4.17.1.3. Seis meses depois, recebe 0 mesmo tratamento ou cera acrilica.

4.17.1.4. O piso em ladrilho hidraulico do café sera definido pela fiscalizacdo apos
apresentacdo de amostras ou sera definido em projeto de interiores.
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4.17.2. PISOS NOVOS INTERNOS CIMENTADQOS E CONTRAPISOS

4.17.2.1. A base dos contrapisos devera ser compactada em diversas camadas. Os
contrapisos serdo executados sobre leito de brita com 5 cm de espessura.

4.17.2.2. Serdo em concreto simples com 8 cm de espessura. Serdo executados
depois de estarem colocadas todas as canalizagbes que passem sob o piso. Onde
for o caso, executar o sistema de drenagem.

4.17.2.3. O contrapiso térreo, quando necessitar de reparos, sera em concreto
magro, impermeavel e traco 1:6, 08cm de espessura, nivelado corretamente, sobre
uma camada de 12 cm de brita n°02.

4.17.2.4. O revestimento dos pisos deve passar sempre por baixo do revestimento
das paredes.

4.17.3. RESTAURACAO DOS RODAPES

4.17.3.1. Quanto aos rodapés de madeira, deverdo ser tratados com cupinicida,
lixados e emassados, todas as pecas danificadas, deverdo ser substituidas,
mantendo a mesma leitura do rodapé existente. Seguir mapeamento de danos.

4.17.4. RODAPES NOVOS

4.17.4.1. Para os pisos de madeira, os rodapés terdo 16cm e serdo de Ipé ou
madeira da mesma qualidade com tratamento cupinicida e fungicida, pintados com
verniz fosco incolor. A colocacdo destes rodapés sera feita posteriormente a
colocacao do piso para propiciar um melhor acabamento.

4.17.4.2. Os cortes nos cantos serdo realizados a “meia esquadria”. Serao
chumbados nas paredes tacos de madeira espacados de 40 cm, em média, de forma
chanfrada, para melhor encaixe na alvenaria. Estes tacos permitirdo a fixacdo dos
rodapés as paredes mediante pregos ou parafusos e buchas de “nylon”, que sera
realizada somente ap0s a raspagem e calafetacdo dos pisos. A ultima operacao
consistira em pregar o “cordao”, quando especificado no projeto, no canto entre
rodapé e pisos. Ao final, sera aplicada uma demé&o de cera incolor para a protecéo

do rodapé.
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 4.17.4.3. Nos ambientes com piso em ladrilho hidraulico, piso industrial ou
porcelanato, seguir o mesmo modelo e cor do piso.

4.17.5. SOLEIRAS

4.17.5.1. As soleiras a restaurar, de granitina, granito, marmore ou madeira,
seguirdo 0s mesmos critérios e procedimentos dos pisos do mesmo material.

4.17.5.2. As soleiras novas serao feitas com procedimentos analogos aos pisos do
mesmo material, serdo de granito ou basalto nas soleiras de portas externas e de
granitina nas portas internas, conforme indicagéo do projeto.

4.17.6. PISOS

4.17.6.1. Seguir especificacdo de pisos conforme projeto de arquitetura.
Revestimentos das marcas: Eliane/Gail/Portobello/Igap6 (ladrilho hidraulico).

4.17.6.2. O tipo de revestimento podera ser alterado durante a obra, conforme
definicdo da fiscalizacao.

4.17.6.3. Todos os revestimentos deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo. As cores
e linha, poderao ser alteradas, a critério da Fiscalizacdo, mantendo-se o mesmo tipo
e padrao de qualidade.

4.17.7. ESCADAS

4.17.7.1. A escada original do prédio devera ser lixada, estucada quando necessario
e realinhada.

4.17.7.2. Ser& aplicado uma deméao de selador e duas demdaos de verniz alta
resisténcia.

4.17.7.3. Serd instalado uma nova escada metdlica, ligando o térreo ao primeiro
pavimento.

4.17.7.4. Serainstalado uma escada tipo marinheiro, para acesso a laje técnica, esta
escada devera esta enquadrada na norma vigente.
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ELEVADOR

4.17.8.1. Serdo instalados dois elevadores conforme especificacéo:

Caracteristicas gerais:

Quantidade: 1
Tipo: Def Fisicos
Linha: Frequencedyne
Capacidade: 8 Passageiros, 600kg
Velocidade: 1,00m/s
N°® Paradas: 3
MN® Entradas: 3
Destinagdo: Comercial
Percurso: 7,900m
Pavimentos: T,1.2
Largura: 1,610m
Profundidade: 1,720m
Ultima Altura: 3,750m
Poco: 1,170m
Tipo: New Amazon Inox
Largura: 1,100m
Profundidade: 1,400m
Altura util: 2.200m
Tipo de Abertura: Abert. Lat. Direito
Painéis: Com acabamento em aco inoxidavel escovado.
Rebaixado em 30mm para acabamento por conta do(a)

Piso

Porta de Pavimento:

Largura Util:
Altura (OPH): 2,000m
Acabamento: Inox marco Iargn

Botoeira tipo: BOTOEIRA DE CABINA NEW SOFT PRESS

Indicador tipo: PLUS

Comando: ACSD

Comprador(a).

0,900m
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Sistema de comunicacdo interligando cabina, casa de
maquinas (quando houver) e portaria - viva voz.

Régua de Seguranca Eletrénica.

Dispositivo que impede que pessoas fiquem presas na cabina
guando ocorre falta de energia elétrica. Na auséncia de
energia elétrica na rede de alimentagdo, o sistema de resgate
executara automaticamente procedimento sequro que
deslocara o elevador até o pavimento mais proximo
possibilitando movimento da cabina através do desbalango da
carga. Chegando ao piso mais proximo, o elevador ficara
parado de porta aberta e com a cabina nivelada com o
pavimento. A partir dai estara inoperante até o retorno da
energia. O sistema & composto por nobreak, responsavel por
alimentar a parte de controle do quadro de comando, de modo
a realizar todo procedimento de resgate de forma integrada,
respeitando os algoritmos de seguranca do elevador.

Botdes de chamada de cabina, botdes de chamada de
pavimento, indicadores de posigao e direcao do elevador na
cabina e indicadores de posicdo e direcdo do elevador nos
pavimentos todos na cor azul.

Sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na
portaria ou recepcéo.

Elevador sem casa de maquinas, modelo Synergy.

Maquina sem engrenagem (Gearless) - Tracdo direta na polia,
Menor nivel de ruido e vibracdo, menor nivel de manutenc 3o,
Green Machine: N&o utiliza dleo proporcionando maior
durabilidade e conforto.

Sistema de Controle Logico TK Elevator.

Comando Simplex.

Apds término do tempo programado, o elevador se desloca ao
pavimento pré-definido para estacionamento.
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 417.8.1.1. Deverdo ser instaladas Botoeiras de chamada com indicacdo luminosa
de pavimento em todos os andares.

4.17.8.1.2. Os elevadores deverao ser dotados de sistema de voz para indicacéo
dos pavimentos quando das paradas.

4.17.8.1.3. Os elevadores deverdo ser equipados com Capa Forro — removivel.
4.17.8.1.4. Os elevadores deverdo possuir sistema de ventilagédo interna.
4.17.8.1.5. Os elevadores deveréo conter espelho nos fundos da cabine.
4.17.8.1.6. Devera ser instalado barras de apoio na parte interna das cabines.
4.17.8.1.7. Equipamento deveréa ser das marcas: Atlas schindler/Otis.

4.17.8.1.8. A compra do elevador devera ser aprovada previamente pela
fiscalizacdo, a compra devera seguir o cronograma fisico financeiro. A medicdo deste
item esta descrita no edital.

4.17.9. GERADOR

4.17.9.1. Gerador 125KVA cabinado Diesel. Marcas: Stemac/Toyama/MWM
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EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45
CONCORRENCIA N° 001/2023

ANEXO Il - RELACAO DE ANEXOS

“OBS.: ESTES ARQUIVOS SE ENCONTRAM SEPARADOS DO EDITAL
PODENDO SER ACESSADO NO LINK ABAIXO”, CONTENDO:

Documentos em formato Excel
Resumo-Planilha de precos-Cronograma-Calculo BDI,

Documentos em formato PDF
Relatério Fotografico
Memoria de Céalculo

I Projetos (versdo DWG e PDF)
Projetos Complementares
Projeto Arquitetdnico
Projeto Estrutural

https://am.senac.br/licitacao-detalhes/
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EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45
CONCORRENCIA N° 001/2023

ANEXO |Il - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
(a ser impressa em papel timbrado da empresa)

OUTORGANTE: e (razdo social do
licitante), inscrita N0 CNPJ SOb 0 N® ..o, , estabelecida na
.................................................................................................................. (endereco

completo ..., [oeinnnnn (cidade/Estado), neste ato representado

por seu representante legal, infra-firmado.

OUTORGADO (A): oot (nome completo),
com Registro Geral sob 0 N% .., , expedido por (6rgéo)
........................... € CPF N0

PODERES: confere poderes para o(@) OUTORGADO(A) representar a
OUTORGANTE na licitacdo relativa a CONCORRENCIA N.° 001/2023, podendo
manifestar-se durante as reunides de abertura dos envelopes “DOCUMENTACAO
DE HABILITACAO” e “PROPOSTA COMERCIAL”, outorgando-lhe plenos poderes
para assinar propostas, atas e contratos, prestar esclarecimentos, interpor recursos,
renunciar ao direito de interposicao de recursos e praticar todos os atos pertinentes
as reunides e ao certame, em qualquer de suas fases, em nome desta empresa,
dando tudo por bom, firme e valioso, para o fiel cumprimento deste mandato.

Local e data:

(assinatura do sdcio/ proprietario/ dirigente da empresa
(nome do sacio/ proprietario/ dirigente da empresa)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45
CONCORRENCIA N° 001/2023

ANEXO IV — TERMO DE DECLARACAO

Ao

Servigco Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/AM

Declaramos que:

I- Se vencedores desta licitagdo nos responsabilizaremos pela execucdo completa e
entrega do objeto deste certame, no prazo estipulado no Edital, sob pena de
pagamento de multa por dia de atraso, caso a entidade venha ter prejuizos, salvo se
o0 prazo for renegociado e acordado entre as partes;

II- Consideramos os elementos desta Licitacdo, suficientes para preparar a proposta
de preco;

lll- Garantimos sem qualquer 6nus para o0 SENAC/AM, a regularizacdo dos servicos
gue nédo forem entregues de acordo com o contratado.

IV- No caso da necessidade da regularizacdo dos servi¢os, estamos cientes que este

devera ocorrer no prazo maximo de 10 (dez) dias ininterruptos a contar da notificacéo
do SENAC/AM, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas no edital.

, de de 2023.

Assinatura do Representante Legal

Este Documento devera estar datado, ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da
empresa licitante e assinado por seu diretor ou representante legal.
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ANEXO YV — DECLARAQAO ESPECIAL
Ao Servigco Nacional de Aprendizagem Comercial — SENAC/AM
Prezados Senhores,
A empresa , inscrita no CNPJ sob o n. , por meio de seu
representante legal Senhor(a) , portador(a) da cédula de identidade
n. , expedida pelo , inscrito (a) no CPF sob n. ,
DECLARA, sob as penalidades da Lei, para flns de licitagio, CONCORRENCIA n.
001/2023:

a) Que recebeu, estudou e tomou conhecimento integral de todos os documentos inerentes a
presente competicdo e do teor do edital de licitacdo supracitado, e tomou conhecimento de todas
as condicdes e caracteristicas dos servigos, objeto desta licitagdo, sujeitando-se as disposicdes
nele contidas;

b) Declara também que toda a documentagdo do edital, foi verificada pelo pessoal técnico desta
empresa, e que todas as informagfes encontradas sdo satisfatdrias para plena execucgdo dos
servigos, sem prejuizo para ambas as partes;

¢) Que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que
ndo emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condicdo de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos;

d) Que ndo foi declarada iniddnea para licitar ou contratar com a Administragdo Publica e/ou com as
entidades do Sistema “S” (SENAC, SESC, SEBRAE, etc.), bem como comunicara qualquer fato
ou evento superveniente quanto a habilitacdo ao certame em questdo, especificamente a
Qualificacdo Técnica, Regularidade Fiscal, Capacidade Juridica e Situagdo Econdmico-
Financeira;

e) Que o Ato Constitutivo apresentado € o vigente;

f)  Que concorda e submete-se a todas as condi¢des impostas pelo referido edital e seus anexos.

Local e data;:
Atenciosamente,

Assinatura do representante legal
Este Documento deverd estar datado, ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da
empresa licitante e assinado por seu diretor ou representante legal.
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CONCORRENCIA N° 001/2023

ANEXO VI — DECLARAGCAO DE VISITA TECNICA
(a ser impressa em papel timbrado da empresa)

Declaro, para os devidos fins, que o profissional legalmente habilitado, Sr.

, indicado por esta
empresa , registrado no CREA/CAU, sob o
n.: , compareceu nas futuras instalacfes da expansdo do CENTRO DE

TURISMO E HOSPITALIDADE localizado na Av. Eduardo Ribeiro, n 906, Centro,
Manaus/AM, tendo realizado a vistoria no local da obra, e tomou conhecimento de
todas as condi¢cdes e caracteristicas dos servigos objeto desta licitacdo.

(Cidade), de de 2023.

Assinatura e carimbo
(Responsavel Técnico da empresa OBRIGATORIO)

Assinatura e carimbo
(Responsavel Legal OPCIONAL)

Visto:

Responsavel pelo SENAC/AM

Observacdo: emitir em papel que identifique a licitante.
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CONCORRENCIA N° 001/2023

ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

A empresa , inscrita sob 0 CNPJ n° , por
intermédio de seu representante legal, o Sr. (a). portador (a) da
carteira de identidade n° e do CPF n° , DECLARA a

rendncia da possibilidade de realizar VISITA TECNICA para obtencdo de maiores
informacdes sobre o objeto deste Pregao, conforme dispde o edital da licitacdo em
referéncia.

Declaramos, ainda, sob as penas da Lei, de que temos pleno conhecimento das

condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do objeto deste pregdo, assumindo

total responsabilidade por esse fato e informamos que néo utilizaremos para qualquer

questionamento futuro que ensejam avencas geograficas, técnicas ou financeiras,

isentado o Servico Nacional de Aprendizagem Comercial — Regional Amazonas, nada
| mais podendo argumentar ou opor quando o conteldo da aludida declaracéo.
Declaramos ciéncia de que o objeto devera ser executado no municipio de Manaus,
Estado do Amazonas.

Manaus (AM), de de 2023.

Atenciosamente,

Assinatura e carimbo
(Responsavel Técnico da empresa OBRIGATORIO)

Assinatura e carimbo
(Responséavel Legal OPCIONAL)

bservacao: emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO VIl - CARTA DE APRESENTA(;AO DA PROPOSTA
Local e data
A (Nome da Empresa), .......... (CNPJ), representada neste ato pelo
Sl , inscrito no CPF sob 0 n.covevvvevveeenn, , tendo examinado e

estudado cuidadosamente o Instrumento Convocatorio, seus projetos, documentos
anexos, e visitado o local para nos inteirar das condi¢des, apresentamos a hossa
proposta para execucao, pelo regime de empreitada global de Material e Mao-de-
obra, para executar a reforma, revitalizacdo e ampliacdo do imovel onde sera
instalada a expanséo do Centro de Turismo e Hospitalidade (Bistrd), localizado na
Av. Eduardo Ribeiro, n° 906, Centro, Manaus/AM, em conformidade ao disposto neste
Edital e seus anexos.

O valor global da proposta é de R$ numeral (extenso) sendo a forma de pagamento
de acordo com o EDITAL DE CONCORRENCIA N.: 001/2023 e seus anexos.

Para fins de aplicacdo da ordem de servico n. 209/99 do INSS — DOU 28/05/99 —, os
valores dos materiais, equipamentos préprios ou de terceiros indispensaveis para
execucdo da obra € de R$ numeral (extenso), representando % percentual
(extenso) do total montante do pagamento.

O Preco global acima especificado, é fixo e irreajustavel durante o periodo de
execucao da obra, salvo se, havendo prorrogagéo do contrato, a execucao ultrapassar
12 meses, conforme previsto no item 26.5 do edital do presente certame e desde que
a prorrogacao nao seja provocada por culpa da CONTRATADA, a ser avaliada de
forma objetiva mediante os relatérios de andamento da obra, mensalmente
apresentados pela fiscalizacdo. No preco ja esta inclusa toda incidéncia de impostos,
contribui¢cdes previdenciarias, fiscais, sociais e para fiscais que sejam devidas em
decorréncia direta e indireta do contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA: ......... (correrennnnn ) dias , contados da data de abertura
dos envelopes proposta. (Nao podendo ser inferior a 90 (noventa) dias)
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' MODALIDADE DE GARANTIA: [escolher e informar a modalidade de garantia
conforme item 17.3 do edital].

PRAZO DE EXECUCAO: ............... (v, ) dias. [N&o podendo ser superior a
180 (cento e oitenta) dias ininterruptos]

FORMA DE PAGAMENTO: de acordo com o Edital e seus anexos.

DADOS BANCARIOS: nimero da conta corrente bancaria, agéncia e nome do
banco onde poderao ser feitos os pagamentos, caso seja vencedora.

Desta forma, tendo conhecimento de todas as condi¢cdes do Edital de licitacéo, e
seus anexos, apresentamos nossa proposta.

Atenciosamente,
(assinatura do representante legal)

(qualificacéo do representante legal)

Este Documento deverd estar datado, ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da
empresa licitante e assinado por seu diretor ou representante legal.
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ANEXO IX -DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
PROFISSIONAL

Prezados Senhores:

Eu, [Nome do Profissional], [Titulo Profissional], inscrito no CPF sob n. [nUumero do
CPF], Registro no CREA sob o n. [nimero do registro], declaro para devidos fins que
aceito a Responsabilidade Técnica a mim indicada pela Empresa [nome da empresa]
inscrita no CNPJ sob o n. [nUmero do CNPJ], referente a obra objeto do edital da
CONCORRENCIA N°. 001/2023.

Declaro ainda que serei Responsavel Técnico Geral. Estarei presente na obra
durante o periodo de execucéo dos servigos sob minha responsabilidade ou sempre
que solicitado pelo Senac.

Local e data

Atenciosamente,

(assinatura) (assinatura)
Nome da Empresa Nome do Profissional Indicado
n. registro no CREA, caso tenha n. do registro no CREA

Nome do representante legal

Este Documento devera estar datado, ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da
empresa licitante e assinado por seu diretor ou representante legal e pelo profissional indicado.
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CONCORRENCIA N° 001/2023

ANEXO X -MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL — SENAC ADMINISTRACAO
REGIONAL NO ESTADO DO AMAZONAS E
A EMPRESA

O SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC,
Administracdo Regional no Estado do Amazonas, inscrito no CNPJ sob o n°
03.965.450/0001-07, com sede na Avenida Djalma Batista, n° 2.453, bairro: Chapada,
CEP: 69.050-010, Manaus / AM, neste instrumento designado simplesmente
CONTRATANTE, representado pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXX — Presidente, em
exercicio, do Conselho Regional do SENAC/AM, brasileiro, casado, empresério, n°
portador da Carteira de ldentidade XXXXXXXXX, expedida pela SSP/AM e CPF n°.
XXXXXXXXXXX, e de outro lado, a empresa [nome da empresa], pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° [nimero do CNPJ], com sede na [endereco
completo], doravante denominada CONTRATADA, representada pelo [representante
legal da empresa], portador da Carteira de Identidade XXXXXXXXX, expedida pela
SSP/AM e CPF sob o n............. , considerando o resultado da Concorréncia n.
001/2023, homologado em __/ /2023, e as disposi¢cdes da Resolucado Senac n.
958/2012, publicada no Diéario Oficial da Uniao de 26 de Setembro de 2012 e suas
alteracdes, as partes acima identificadas resolvem celebrar o presente Contrato, que
se regera mediante as clausulas e condi¢des a seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a contratacdo de empresa de construcao
civil para executar a reforma, revitalizagdo e ampliagdo do imével onde sera instalada
a expansao do Centro de Turismo e Hospitalidade (Bistrd), localizado na Av. Eduardo
Ribeiro, n° 906, Centro, Manaus/AM, em conformidade com as especificacdes
técnicas e projetos, que integram este instrumento independente de transcri¢oes,
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~ bem como o constante no Edital da Concorréncia Publica n° 001/2023 e da Proposta
da empresa Contratada.

1.2. A prestacao de servicos sera desenvolvida pela equipe técnica constituida
pelos profissionais indicados pela CONTRATADA, sempre em concordancia com o0s
requisitos de cada atividade da prestacao dos servicos.

1.3. A contratacdo compreendera o fornecimento de mé&o de obra
especializada, materiais, pecas, componentes e equipamentos necessarios e
adequados ao fornecimento e a execucdo dos servicos descritos no Termo de
Referéncia, Anexo do Edital, parte integrante deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

2.1. Séo partes integrantes deste Contrato, independentemente de transcricéo,
todos os elementos que compdem o processo de licitacdo da Concorréncia n°
001/2023, em especial, 0s seguintes documentos, cujos teores sdo do conhecimento
da CONTRATADA:

a) Edital de licitagcdo e anexos;
. b) Especificagdes;
c) Proposta da contratada;
d) Plano geral de trabalho;
e) Relacdo dos equipamentos;
f) Planilha de quantidades e precos;
g) Cronograma fisico-financeiro;
h) Projetos;
i) Legislacdo, normas e instrucdes vigentes no pais e no que lhe sejam
aplicaveis.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO, DO PRECO, DAS
CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. A obra serd executada sob o regime de empreitada por preco global de
material e mao de obra, conforme apresentado pela CONTRATADA em sua proposta
comercial.
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3.2. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor global de R$

( ), de acordo com 0O cronograma anexo, ja inclusas todas as despesas
referentes a salarios, adicionais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
tributarios e securitarios, uniformes, equipamentos, riscos, fiscalizacdo e demais
despesas diretas e indiretas. Os pagamentos serdo efetuados com base em
medi¢cdes mensais e proporcionalmente aos servicos executados em cada etapa, ou
atividade desenvolvida no periodo, de acordo com o cronograma contratual.

3.3. O (s) pagamento (s) dos servicos serad (do) efetuado (s) mediante
apresentacao dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal discriminando os servicos (material e méao de obra), destacando
os valores de retencfes de INSS, ISS (Imposto sobre servicos) e demais
tributos incidentes, nimero do contrato, etapa do cronograma, niumero da
medicdo, retencdo da seguridade social informando a matricula do
(CNOI/CEI), atendendo ao disposto no item 16.3 e retencdo da garantia
suplementar de 5% a titulo de caucéo, atendendo ao disposto no item 17.1.

b) Apresentacao de documentos referentes a regularidade fiscal e, a partir da
segunda medicéo, apresentacao de cépia da ultima guia de recolhimento
de encargos previdenciarios, trabalhistas e sociais (INSS, FGTS, RE do
FGTS) e da folha de pagamento, relativos aos seus empregados na obra,
no més anterior, sem 0 que nao sera processado o pagamento, mesmo
gue o servi¢o tenha sido realizado e aprovado.

c) Dados bancéarios completos para crédito em conta corrente;

3.4. As certiddes para comprovacdo de regularidade sO serdo aceitas com
prazo de validade determinado no documento ou com data de emissédo nao superior
a 180 (cento e oitenta) dias;

3.5. Caso a CONTRATADA nao comprove a regularidade fiscal e trabalhista
exigidas na alinea “b” do item 3.3 desta clausula, e ndo havendo a regularizagao no
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificacdo emitida pelo
CONTRATANTE, seré realizado o pagamento devido & CONTRATADA e iniciado o
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processo de rescisao contratual, com aplicacdo da multa prevista no inciso Il, do item
8.3 da Clausula Oitava deste contrato.

3.6. Verificando-se a existéncia de responsabilidade subsidiaria ou solidaria
por parte do CONTRATANTE em relacéo a algum débito previdenciario ou trabalhista
da CONTRATADA, a fim de garantir o ressarcimento dos valores e indenizacdes
devidos a Instituicdo em decorréncia da citada responsabilidade, 0 CONTRATANTE
se reserva o direito de reter o valor correspondente quando da liberacao da restituicao
da caucéo.

3.7. A CONTRATADA, sempre que solicitado, devera apresentar ao Senac,
documentos de comprovacdo do cumprimento integral das obrigacées decorrentes
da relacdo de emprego, mantida entre os empregados prestadores de servicos nas
instalacdes do Senac e a empresa CONTRATADA, tais como: Contrato de trabalho,
Comprovante de concessao de férias, Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho,
Extrato analitico do FGTS dos Empregados, sendo que mensalmente € obrigatorio a
apresentacao dos Relatorios da SEFIP, controle de frequéncia dos empregados,
contracheques assinados, comprovante de entrega de vales transportes e de
fornecimento de alimentacdo, podendo ser solicitados outros documentos para
comprovacdo do cumprimento das obrigacbes da CONTRATADA em relacdo aos
empregados alocados na obra.

3.8. Do valor global do presente contrato, a CONTRATADA devera observar a
obrigatoriedade de ser mencionada, em cada nota fiscal emitida, a “Reten¢ao para
Seguridade Social”, ou seja, 11% (onze por cento) sobre o valor da mao-de-obra,
conforme previsto nos itens 12, 12-1, 17 e 17-1 da Ordem de Servigo n. 209 do INSS,
de 20 de maio de 1999, ou IN RFB 971/2009 e alteragbes posteriores, arts. 112 e
126.

3.9. O faturamento devera ser efetuado ao Servigo Nacional de Aprendizagem
Comercial — Senac/AM, CNPJ n. 03.965.450/0001-07, Inscricao Estadual Isenta,
Inscricdo Municipal XXXXXXX, situado na Avenida Djalma Batista, n°® 2.453, bairro:
Chapada, CEP: 69.050-010, Manaus / AM.

3.10. As notas fiscais s6 poderdo ser emitidas apos a aprovacao da medicao
pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.
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3.11. A medicdo devera ser efetuada até o 5° (quinto) dia utii do més
subsequente a execucdo dos servicos e o valor resultante sera pago pelo
CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias ininterruptos, respeitando os dias de
pagamento do SENAC/AM, desde que a nota fiscal seja entregue ao
CONTRATANTE com 5 (cinco) dias de antecedéncia e juntamente com os resultados
dos servigos contratados e documentacao conforme item 16.1. O pagamento ficara
condicionado ao aceite por parte do CONTRATANTE.

3.12. O pagamento sera realizado por intermédio de depdsito bancéario na conta
corrente da CONTRATADA, de n. ....... , agéncia ....... , Banco .......... (N
3.13. Fica acordado que somente sera de responsabilidade do CONTRATANTE

0 pagamento do objeto contratado, até o valor global expresso no item 3.2 desta
clausula, onde ja estdo embutidas todas as demais despesas decorrentes do
deslocamento, alimentac&do, hospedagem do seu pessoal para efetuar 0os servicos,
bem como quaisquer outras despesas como frete, seguro, impostos, consumos de
energia elétrica e agua e outros encargos que incidam ou venham incidir sobre os
servigos prestados.

3.14. Se o CONTRATADO for usuério da NF-e, ao emitir nota fiscal para o
SENAC/AM, devera enviar o arquivo XML da mesma para 0s e-mails:
[anete.almeida@am.senac.br e genesio.silva@am.senac.br.

3.15. E vedado & CONTRATADA negociar os titulos de crédito emitidos contra
0 CONTRATANTE.

3.16. Do pagamento de cada fatura serdo deduzidos valores referentes aos
tributos e contribuicbes federais, estaduais e municipais incidentes, conforme
legislacao vigente.

3.17. A obra serd contratada no regime de empreitada por preco global
irreajustavel durante sua vigéncia, que inclui material, equipamento e mao-de-obra.

3.18. Pelo fato da obra ser efetuada no regime de empreitada global (material,
mao-de-obra e equipamentos), por preco irreajustavel, ndo cabe, em hipotese
nenhuma, a possibilidade de realinhamento dos precos unitarios antes de decorridos
12 (doze) meses ininterruptos de servigos. ApOs este prazo, no caso da contratada
solicitar o realinhamento, este devera ser baseado na variagéo do indice Nacional da
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Construcéao Civil (INCC), desde o més da assinatura do contrato até o més que
completar 12 meses do inicio da execucao dos servi¢cos da obra, aplicado sobre cada
preco unitario. O novo valor do preco unitario sera multiplicado pelo saldo
(quantitativo dos servigos por realizar) de cada item restante no cronograma da obra.
Este céalculo, bem como novo cronograma devera ser elaborado com anuéncia da
Fiscalizagcéo do Senac.

3.19. O pagamento da ultima medicéo esta vinculado a entrega dos desenhos
de “as built”, conforme solicitado no item 11.31.

3.20 O pagamento referente a medicdo da ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA,
sera proporcional ao executado no periodo.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE INICIO, DE ETAPAS DE EXECUCAO,
DE CONCLUSAO, DE ENTREGA, DE OBSERVACAO E DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO

4.1. Antes do inicio da execucao dos servicos, sera efetuada nova vistoria no
local da realizagao da obra, pelo CONTRATANTE, com a CONTRATADA, no sentido
de afinar os detalhes da execucéo.

4.2. O prazo de execucao do objeto terd inicio no 1° (primeiro) dia Gtil do més
subsequente a data da assinatura deste Contrato ou da Autorizacdo de
Fornecimento, a fim de que tenha tempo para mobilizar o material, equipamentos e
mao de obra até o local onde sera executado o referido objeto.

4.3. Os prazos dos itens, atividades ou etapas de execucdo serdo definidos
pelo cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo
CONTRATANTE, que é parte integrante deste contrato.

4.3.1. Caso ocorram prorrogacdes e/ou alteracdes nas etapas referentes a obra,
a CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, cronograma atualizado, no
prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data de assinatura de termo de aditivo
celebrado para este fim, sob pena de multa conforme previsto no inciso Il, item 8.3,
da Clausula Oitava.
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4.4. O prazo de execucdo e conclusédo da obra sera de 180 (cento e oitenta)
dias corridos, contados a partir da data estabelecida no item 4.2 desta clausula,
excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o dia do vencimento.

4.4.1. N&o serdo aceitas pelo CONTRATANTE quaisquer solicitacbes de
alteracao do prazo contratual antes de se transcorrer 1/3 (um tergo) do prazo previsto
para a obra, salvo, os casos fortuitos e de forga maior, devidamente comprovados.

4.5. A execucdo devera ser rigorosamente de acordo com as especificacdes e
demais elementos técnicos relacionados no Instrumento Convocatério e anexos
deste processo de Concorréncia n°® 001/2023, sendo que quaisquer alteracdes
somente poderdo ser realizadas se apresentadas, por escrito, e aprovadas pela
CONTRATANTE.

4.5.1. No caso de inexecucdo parcial ou execucao fora das especificacdes ou
com baixa qualidade, caso a CONTRATADA, apés notificada, ndo refaca os servicgos,
estara sujeita a multa prevista no inciso Il do item 8.3 deste contrato e ao desconto
de pagamento devido a titulo de caucédo, para fins de refazimento dos servicos
realizados por outra empresa chamada pelo CONTRATANTE.

4.6. Os atrasos na execuc¢ao dos servigos, nos prazos de inicio e concluséo,
somente seréo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos, forca maior ou de
fato de responsabilidade do CONTRATANTE, desde que comprovados na época
oportuna pela CONTRATADA, dentro do prazo de execucao contratual.

4.7. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedido de prorrogacao referente
ao prazo inicial, estes serdo encaminhados, por escrito, a0 CONTRATANTE até o 1°
(primeiro) dia util apds o evento, enquanto que os pedidos de prorrogacéo do prazo
final deverédo ser encaminhados por escrito, até 15 (quinze) dias uteis antes de findar
0 prazo de execucao e, em ambos 0s casos, com justificativa circunstanciada.

4.8. Caso haja necessidade de incluséo e/ou exclusdo de servigcos e e/ou de
materiais, resultantes de modificacbes que previamente foram encaminhadas por
escrito a Diretoria Administrativa do CONTRATANTE, estes serdo autuados em
separado. O pedido devera ser protocolado, obrigatoriamente, no Setor de
Documentacdo do CONTRATANTE, até 15 (quinze) dias Uteis anteriores ao término
do prazo de execucao do contrato, mediante a apresentacao de trés orcamentos de
mercado.

96



Fecomércio
Sesc

- 4.9. Os aditivos somente serdo processados a partir de novos servicos
solicitados, com prévia autorizacdo, por escrito, do CONTRATANTE, com
manifestacéo de disponibilidade orcamentaria do Setor Competente.

4.10. O prazo de entrega sera o da concluséo da obra, e o termo de recebimento
provisorio sera assinado pelas partes dentro de 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita da CONTRATADA que deu ciéncia da conclusdo da obraao CONTRATANTE,
condicionado a verificacdo in loco pelos membros da Comisséo de Obra e confirmado
pelo Fiscal da CONTRATANTE.

4.11. O prazo de observacdo serda de 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisorio da obra; periodo em que a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificam vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao
ou de materiais empregados.

4.12. O recebimento definitivo seré logo apds o término do prazo de observacgéao,
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, sendo necessario que a
CONTRATADA apresente os seguintes documentos:

I. Comprovante de regularidade para com a seguridade social (INSS)
relativamente ao CNPJ;

[I. Comprovante de encerramento da matricula CNO/CEI;

[ll. Comprovante de regularidade para com o FGTS;

V. Habite-se do imbvel; e

V. Comprovante de recolhimento do ISS junto ao Municipio do local da obra,
relativamente ao ultimo pagamento.

CLAUSULA QUINTA - DA INDICACAO DOS RECURSOS PARA ATENDER AS
DESPESAS

5.1. As despesas decorrentes do pagamento a CONTRATADA correrdao por
conta da verba especifica do CONTRATANTE.
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CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAGCAO
6.1. O CONTRATANTE exercera ampla e irrestrita fiscalizacdo na execucao

dos servicos objeto deste contrato, a qualquer hora, por intermédio do Setor de
Engenharia do SENAC/AM ou pela Comisséo de Obras, sendo realizado, individual
ou conjuntamente, para todos os efeitos.

6.2. A fiscalizagdo do CONTRATANTE podera exigir da CONTRATADA a
retirada do local de qualquer empregado cuja atuacao julgue ndo corresponder as
exigéncias de um perfeito desempenho condizente com as necessidades dos
servigos, ou cuja conduta, por negligéncia ou impericia, apresente risco para si ou
para os demais integrantes da equipe de trabalho, bem como exigir a substituicdo de
qualquer preposto da CONTRATADA, de acordo com o interesse dos servi¢os, que
devera ocorrer no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da comunicacao
por escrito do CONTRATANTE.

6.3. A fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE n&o exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade cometida durante a execucgéo deste contrato.

6.4. A fiscalizacdo do CONTRATANTE anotara em Diario de Obra eletrdnico
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for
necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

6.5. O documento habil para comprovacéo, registro e avaliagcdo de todos o0s
fatos e assuntos relacionados & execucdo dos servicos serd o DIARIO DE OBRA,
que devera ser preenchido eletronicamente pela CONTRATADA e, ap0s a aprovacao
da CONTRATANTE, devera ser impresso em uma via para composi¢cao do processo
de medicao. O responsavel técnico da CONTRATADA devera proceder as anotagdes
diarias e anexar registros fotograficos, visando a comprovacao real do andamento
dos servicos e a execugéo dos termos do contrato.

6.5.1. O responsavel técnico devera fornecer os niumeros de seus telefones e e-
mails para contato a unidade fiscalizadora do CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DAS GARANTIAS EXIGIDAS PARA A PLENA EXECUCAO
DO CONTRATO
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7.1. Garantias das obriga¢cfes contratuais.

7.1.1. A CONTRATADA apresentara a comissao de Licitacdo, no prazo de 10
dias da assinatura do contrato, garantia do cumprimento de suas obrigacdes em valor
correspondente a 10% (dez por cento) do valor global do contrato, adotadas, a sua
escolha, as seguintes modalidades:

a) Caucédo em dinheiro;
b) Fianca Bancéria; ou,
c) Seguro garantia.

7.1.2. Qualqguer que seja a modalidade escolhida pela licitante contratada, a
garantia cobrird toda o prazo de vigéncia contratual, e serd atualizada em caso de
alteracdo dos valores contratuais, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
assinatura dos respectivos aditamentos.

7.1.3. Como garantia complementar a Contratante fara deduzir do valor de cada
uma das faturas emitidas pela Contratada, o percentual 5% (cinco por cento)
destinados a suprir eventuais pendéncias de natureza trabalhista e previdenciarias
ao longo do curso do contrato.

7.1.4. A garantia a que alude o item 7.1.1 e o saldo remanescentes das reten¢des
referidas no item 7.1.4. serdo devolvidos a Contratante no prazo de 90 (noventa dias
contados da data do recebimento definitivo dos servi¢os contratados.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANCOES POR INADIMPLEMENTO

8.1. As sanc¢Oes administrativas para os casos de descumprimento das
clausulas e condi¢cdes estabelecidas no presente instrumento serdo: adverténcia,
multa, suspensao temporaria de participacao em licitagdo por prazo nao superior a 2
(dois) anos.

8.2. A sancao adverténcia sera efetuada por escrito, comunicando de forma
objetiva, qual item do contrato ou do edital deixou de ser cumprido, e cobrando
providéncias. Esse tipo de sancdo corresponde a pequenas irregularidades
verificadas na execucdo do contrato, que venham ou ndo causar danos ao
CONTRATANTE ou a terceiros.
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- 8.3. A CONTRATADA estara sujeita as seguintes MULTAS:

I. 0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento),
sobre o valor total do contrato, para cada dia de atraso no inicio da
execucao da obra. N&o iniciada a obra no prazo estabelecido, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, iniciar-se-4& 0 processo de rescisao
contratual;

II. 0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento),
sobre o valor da parcela, pelo descumprimento de cada uma das
obrigacBes e/ou prazos determinados neste contrato, em quaisquer de
suas clausulas, quando néo houver outra multa especifica neste contrato;

[ll. 0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia sobre o valor da parcela em
atraso, limitada a 10% (dez por cento) desta, até a penultima parcela,
considerando:

a) o valor retido a titulo de multa pelo atraso na parcela podera ser

devolvido ap6s a emissdo do termo de recebimento definitivo, corrigido

' monetariamente, se a CONTRATADA concluir a obra no prazo
estabelecido no cronograma; e

b) a devolugcdo dependerd de solicitagdo a ser protocolada pela
CONTRATADA e parecer favoravel do CONTRATATANTE;

IV. 1% (um por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor do
contrato, pela ndo apresentacdo da garantia contratual, na forma da
clausula sétima, facultando-se ao CONTRATANTE iniciar, a qualquer
momento, procedimento de rescisdo contratual;

V. 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por
cento), sobre o valor do termo aditivo, pelo atraso na apresentacdo da
garantia complementar, facultando-se ao CONTRATANTE iniciar, a
qualguer momento, procedimento de rescisao contratual;
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VI. 0,1% (zero virgula um por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento),
sobre o valor do contrato, pela ndo prorrogacao da validade da garantia,
conforme previsto nos itens 7.2 e 7.6 da clausula sétima, facultando-se ao
CONTRATANTE iniciar, a qualquer momento, procedimento de rescisao
contratual; e

VII. 0,2% (zero virgula dois por cento) para cada dia que exceda o prazo de
execucao da obra, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo
do contrato. Ap6s 20 (vinte) dias sem que a fiscalizacdo tenha condi¢cfes
de emitr o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO da obra,
caracterizado por culpa exclusiva da CONTRATADA, poder-se-a iniciar o
processo de rescisdo contratual.

8.4. Quando o valor da multa extrapolar o limite de 10% (dez por cento)
relativamente aos incisos anteriores e houver reincidéncia na infracdo, constatado o
prejuizo, o CONTRATANTE poderé aplicar &8 CONTRATADA outras sang¢des ou até
mesmo iniciar o processo de rescisdo contratual.

8.5. Os valores correspondentes a pratica de infragdes contratuais serao
retidos e deduzidos do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, apds notificacdo a
CONTRATADA.

8.6. Os valores retidos pela pratica de infracbes poderdo, apOs regular
processo administrativo, ser convertidos em multa pela autoridade competente,
conforme previsto na clausula oitava deste contrato.

8.7. Caso ndo seja possivel a retencdo e deducao do pagamento da Nota
Fiscal/Fatura, os valores relativos & multa serdo pagos mediante NOTIFICACAO DE
COBRANCA; neste caso, 0o CONTRATANTE encaminhara, no primeiro dia util apos
vencidos os prazos estipulados neste contrato, NOTIFICACAO DE COBRANCA a
CONTRATADA, que devera fazer o recolhimento aos cofres do CONTRATANTE até
0 5° (quinto) dia util a partir de seu recebimento, sob pena de cobranca judicial,
observados:

I. as multas previstas na clausula oitava sdo cumulativas, ou seja, umas
sobre as outras, sendo os limites incidentes sobre cada uma delas; e
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II. na hipotese de a CONTRATADA nao efetuar o recolhimento da
NOTIFICACAO DE COBRANCA, o CONTRATANTE iniciard o processo
administrativo para a rescisao contratual.

8.8. A penalidade de suspenséo temporaria do direito de licitar sera imposta a
CONTRATADA, com base no art. 31 da Resolucdo 958/2012, nos seguintes casos:

I. Deixar de entregar documentacgao prevista,

I.  Apresentar documentacéo falsa;

lll. Falhar injustificadamente ou fraudar a execucéo do contrato;
IV. Comportar-se de modo inidéneo, ou cometer fraude fiscal;
V. Deixar de manter sua proposta comercial;

VI. Ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto contratado;

| VII. Fazer declaracao falsa;

VIIl. Fornecer produtos ou executar os servicos em desconformidade com o
especificado na proposta;

IX. Nao substituir ou refazer no prazo estipulado, os produtos ou servigos
recusados pelo CONTRATANTE; e/ou

X. Descumprir os prazos e as condi¢des previstas neste contrato.

8.9. As sancbOes e penalidades poderdo ser aplicadas isoladas, ou
cumulativamente, casos em que a autoridade que ensejar sua aplicacdo expora os
motivos para tanto.

CLAUSULA NONA - DA PRORROGACAO DE PRAZO

9.1. A CONTRATADA s0O podera pedir prorrogacdo de prazo de execucéo
quando se verificar a interrupcao do trabalho determinada pelas razdes listadas a
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~ sequir, verificadas e aceitas pelo CONTRATANTE, por intermédio de termo aditivo,
assim como o periodo necessario a aprovacao da realizacdo dos servicos pelos
orgaos publicos, se tal concordancia for indispensavel para inicia-los, no caso de o
CONTRATANTE nao haver conseguido providenciar os tramites a tempo:

9.1.1. Os dias de paralisagdo decorrentes de modificagbes do Termo de
Referéncia feitas pelo CONTRATANTE serdo igualmente acrescidos ao prazo
previsto nos itens 4.6 a 4.9 da clausula quarta, desde que comprovadamente afetem
0 andamento dos servi¢cos, sendo que essas ocorréncias deverdo ser comunicadas,
por escrito, pela CONTRATADA;

9.1.2. Interrupcéo da execucao do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho,
por ordem e no interesse do CONTRATANTE;

9.1.3. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro,
reconhecido pelo CONTRATANTE, em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

9.1.4. Omissao ou atraso de providéncia a cargo do CONTRATANTE, do qual
resulte diretamente impedimento ou retardamento;

. 9.1.5. Fatos da administracdo do CONTRATANTE.
9.1.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, devidamente comprovado.
9.2. Se o CONTRATANTE verificar, a qualquer tempo, que o0 andamento dos

servicos nao permitird sua execucdo no prazo previsto no cronograma, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, podera exigir que esta se obrigue a atender a
solicitacao de que se:

9.2.1. Empregue mais méao-de-obra capacitada;

9.2.2. Execute os servi¢os atrasados em regime de horas extras;

9.2.3. Utilize equipamentos adicionais, tanto quanto for necessario;

9.2.4. Agilize o processo de aquisicdo de materiais e inSumos necessarios ao

andamento da obra;
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9.2.5. Todas essas providéncias nao implicardo em qualquer alteracéo do valor
do contrato, e serdo continuadas de modo a eliminar o atraso, e permitir a concluséao
dos servicos na data prevista, evitando-se assim a aplicacdo das sancdes previstas
na clausula oitava.

9.3. A vigéncia do presente contrato, caso haja interrupgéo, estender-se-a por
um periodo necessario a total execucdo dos servicos, devendo ser pactuado pelas
partes por intermédio de termo aditivo, nos moldes da clausula vigésima primeira. A
esse periodo de paralisa¢cdo acrescentar-se-d0, no maximo, 10 (dez) dias, destinados
a normalizacdo da retomada dos servigos, constituindo-se no limite maximo da
prorrogacao contratual, somente nessa situacao.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

~

10.1. Comunicar previamente a CONTRATADA qualguer modificacdo ou
criacdo de novas normas e procedimentos a serem observados na execucao do
servico objeto deste contrato.

10.2. Solicitar a CONTRATADA, de forma expressa, com antecedéncia minima
de 24 (vinte e quatro) horas, o cumprimento de ordens ou determinagdes, salvo as
de carater emergencial ou por casos fortuitos.

10.3. Designar para fiscalizacdo da obra, profissional legalmente habilitado,
devidamente credenciado junto a CONTRATANTE, com autoridade para exercer em
nome da CONTRATATANTE, toda e qualquer acao de orientacdo geral, controle e
fiscalizacdo dos servicos, individual ou conjuntamente, para todos os efeitos.

10.4. A fiscalizagcdo exercida pelo CONTRATANTE n&o exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade cometida durante a execucéo deste contrato.

10.5. Efetuar os pagamentos devidos pelas medi¢cdes na forma estabelecida
neste contrato, desde que 0s servigos sejam realizados em rigorosa obediéncia ao
Termo de Referéncia.

10.5.1.  Serd computado como servigo realizado para célculo da medi¢éo, somente
agueles plenamente executados, ou instalados naquele periodo; ndo podendo ser
considerado como tal, material adquirido ainda em fabricagcéo, em transito, ou mesmo
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dentro do canteiro, mas que ainda nao foi utilizado no processo construtivo,
observando-se as ressalvas previstas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Tomar todas as providéncias necessarias para o licenciamento das obras
e dos servicos a ela pertinentes, quando tais licenciamentos forem obrigatérios.

11.2. Assegurar durante a execucao da obra, a protecdo e conservacao dos
servigos executados.

11.3. Responder pela supervisdo, direcdo técnico-administrativa e mao-de—
obra necessaria a execucdo dos servicos; sendo, para todos os efeitos deste
contrato, a Unica e exclusiva empregadora, utilizando-se das melhores técnicas
conhecidas e obedecendo as normas e especificacfes da obra.

11.4. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos
servicos de sua responsabilidade que porventura se tornem necessarios para que 0s
trabalhos sejam entregues em perfeitas condicdes.

11.5. Manter atualizado o registro de seus empregados, em livro proprio ou em
fichas, na forma da lei trabalhista, exibindo-os sempre que solicitado pela
fiscalizagcdo; bem como atualizar as anotagbes na carteira de trabalho de cada
empregado.

11.6. Por forca da solidariedade prevista na Lei 8.212/91, a CONTRATADA
devera anexar a cada fatura mensal da execucao do servico, a partir da segunda
medicdo, a comprovacdo da quitacdo da Ultima guia de recolhimento das
contribuicdes devidas a seguridade social (Previdéncia e Assisténcia Social) relativos
ao més anterior a medicéo, sob a pena de imediata suspensao dos pagamentos até
o cumprimento da obrigacdo, sem implicar em quaisquer 6nus ou acréscimo para o
CONTRATANTE, podendo, a critério destes, ensejar resciséo unilateral do contrato.

11.7. Apresentar a guia de recolhimento da ART da empresa junto ao Conselho
Regional da Categoria (CREA), bem como do seu responséavel técnico, atendendo a
Lei n® 6.496/77 nos seus artigos 1° e 2°.
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11.8. Responsabilizar-se  pelo recolhimento de encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, decorrentes da execucdo do servico objeto
dessa licitacdo, isentando o CONTRATANTE, inclusive judicialmente, de qualquer
responsabilidade quanto a estes.

11.9. Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentacdo dos
empregados utilizados na execuc¢ao do servigco objeto desta licitagao.

11.10. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes ou incidentes que venham a
ocorrer durante a execucdo do objeto desta licitagdo, assim como por danos
causados por pessoal sob responsabilidade, ao patriménio do CONTRATANTE ou
de terceiros, isentando o CONTRATANTE de quaisquer reclamacfes ou
indenizacdes que possam surgir em consequéncia destes.

11.11. Empregar na execucdo do objeto desta licitacio mao-de-obra
especializada, com treinamento e experiéncia profissional comprovada; substituindo
prontamente qualquer profissional cuja permanéncia na execugao dos servicos seja
considerada, pela fiscalizagdo, incompativel com o bom andamento da obra, sem
quaisquer onus trabalhistas para o CONTRATANTE.

11.12. Fornecer uniformes, EPIs, EPC’s, calgcados e crachas de identificagao para
sua equipe, compativeis com o ambiente onde serdo executados 0s servi¢os objeto
desta licitacdo, assim como fornecer e manter em perfeito funcionamento os
materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execuc¢ao destes.

11.13. Respeitar as normas e procedimentos administrativos adotados pelo
CONTRATANTE, assim como as medidas de seguranca, higiene e medicina do
trabalho, na forma da legislacéo vigente e sua regulamentacéo, responsabilizando-
se por quaisquer transgressodes, de sua parte, por parte de seus empregados.

11.14. Responsabilizar-se por quaisquer processos ou acodes, judiciais ou
administrativas, surgidas em decorréncia da execucdo objeto deste contrato, que
sejam causados por acdo, omissao, imprudéncia, impericia ou negligéncia de seus
empregados ou prepostos.

11.15. Isentar, totalmente, o CONTRATANTE, de toda e qualquer
responsabilidade quanto a danos ou prejuizos que Ihe sejam causados, por seus
empregados ou por terceiros.
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11.16. Franquear e facilitar, ao CONTRATANTE ou preposto devidamente
credenciado, a fiscalizacdo do servico objeto deste contrato, fornecendo, quando
solicitados, todos os dados relativos a este, que sejam julgados necessarios ao bom
entendimento e acompanhamento do servigo, sem que tal fiscalizacdo implique em
transferéncia de responsabilidade para o CONTRATANTE ou seu preposto.

11.17. Responsabilizar-se pelos atos culposos de seus empregados e prepostos,
praticados no horéario do servigco ou ndo, ressarcindo quaisquer prejuizos causados
ao CONTRATANTE ou a terceiros, comprovados e comunicados por escrito, no prazo
maximo de 72 horas apds a ocorréncia. A apuracdo e comprovacao dessa
responsabilidade serdo feitas por sindicancia executada por ambas as partes, com
prazo de conclusdo de 72 horas, prorrogavel por igual periodo.

11.18. Preservar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer
reivindicacbes, demandas, queixas e representacbfes de qualquer natureza,
decorrentes de sua acao, ou de quaisquer pessoas vinculadas a CONTRATADA.

11.19. Participar a fiscalizacdo a ocorréncia de qualquer fato ou condicbes que
possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, em parte ou em todo.

11.20. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato.

11.21. Obter, sempre que exigido pelos 6rgdos competentes da Administracao
Pulblica, as licencas necessarias a execucédo da obra.

11.22. Apresentar a fiscalizacdo o demonstrativo dos servicos executados em
cada etapa, com percentuais e valores parciais e totais; de acordo com modelo a ser
fornecido pelo CONTRATANTE. Somente apdés o exame e visto da fiscalizacao
podera ser emitida a nota fiscal correspondente.

11.23. A CONTRATADA mantera a frente dos servicos um profissional
gualificado, engenheiro civil, com autoridade bastante para atuar em seu nome,
representa-lo junto a fiscalizagdo e resolver qualquer problema nos servigos
executados.
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11.24. A CONTRATADA obriga-se a colocar na obra, em bom estado, o
equipamento relacionado em sua proposta, ou na relacdo de equipamentos minimos,
na época prevista para o seu uso e/ou funcionamento.

11.25. A fiscalizacdo podera determinar a CONTRATADA um reforco do
equipamento, ou substituicdo de unidades defeituosas, caso venha a constatar que
0 mesmo € insuficiente para dar aos servicos o andamento previsto, bem como a
retirada de todo o material rejeitado pela fiscalizacdo, desmanchando e refazendo,
por sua conta, 0s servigos que nao foram aceitos pela CONTRATANTE, sob pena de
incorrer em multas previstas nos subitens 8.10.1 e 8.10.2.

11.26. Fornecer placa identificadora da obra, com as posturas exigidas pela
Prefeitura, CREA, Ministério do Trabalho e outros érgéos do Poder Publico.

11.27. Providenciar a sua custa, o seguro de responsabilidade civil, inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao
CONTRATANTE qualquer obrigacdo decorrente de riscos da espécie.

11.28. Manter o ambiente da obra em conformidade com as NR6, NR10 e NR18.

11.29. Executar todos os servi¢os, bem como o fornecimento dos equipamentos
necessarios a completa e perfeita realizagdo dos mesmos, conforme o Termo de
Referéncia apresentado pelo CONTRATANTE.

11.30. Manter durante toda a execucdo deste contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagcdo e qualificacdo
exigidas no processo de contratacao.

11.31. Obtencao do "habite-se" da obra, a ser concedido pela Prefeitura local, as
expensas da contratada.

11.32. Fazer a matricula no Cadastro Nacional de Obras de Construcao Civil
(CNO/CEI) quando no inicio da obra, bem como promover seu encerramento ao final
da obra, apresentando comprovantes de ambos.

11.33. A empreiteira devera entregar ao SENAC todos os desenhos de “as built”
em meio digital (PEN DRIVE) que deverdo ser conferidos e avalizados pela
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~ fiscalizacdo, a fim de que possa receber em tempo habil o valor referente & Ultima
medicao, conforme expresso no item 3.16.

11.34. Caso haja necessidade de aprovacédo de projetos por concessionarias de
servicos locais, a contratada serd encarregada de fazé-lo, assumindo total
responsabilidade técnica pela sua execucao.

11.35. Todos os custos advindos no cumprimento da clausula décima primeira
deverdo estar previstos na planilha orcamentaria da contratada, ndo cabendo
quaisquer repasses ao SENAC.

11.36. Contratar seguro de acidente de trabalho para todos os que estiverem
trabalhando sob sua supervisao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO
CONTRATO

12.1. A inexecucdao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo com as
consequéncias contratuais, conforme subitens abaixo:

, 12.1.1. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, termo de
referéncia e/ou prazos.

12.1.2. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, termo
de referéncia e/ou prazos.

12.1.3. Alentiddo no cumprimento do contrato, ndo importando estabelecer se de
forma dolosa ou culposa, levando ao CONTRATANTE a presumir pela ndo concluséo
dos servi¢cos no prazo estipulado.

12.1.4. O atraso injustificado na mobilizacdo dos recursos para realizacdo dos
servigos no inicio da obra.

12.1.5. A paralisacdo da obra sem justa causa e prévia comunicacdo ao
CONTRATANTE.

12.1.6. A subcontratacédo total ou parcial de seu objeto, sem autoriza¢éo prévia do
CONTRATANTE.
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 12.1.7. O desatendimento das determinacdes regulares da fiscalizacdo designada
pelo CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar sua execucéo, assim como de
seus superiores.

12.1.8. O cometimento reiterado de falhas na execucdo do trabalho, anotadas
tanto no livro diario de obras como no relatério de andamento da obra.

12.1.9. A decretacédo de faléncia, recuperacgéao judicial, dissolucdo ou liquidacéo
societaria, bem como nos casos de insolvéncia.

12.1.10. A dissolucao de sociedade ou faléncia da CONTRATADA.

12.1.11. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa que, a juizo do CONTRATANTE, prejudique a execucéo do contrato.

12.1.12. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem suficiente provisao,
que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA.

12.1.13. Razodes do interesse do CONTRATANTE.

12.1.14. A suspenséo da sua execucao, por ordem escrita do CONTRATANTE,
por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra.

12.1.15. O atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias dos pagamentos devidos
pelo CONTRATANTE, decorrente dos servicos ja executados e atestados pela
fiscalizacdo do CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra.

12.1.16. A ndo liberacdo por parte do CONTRATANTE de area local ou objeto para
execucao da obra dentro dos prazos contratuais.

12.2. A rescisao contratual de que trata o item 12.1 desta clausula acarretara as
seguintes consequéncias, quando o dolo ou culpa couber a CONTRATADA:

12.2.1. Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato proprio do CONTRATANTE.
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12.2.2.  Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE,
bem como os valores das multas e indenizacdo devidas.

12.2.3. Retencao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados ao CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE NO CASO DE RESCISAO ADMINISTRATIVA

13.1. A rescisdo deste contrato podera ser:

13.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados no item 12.1 e seus subitens da clausula décima segunda deste
contrato;

13.1.2.  Consensual, por acordo entre as partes, reduzida a termo do processo de
licitacdo, desde que haja conveniéncia para 0 CONTRATANTE;

13.1.3.  Judicial, nos termos da Legislacdo em vigor.

13.2. A rescisdo do contrato, elencada nos itens 13.1.1 e 13.1.3, sujeitara a
CONTRATADA a multa resciséria de 10% (dez por cento) sobre o saldo atualizado
do contrato existente na data da rescisdo, independentemente de outras multas
aplicadas por atraso na execucgdo da obra, conforme citadas no item 8.3 desse
contrato.

13.3. Na hipotese de o prejuizo experimentado pelo CONTRATANTE em razéo
do inadimplemento da CONTRATADA ser superior ao valor previsto no item anterior,
sera possivel a imposicao de indenizacdo suplementar, via judicial, valendo a multa
compensatoria como minimo da indenizagéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES NO TERMO DE
REFERENCIA E/OU NOS SERVICOS CONTRATADOS

14.1. O CONTRATANTE reserva o direito de, em qualquer ocasido, fazer
alteracdes no Termo de Referéncia que impliqguem em reducdo ou aumento dos
servigos, desde que justificadas.
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14.2. A reducéo de servicos somente podera ser em até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato.

14.3. Os acréscimos serdo objeto da clausula décima quinta deste Instrumento.
CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS

15.1. Os servicos extraordinarios, caso sejam necessarios, serdo orcados
segundo 0s precos unitarios constantes da proposta comercial da licitante vencedora
e compensados quando houver modificagdo no termo de referéncia inicial.

15.1.1. Serdo apreciados pela Fiscalizacdo, e ap0s, pelas éareas técnica e
administrativa do Departamento Regional do Senac, que avaliard a viabilidade e
oportunidade da sua execucdo; no caso positivo, sera firmado um termo aditivo ao
contrato estabelecendo o novo prazo e/ou novo valor contratual, conforme a situacéo.

15.2. No caso de obra de construcdo, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar,
nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato,
com base nos precos unitarios constantes da sua proposta, nas mesmas condicdes
contratuais.

15.2.1. No caso de obra de reforma, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar
acréscimos de servico que se fizerem necessarios, limitados a 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial do contrato, com base nos precos unitarios constantes da sua
proposta, nas mesmas condi¢des contratuais.

15.3. Se nao tiverem sido indicados no contrato pre¢os unitarios adequados aos
acrescimos, serao utilizados, sempre que possivel, os precos publicados na época
pelas revistas de tradicdo, especializadas no assunto. No caso de 0s precos unitarios
nao constarem daquelas publicacdes, seus valores dependerdo de acordo entre as
partes, porem sempre referentes a data da licitac&o.

15.4. Havendo necessidade de alteragdo do cronograma, deverao ser alterados
0S prazos contratuais e respectivos valores, no que couber, e 0s pagamentos
obedecerdo aos novos prazos estabelecidos, observando-se também o disposto no
subitem 4.3.1 deste contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ACEITACAO DOS SERVICOS E DOS
RECEBIMENTOS PROVISORIO E DEFINITIVO

16.1. O recebimento provisorio far-se-a, uma vez concluidas as obras, mediante
requerimento da CONTRATADA ao CONTRANTANTE e de parecer da fiscalizacao
da obra. O termo de recebimento provisorio devera ser assinado pelas partes até 15
(quinze) dias apds a comunicac¢ao escrita da contratada que deu ciéncia da concluséo
da obra, desde que confirmada a conclusao dos servi¢os contratados.

16.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a manter por sua conta e risco, até o
recebimento definitivo, as obras e servicos em perfeitas condi¢ées de conservacao e
funcionamento, inclusive mantendo o servi¢co de vigilancia.

16.2. O recebimento definitivo ocorrerd apés um periodo de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir da data da assinatura do termo de recebimento provisorio,
corrigidas quaisquer anormalidades ocorridas no prazo acima citado. Na ocasido
devera ser apresentada pela CONTRATADA, comprovante da documentacao devida
a Previdéncia Social relativa ao periodo de execucéo dos servicos (CND).

16.3. Antes da assinatura do termo de recebimento definitivo, a CONTRATADA
deverd atender a todas as exigéncias da fiscalizacdo relacionadas com a corre¢éo
de quaisquer imperfeicdes ou defeitos verificados, corrigindo-os sem qualquer 6nus
para 0 CONTRATANTE, bem como a quaisquer pendéncias por ventura existentes.

16.3.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito, no caso de ndo correcdo de
anormalidades verificadas, de descontar da garantia retida, a importancia
correspondente aqueles servigos cuja execuc¢do providenciara.

16.4. A assinatura do termo de recebimento definitivo ndo implica em eximir a
CONTRATADA das responsabilidades e obrigacdes a que se refere o Codigo Civil,
no seu art. 618, cuja data fixara o inicio da contagem do prazo de 5 (cinco) anos
previsto como garantia, apresentada na clausula décima oitava.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA CESSAO

17.1. A CONTRATADA nao podera ceder ou transferir, no todo ou em parte, as
obrigagOes decorrentes deste contrato.
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17.2. A CONTRATADA nao podera ceder ou dar como garantia, a qualquer
titulo, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste contrato, salvo
prévia autorizacao por escrito do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INCIDENCIAS FISCAIS

18.1. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuicbes fiscais e
parafiscais) que sejam devidos em decorréncia direta ou indireta deste contrato ou
de sua execucao serao de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido
na forma tributaria, sem direito a reembolso. O CONTRATANTE, quando fonte
retentora dos pagamentos que efetuar, descontara e recolhera, nos prazos da lei, os
tributos a que a CONTRATADA esteja obrigada pela Legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA GARANTIA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS
E SERVICOS

19.1. A CONTRATADA garante a qualidade dos servi¢cos, respondendo, na
forma da lei, por quaisquer defeitos decorrentes da execucado, pelo prazo de 05
(cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo, conforme o Cédigo Civil, no
seu art. 618.

19.2. Todos os materiais e equipamentos empregados deverao ser fornecidos
pela CONTRATADA, arcando esta integralmente com o0s custos de aquisicdo e
transporte.

19.3. Todos os materiais e equipamentos empregados deverdo ser da melhor
qualidade (responsabilizando-se a CONTRATADA pela sua procedéncia)
obedecendo as especificacbes e normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

CLAUSULA VIGESIMA — DA NOVACAO

20.1. A nédo utlizagdo, pelo CONTRATANTE, de qualquer direito a ele
assegurado neste contrato ou na lei em geral, ou a n&o aplicagao de quaisquer das
sancdes nele previstas, ndo importard em novagfes quanto a seus termos, nao
devendo, portanto, ser interpretada como renuncia ou desisténcia de aplicacdo ou de
acOes futuras. Todos os recursos postos a disposicdo do CONTRATANTE neste
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contrato serdo considerados como cumulativos, e ndao alternativos, inclusive em
relacéo a dispositivos legais.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA VIGENCIA

21.1. O prazo de vigéncia deste contrato serd de XXXXX (XXXXXX) dias, com
inicio na assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as
partes, por intermédio de Termo Aditivo.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS
SOCIOS

22.1. Respondera a CONTRATADA, bem como pessoal e solidariamente seus
sécios, que para tal, frmam o presente, por perdas e danos em favor do
CONTRATANTE, caso venham estes a ser responsabilizados por qualquer encargo
trabalhista, fiscal, administrativo ou previdenciéario relativo a obra.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA LEI DE PROTECAO DE DADOS

23.1. As partes, por si, seus gestores, empregados e prepostos, declaram que
os dados pessoais pertinentes serdo utilizados, Unica e exclusivamente para as
finalidades contratuais, dando perfeito cumprimento as regras da Lei Geral de
Protecdo de Dados (LGPD).

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS CONDICOES AMBIENTAIS

24.1. A CONTRATADA devera atender aos critérios de sustentabilidade e
observancia as regras ambientais para atividade potencialmente poluidoras.

24.1.1. Que sejam observados os requisitos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental.

24.2. A CONTRATADA se compromete a destinar, sempre que possivel, todos
os residuos de forma ambientalmente correta, sempre priorizando materiais que
sejam menos agressivos ao meio ambiente e possibilitem reutilizagdo futura, bem
como devera dar énfase nos principios da reducéo, reutilizacéo e reciclagem.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO COMPORTAMENTO ETICO -
“COMPLIANCE”
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25.1. As partes deverdo cumprir as estipulacdes previstas neste Contrato em
plena conformidade com as Leis e Regulamentos aplicaveis ao mesmo. As partes
nao deverdo, conscientemente, tomar ou permitir que seja tomada qualquer atitude
em relacdo a este contrato ou em relacdo a assuntos que a ele estejam sujeitos e
que poderiam expor a outra parte a qualquer responsabilidade ou penalidade
resultante de falhas no cumprimento dessas Leis e Regulamentos e, garantem que
nao fizeram ou ofereceram, e que nado fardo, ou oferecerdo qualquer pagamento,
presente, promessa ou, outra vantagem, seja diretamente, ou através de
intermediarios, a qualquer empregado de empresa privada ou a qualquer
funcionario publico quando tal pagamento, presente, promessa ou vantagem: (i)
venha a ajudar na obtencdo ou na manutencdo de um negdcio, ou qualquer outra
vantagem injustificada em relagdo as praticas comerciais usuais e/ou (ii) venha a
violar os principios estabelecidos na Legislacdo Brasileira sobre corrupcao (Lei
12.846/2013). A pratica, portanto, por qualquer das partes de qualquer ato contrario
aos preceitos definidos nesta Clausula, ndo € permitida; sera de sua Unica e exclusiva
responsabilidade e, sera motivo decisivo para a imediata rescisdo do presente
contrato sem qualquer prévio aviso e sem direito a qualquer tipo de indenizacéo, seja
a gue titulo for; independente ainda, das medidas judiciais que forem cabiveis.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DAS AUTORIZACOES LEGAIS

26.1. A CONTRATADA neste ato declara ser uma empresa habilitada para a
prestacdo dos Servigcos objeto deste contrato; e, utilizara e empregara no seu
cumprimento, pessoas, bens e equipamentos adequados e capacitados a execugao
das operacdes previstas neste Contrato, de acordo com a legislacéo e regulamentos
aplicaveis, inclusive, mas sem limitacdo, a legislagdo ambiental; bem como, se
encontra regularmente inscrita perante todos os érgaos publicos da esfera municipal,
estadual e federal estando devidamente organizada e capacitada nos termos da
legislacdo vigente para a execucdo de tais servigos, respondendo civil e
criminalmente pela declaragdo aqui prestada; e que, apresentard a CONTRATANTE,
sempre que solicitado, copia dos documentos que evidenciem o cumprimento da
legislacdo e obrigacdes contratuais.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA LEGISLACAO E FORO

27.1. Fica expressamente acordado que as relacdes decorrentes do presente
contrato aplicar-se-ao as solucgdes preconizadas na legislagdo patria, na Resolucéo
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Senac n. 958/2012, publicada do Diario Oficial da Unido de 26 de setembro de 2012
e suas alteracoes.

27.2. As partes elegem o Foro da Comarca de Manaus para resolver ou dirimir
davidas ou qualquer medida judicial decorrente deste contrato, renunciando a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES GERAIS

28.1. O presente contrato representa todo o acordo e entendimento entre as
partes, com relacdo ao objeto nele estipulado e nas condicbes previamente
estabelecidas no edital de licitago.

28.2. Todas as comunicacdes feitas pelo CONTRATANTE relativas ao presente
contrato serdo consideradas como regularmente feitas se anotadas no diario de obras
eletronico, no relatorio de andamento da obra, ou recebidas através de carta
protocolada, telegrama, e-mail e correspondéncia eletronica, para o endereco da
CONTRATADA.

28.3. Qualquer mudanca de endereco fisico ou eletrbnico ou telefone (s) da
CONTRATADA devera ser imediatamente comunicada ao CONTRATANTE.

28.4. Os prazos estipulados neste contrato para cumprimento das obrigacoes
contratuais vencem independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial.

28.5. Para efeito legal, todos os itens e documentos que compdem o corpo do
edital de licitacdo que rege a presente concorréncia serdo considerados partes
integrantes deste contrato, como se nele estivessem transcritos, bem como todos os
desenhos executivos, especificacdes técnicas, planilha orcamentéaria e cronograma.

28.6. E por estarem justas e de comum acordo, assinam as partes o presente
contrato, eletronicamente, com as testemunhas abaixo, para que produzam 0s seus
juridicos e legais efeitos.

Manaus - AM, de de 2023.

CONTRATANTE
Servigco Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/AM
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CONTRATADA
Representante legal da empresa

Testemunha da CONTRATADA

Testemunha do CONTRATANTE
1- 2.
Nome:

Nome:
CPF: CPE

// _—
/ / B - | :
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45
CONCORRENCIA N° 001/2023
ANEXO XI — MODELO DE CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
[ [ [ IMPLANTACAO DO NOVO CENTRO DE TURISMO E HOSPITALIDADE [
l INCLUSO BDI - PRECOS DE VENDA |
ITEM [ SERVICOS PRECO TOTAL TOTAL
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES TOTAL
1. | ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA RS 561.915,65 Fisico
2. | DEMOLIGOES / REMOGCOES / LIMPEZA RS 25.134,70 Fisico
3. gxgﬁggrs DE MATERIAL DEMOLIDO / RS 2.435,04 .
4. | MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 5.095,73 Fisico
5. | FUNDACOES DIRETAS RS 82.577,72 Fisico
6. | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO RS 194.035,95 Fisico
7. | VEDAGOES / DIVISGRIAS RS 110.565,15 Fisico
8. | COBERTURAS E PROTECOES RS 73.651,45 Fisico
9. | PROTECOES IMPERMEABILIZADAS RS 14.706,26 Fisico
10. | CALHAS E CONDUTORES RS 25.766,18 Fisico
11. | REVESTIMENTOS RS 482.773,66 Fisico
12. | ESQUADRIAS METALICAS / MADEIRA RS 24.995,95 Fisico
14. ;25;3:,%2;?;52&“5 / SPDA/ CABEAMENTO R$ 289.753,65 Fisico
15 | CUMATZACRO | SALIZACHD. mcENDIO Re 4399859 | Fisco
16. I;rllss:':;;l\ﬁg);;)ﬂ|DR055AN|TAR|A5 (RAMAIS DE RS 72.117,69 .
17. | SISTEMA DE CLIMATIZAGAO RS 160.826,45 Fisico
18. | SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO RS 15.101,44 Fisico
19. | INSTALACOES DE GAS R$ 2.665,92 Fisico
20. | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESPECIAL RS 648.435,61 Fisico
21. | PLACA DE INAUGURAGAO RS 2.248,95 Fisico
22. | LIMPEZA DA OBRA RS 8.868,48 Fisico
TOTAL GLOBAL RS 2.847.670,22
TOTAL (MENSAL)
(%)
ACUMULADO
(%)
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EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45
CONCORRENCIA N° 001/2023

ANEXO Xl -MODELO DE COMPOSICAO DE BDI
MODELO DE DEMONSTRATIVO BDI - SERVICOS

Iltem 1° Quartil Médio 3° Quartil Adotado
Administracdo Central 3,00 4,00 5,50
Seguro + Garantia 0,80 0,80 1,00
Riscos 0,97 1,27 1,27
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39
Lucro 6,16 7,40 8,96
Impostos (soma) 11,15 11,15 11,15
PIS 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00 3,00 3,00
C.P.RB.* 4,50 4,50 4,50
ISS - Municipio de Manaus / AM ** 3,00 3,00 3,00

* C.P.R.B. aumentada de 2,00% para 4,50% em fungédo da Lei n® 13.161/2015
** Consultar legislagéo do Municipio para aplicacéo do percentual sobre o preco do servico.
FORMULA

BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)] -1} x 100

| TOTAL DO BDI, APLICANDO-SE A FORMULA 0,00%

DEMONSTRATIVO BDI - EQUIPAMENTOS

Item 1° Quartil Médio 3° Quartil Adotado
Administracdo Central 1,50 3,45 4,49
Seguro + Garantia 0,30 0,48 0,82
Riscos 0,56 0,85 0,89
Despesas Financeiras 0,85 0,85 1,11
Lucro 3,50 511 6,22
Impostos (soma) 8,15 8,15 8,15
PIS 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00 3,00 3,00
C.P.R.B. 4,50 4,50 4,50

FORMULA

BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)] -1} x 100

TOTAL DO BDI, APLICANDO-SE A FORMULA 0,00%
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ANEXO XIlIl -MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

cob FONTE / PRECO e PRECO e
ITEM cODIGO DA DESCRICAO UN. UNITARIO UNITARIO
INTERNO ey ST TOTAL CUSTO e TOTAL VENDA
1. SERVICOS PRELIMINARES
1L ELABORACAO DE PROJETOS DE AS-BUILT
. RS RS RS
1. 1. 1. |Cz0125 |COMPOSICAO |PROJETO AS BUILT un | 1,00 RS 4.606,30 260030 5 60042 5 60042
L 2. CANTEIRO DE OBRA (MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO)
) RS RS RS
1. 2.1 |Cz0126 |111397/0RSE | PLACA DE OBRA (PLOTAGEM SOBRE CHAPA METALICA) ADESIVADO VR P R$ 750,00 1500,00 o1 86 Len8.72
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
< | COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL R R$ RS RS
122, | C20127 | COMPOSICAO | 1EpM0/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC MES 1600 R$ 823,00 4.938,00 1.000,62 6.003,72
TRANSP/CARGA/DESCARGA
1. 2.3 |cBoo48 | 98459 TAPUME EM CHAPA LISA - GALVANIZADA #24 M2 RS RS RS RS
2 35,02 102,47 3.588,50 124,58 4.362,79
ADESIVO EM VINIL PARA PLOTAGEM EM LETREIRO DE CHAPA RS RS RS RS
1. 2.4 |Cz0128 |11392/0RSE | o)) yANIZADA (C/APLICACAO) M® 35,02 135,76 4.754,32 165,06 5.780,40
" RS RS RS RS
1. 2. 5. |Cz0124 |COMPOSICAO | CONSUMO DE ENERGIA KWH | 4 500,00 100 220000 ™ 5,151 00
. - N RS RS RS RS
1. 2. 6. |Cz0120 |COMPOSICAO | CONSUMO DE AGUA / ESGOTO MES |6 00 i a3 20814 178684
N N - RS RS RS RS
1. 2. 7. |Cz0113 | COMPOSICAO | ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - AR.T. E RR.T. - VoR 23500 Leoy 58 28a 43 oot ot
L. 3. MAO DE OBRA PERMANENTE
1.3 1. |Cu1708 | 100320 ENGENHEIRO DE OBRA PLENO MES RS RS RS R$
3 6,00 22.115,10 132.690,60 26.887,95 161.327,70
RS RS RS RS
1.3 2. |cuisss |94295 MESTRE DE OBRAS MES | 6 00 730099 4381104 887089 53.209.34
- N RS RS RS RS
1.3 3 |cui73s | 100534 ESTAGIARIO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA MES |6 o0 L8v0.74 12040 A B
AUXILIAR DE ESCRITORIO (SERVICOS ADMINISTRATIVOS E RS RS RS RS
134 |CUI38L | 93566 ALMOXARIFADO) MES 1600 3.885,03 23.310,18 4.723,49 28.340,94
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS RS RS RS RS
135 |CUL709 1100321 COMPLEMENTARES MES 1600 9.620,55 57.723,30 11.696,84 70.181,04
RS RS RS RS
1.3. 6. |CU1239 |88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA H | 32640 2o 65,651 54 3190 104.016.32
DOCUMENTAGAO FOTOGRAFICA DA OBRA (EMISSAO DE RELATORIO
| FINAL DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA ILUSTRADO NO MINIMO COM Rs Rs Rs Rs
1.3.7. |Cz0130 |COMPOSICAO |36 FOTOS COLORIDAS, 18X24CM A 300 DPI, LEGENDADAS, UNID | | o 214010 314010 285030 285030

DEVIDAMENTE ENCADERNADO EM 3 COPIAS PAPEL E 1 COPIA EM
MEIO DIGITAL).
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L4 PESQUISA ARQUEOLOGICA E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE
4 RESTAURACAO - CAMPO
1 4 1. |Cz0131 |COMPOSICAO | ARQUEOLOGO PLENO, INCLUSO ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS R$ R$ R$
-S4 L ' 220,00 69,21 15.226,20 84,15 18.513,00
| AUXILIAR DE ARQUEOLOGIA, INCLUSO ENCARGOS RS RS RS RS
1. 4.2 |CZ20132 | COMPOSIGAO | -q\ip| EMENTARES H 122000 11,68 2.569,60 14,20 3.124,00
15 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
" R$ RS RS RS
1.5 1. |Cz0133 | COMPOSICAO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE MIMES | 460 00 1696 6.660.50 2540 10.530,00
L5 2 lcuser |ovoea MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? " RS RS RS RS
-5 2 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AE_11/2017 75,00 22,69 1.701,75 27,59 2.069,25
| PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 RS RS RS RS
15 3 |czo134 |composicAo |{ATA L 899 5840 090 65 a3
| LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, RS RS RS RS
1.5 4. | C20135 | COMPOSICAO | \\c| USIVE MONTAGEM - PLATAFORMA DE TRABALHO M* 1118214 6,41 7.577,52 7,79 9.208,87
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, RS Rs Re Rs
1.5 5 |Culs60 | 97063 COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS M2 | a0 14 oA RN o 1700 06
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 182, : 753, ' 933,
RS RS RS RS
15.6 cu1s59 | 97062 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M | 4050 6 o8 235900 A sie8
- RS RS RS RS
157 CZ0615 | COMPOSICAO | PROJETO DE SOM UN |00 235056 235056 286758 286758
- - RS RS RS RS
15.8 CZ0616 | COMPOSICAO | PROJETO DE EXAUSTAO - COZINHA E BANHEIROS W |00 235856 235856 2860 58 2860 58
" - - R$ RS RS RS
15.9 CZ0620 | COMPOSICAO | PROJETO DE GAS ENCANADO REDE DE GAS NATURAL UN |00 235056 235056 2860058 2860058
- R$ RS RS RS
15.10 CZ0621 | COMPOSICAO | PROJETO DE ACESSIBILIDADE UN |00 235056 235056 2860058 2860058
- R$ RS RS RS
15.10 CZ0617 | COMPOSICAO | LICENCAS DE OBRAS UN |00 5.000.00 5.000.00 601900 601900
- RS R$ RS RS
1511 CZ0618 | COMPOSICAO | HABITE-SE UN 1100 10.000,00 10.000,00 12.158,19 12.158,19
. RS RS
; QAL EEE 1 462.152,57 561.915,65
| 2. DEMOLICOES / REMOGOES / LIMPEZA \ \
5 1 cr00e3 | SETOP ED- DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM RETIRADA DA CAMADA DE e R$ RS RS RS
L 48480 REGULARIZACAO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 136,21 16,79 2.286,97 20,41 2.780,05
> 5 czo136 | SETOP ED- DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE ” RS RS RS RS
2 48479 CONCRETO 69,25 18,96 1.312,98 23,05 1.596,21
| REMOCAO DE PISO EM TABUADO DE MADEIRA COM ) RS RS RS RS
2 3 Cz0137 | COMPOSICAO | o APROVEITAMENTO (RETIRADA PISO TACOS DE MADEIRA) M2 15420 35,22 1.908,92 42,82 2.320,84
> 4 cz0138 | SETOP ED- RETIRADA DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM ATE DUAS AGUAS i RS RS RS RS
4 48514 - COM REAPROVEITAMENTO 207,09 23,65 4.897.68 28,75 5.953,84
DEMOLICAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. RS RS RS RS
2. 5 Cv0147 | 97650 E CARGA M2 1 207,00 7,09 1.468,27 8,62 1.785,12
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS : RS RS RS RS
2. 6 CV0123 | 97624 S/IREAPROVEITAMENTO M 908 103,25 1.030,44 125,53 1.252.79
RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (VASOS, PIAS, CUBAS, R$ RS RS RS
2.7 CV0163 | 97666 MICTORIOS, ETC) YD 1600 8,52 51,12 10,36 62,16
. cvorsl | 97633 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM " RS RS RS RS
- 8 ARGAMASSA (DEMOLICAO CUIDADOSA DE REVESTIMENTO 47,36 22,76 1.077,91 27,67 1.310,45
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CERAMICO DAS COPAS E COZINHAS, E DE PECAS DESCONFORMES
DA FACHADA)
> o cro139 | SETOP ED- REMOCAO DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO - COM e RS RS RS RS
-9 48480 REAPROVEITAMENTO 20,51 16,79 344,36 20,41 418,61
" RS RS RS RS
- - 2
2.10. CZ0140 | IPHAN CPU-03 | RESTAURO - REMOCAO DE REVESTIMENTO DETERIORADO M| e a1 673 42 8o L065.00
RS RS RS RS
2
2.11. CZ0141 | 04408/ORSE | LAVAGEM DE FACHADA COM DETERGENTE M | 018 o0 Lo 26 6o1 Lot8.83
REMOCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU RS RS RS RS
2.12. CZ0142 | IPHAN CPU-106 | coonyacho) M? | 11587 8,44 977,94 10,26 1.188,83
RS RS RS RS
2.13. cvo129 | 97631 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA M | 31565 a1 06877 i LontsT
X DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE R$ R$ R$ R$
2.14. Cz0143 | COMPOSIGAO | g 'E cARGA H 11600 63,00 1.008,00 76,60 1.225,60
LIMPEZA PISO CERAMICO (LADRILHO HIDRAULICO PISO DO HALL DE R$ RS RS RS
2.15. CU1917 | 99804 ENTRADA) M2 14342 531 71,26 6,46 86,69
LIMPEZA PISO EM PEDRA (ESCADA DA ENTRADA / SOLEIRAS / R$ RS RS RS
2.16. CU1919 | 99810 PEITORIL) - ESCADA EM PEDRA DE LI0Z) M2 1468 7,26 106,58 8,83 129,62
) RS RS RS RS
2
2.17. Cz0144 | IPHAN RESTAURO DE ORNATO METALICO L P, a1 634 07 s 17001
- - RS RS RS RS
2.18. Cz0145 |08721/ORSE | REMOGAO DE VEGETACAO INVASORA M |00 e 670 59 s
. RS RS
UL IEEE 2 20.673,65 25.134,70
3. TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO / REMOVIDO ]
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO RS RS$ RS$ RS$
8.1 CW0183 | 100981 BASCULANTE 6 M3 M® 15138 9,37 481,46 11,39 585,25
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA RS RS RS RS
3.2 CO0469 | 97914 PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) M?XKM | 513 83 2,96 1.520,94 3,60 1.849,79
. RS RS
VAL EKE & 2.002,40 2.435,04
4. MOVIMENTACAO DE TERRA \
4. CORTE / ATERRO
| ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO RS RS RS RS
L CZ0146 | COMPOSIGAO | o607 AMENTO/ESCORAMENTO. M® ] 42,50 59,13 2513,03 71,89 3.055,33
.1 coossz | 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 " RS RS RS RS
: M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) 32,69 3,04 99,38 3,70 120,95
- RS RS RS RS
3
41 CO0466 | 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL I 50,65 50876 61 o 191645
. RS RS
TOTAL ITEM: 4 419117 5.095,73
FUNDAGOES DIRETAS \
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE R$ RS$ RS$ RS$
51 CHO698 | 96616 COROAMENTO OU SAPATAS M3 1138 856,61 1.182,12 1.041,48 1.437,24
c croors | o682 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 2 RS RS RS RS
-2 SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES 115,19 185,08 21.319,37 225,02 25.920,05
~ | ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO RS RS RS RS
53 CHO470 | COMPOSICAO | (-2 60 DE 4,2 MM - MONTAGEM KG 1 20,00 19,12 382,40 23,25 465,00
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ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO R$ R$ R$ R$
5 4 CHO686 | 96543 CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM KG 12500 21,77 544,25 26,47 661,75
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO RS RS RS RS
5 5 CHO687 | 96544 CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG | 134,00 20,53 2.751,02 24,96 3.344,64
s o chooss | 96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO . R$ R$ RS R$
- 6 CA-50 DE 8 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM 99,00 19,27 1.907,73 23,43 2.319,57
s 7 chooss | 96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO . RS R$ R$ R$
7 CA-50 DE 10 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM 44,00 17,29 760,76 21,02 924,88
s & o090 | s65a ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO o R$ RS R$ RS
-8 CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM 393,00 14,65 5.757,45 17,81 6.999,33
5 o chocoL | vena ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO . R$ R$ RS R$
-9 CA-50 DE 16,0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM 112,00 13,91 1567,92 16,91 1.893,92
5 10 choooz | 06549 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO . RS R$ RS R$
-10. CA-50 DE 20 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM 438,00 15,54 6.806,52 18,89 8.273,82
5 11 o695 | 96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA va R$ R$ RS R$
1L LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 18,81 112211 21.106,89 1.364,28 25.662,11
5 12 CI0062 08557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 R$ R$ R$ R$
12 DEMAOS (ESTRUTURAS ENTERRADAS) 63,13 60,91 3.845,25 74,06 4.675,41
. RS RS
TOTAL ITEM: 5 67.921,68 82.577,72
6. ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
6.1 |cHoses |szase MoTALICO PE DIREITD SIbLES, £ CHAPA D oEa VO RS RS RS RS
AT CADA, 48,30 93,55 4.518,47 113,74 5.493,64
6. 2 CHO366 | 92466 gguEEREF%%EEjAAAD%TFIQ GPEEMD?gEFl?g '\SGELEOV:EGN/I\ bii%ang ENTO M2 RS R$ R$ R$
O 58,17 248,77 14.470,95 302,46 17.594,10
RS RS RS RS
6. 3. CHO527 | 92916 ACO CA-50 6,3MM PARA LAJE DE PISO K6 | 4300 1645 836 35 250 01695
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM
6 4 crosos | 92508 AREA MEDIA MAIOR QUE 20 Mz, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE V2 R$ R$ R$ R$
' MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES, ESCORAMENTO 30,10 119,04 3.583,10 144,73 4.356,37
METALICO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM
6 5 chosos | e2508 AREA MEDIA MAIOR QUE 20 Mz, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE Vo R$ R$ R$ R$
-5 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES, ESCORAMENTO 57,70 119,04 6.868,61 144,73 8.350,02
METALICO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
6 6 chosts | 92a1s RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS Vo R$ R$ R$ R$
SECOES MAIOR DO QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 144,11 130,06 18.742,95 158,13 22.788,11
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
6 7 chostr | opa1r RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS e R$ R$ R$ R$
7 SECOES MAIOR DO QUE 0,25 M2, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 63,18 151,47 9.569,87 184,16 11.635,23
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL RS RS RS RS
6. 8. CHO470 | 92767 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO | KG | ¢ oo oA oo s a0
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM ' : ' ' '
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL RS RS RS RS
6. 9. CHO462 | 92759 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO | KG | 46 o0 16,86 601550 293 074525

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL RS RS RS RS
6. 10. CH0463 | 92760 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO KG 145.00 1832 2 656.40 22 97 3.220.15
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM ' ' R ' e
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL RS RS RS RS
6. 11. CHO464 | 92761 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 105.00 1758 1.845 90 2137 2243.85
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM ' ' R ' i
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL RS RS RS RS
6. 12. CHO465 | 92762 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 984.00 15 04 15.684.96 1938 19.069.92
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM ' ' RS ' e
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL RS RS RS RS
6. 13. CH0466 | 92763 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 426.00 1358 5,785 08 1651 7.033.26
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM ' ' e ' haa
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL RS RS RS RS
6. 14. CHO467 | 92764 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 971.00 1307 12.690.97 1589 15.429 19
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM ' ' R ' e
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL RS RS RS RS
6. 15. CH0468 | 92765 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 36.00 1484 534 24 18.04 649 44
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM ' ’ ' ' '
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE RS RS RS RS
6. 16. CH0470 | 92767 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 8.00 19 12 152.96 93 95 186,00
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAGEM ' ' ' ' '
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE RS RS RS RS
6. 17. CH0471 | 92768 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 33.00 17.40 574 20 2116 698 26
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM ' ' ' ' '
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE RS RS RS RS
6. 18. CHO0472 | 92769 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 274.00 17.1 471554 20.92 5.732.08
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM ' ' S ' Ee
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE RS RS RS RS
6. 19. CH0473 | 92770 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 488.00 1672 8.159.36 20.33 0.921.04
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM ' ' s ' Ten
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE RS RS RS RS
6. 20. CH0474 | 92771 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 240.00 1596 3.662 40 1855 2.452 00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM ' ' e ' e
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE RS RS RS RS
6.21. CHO0475 | 92772 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 34.00 1305 44370 15 87 539 58
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM ' ' ' ' '
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - R$ R$ R$ R$
6.22. Cz0147 | BASE 103672 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 11,90 1.015,20 12.080,88 1.234,30 14.688,17
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES RS RS RS RS
6. 23. CZ0148 | BASE 103675 MACIGCAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 22,96 1.015,45 23.314,73 1.234,60 28.346,42
: R$ R$
TOTAL ITEM: 6 159.595,44 194.035,95
7. VEDAGOES / DIVISORIAS
7. 1. ALVENARIAS
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM RS RS RS RS
7.1 CP0279 | 103322 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE M2 38704 58 52 2,649 58 2115 27.537.90
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. FORNECIMENTO E ' ' e ' e
APLICACAO
71 cHoss1 | 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS M R$ R$ R$ R$
: DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 30,30 98,18 2.974,85 119,37 3.616,91
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VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE R$ R$ R$ R$
7. 1.3 | CHO552 | 03188 1,5 M DE VAO M 1540 73,84 398,74 89,78 484,81
7.1 4 |Cz0299 |0009/ORSE | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M2 RS RS RS RS
S14 1,00 720,65 720,65 876,18 876,18
7. 2. DIVISORIAS
- 5 RS RS RS RS
- 2
7.2. 1. |Cz0149 | IPHAN -A02 EXPOSICAO ALVENARIA HISTORICA M 600 163,60 278060 565,65 238090
DIVISORIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE FIXACAO - ESP: 2 RS RS RS RS
7. 2. 2. | CPO271 | 102253 3,5CM - H: 2,20M M2 1920 804,16 7.398,07 977,71 8.994,93
SHAFT EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, RS Rs Rs Rs
7.2.3. | CPo255 | 96371 COM UMA FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 | a2 0a A oo 4 A a5m 33
SIMPLES. FORNECIMENTO E COLOCACAO : : -900, : 526,
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA RS RS RS RS
7. 2.4 | CP0243 | 96358 USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA M2 | g 06 e A AN 6 ama 01
COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO ' ' 985, ' 493,
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA RS RS RS RS
7.2.5. | CZ0119 [ O7704/ORSE | £y pAREDES DRYWALL. M2 194,86 34,57 3.279,31 42,03 3.986,97
PAREDE DE GESSO ACARTONADO INTERNA RU, P/ LOCAL UMIDO, E = RS RS RS RS
7. 2. 6. | CZ0150 | BASE 96359 12,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 47,70 140,69 6.710,91 171,05 8.159,09
RS RS RS RS
- - 2
7.2.7. |cpoze7 | 102235 VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 10MM COM FERRAGENS - PAINELFIXO | M2 | 5o o Ten.5 26.099.50 05693 3539914
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, (0,80M X 2,10M) INCOLOR, RS RS Rs RS
7.2.8 |CF0428 |BASE102184 | INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO E INSTALAGAO, COM PUXADOR | UNID. |, oo 255093 5,000 86 306899 6.159.98
E MOLA AEREA.
. RS RS
OB IIEEE ¥ 90.938,96 110.565,15
‘ 8. COBERTURAS E PROTECOES \
| 8. COBERTURAS
f IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO ) RS RS RS RS
' 8. 1.1 |CZ0151 [O0208/ORSE | - ;p\iCIDA INCOLOR M2 772,70 16,67 12.880,01 20,27 15.662,63
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS RS Rs Re Re
8. 1 2. |ccolo |92542 PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA M2
| CADA-CANAL_AE. 1212015 207,09 83,65 17.323,08 101,70 21.061,05
5 1 3 |czoiss | BASE SUBCOBERTURA COM CHAPA GALVANIZADA # 22 - 1,20M - 6,08KGIM? 2 RS RS RS RS
| L 12842/0RSE | TRANSPORTE VERTICAL. MOD: 1,20M X 3,25M - 45PC - 146,25 104,30 15.253,88 126,81 18.545,96
" ; ; RS RS RS RS
8. 1 4 |Cz0153 |COMPOSICAO | FITATIPO " FIXADOR DE MANTA M | 1466 3o 516,10 Ao 631 80
— [ FITA IMPERMEAVEL AUTOADESIVA PARA VEDACAO EM TELHAS, RS RS RS RS
8. 1.5 |CZ0154 | COMPOSIGAO | cp| 1S E RUFOS 15CM. M 14625 13,87 2.028,49 16,86 2.465,78
" RS RS RS RS
2
8. 1. 6. |Cz0155 |00278/ORSE | LAVAGEM DE TELHAS CERAMICAS M | 0700 oy §75.62 513 Lot 37
- " RS RS RS RS
- 2
8. 1. 7. |Cz0156 |IPHAN CPU-127 | APLICACAO DE RESINA EM TELHAS CERAMICAS M | 0700 e 242 oo sane27
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, RS Rs Rs Rs
A 2
8. 1.8 |CC0211 |94440 COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M |4 B AL o L8687
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
6 190 |ccozoa |oasts ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS " RS R$ R$ R$
L COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 44,63 35,16 1.569,19 42,75 1.907,93
AF_06/2016

126




recomercio
Sesc

SETOP ED. ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA Re Re Rs Rs
8 1.10. |CZ0157 | oo COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO - COM GAIOLAS DE M | 1488 oy s, A ons o
PROTECAO, INSTALADA A PARTIR DE 2,00M DO PISO. ' ' 78, ' 019,
. RS RS
TO-BISEE 60.575,92 73.651,45
9. PROTECOES IMPERMEABILIZADAS
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM R$ R$ R$ R$
91 CZ0158 | BASE 98546 POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM M 5161 131,97 6.810,97 160,45 8.280,82
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA), RS RS RS RS
9. 2. cs0173 | 87620 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS M o6 ipd N yd N
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 ' : 119, ' 576,
. 3 crooas | 102404 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (APLICACAO SOBRE PROTECAO " RS RS RS RS
-3 MECANICA DA LAJE IMPERMEABILIZADA) 51,61 61,34 3.165,76 74,58 3.849,07
. RS RS
AL ISEE & 12.095,84 14.706,26
10. CALHAS E CONDUTORES
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 20, CORTE DE 50 R$ R$ R$ R$
10. 1. CZ0159 | BASE 94231 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 70,60 94,22 6.651,03 114,55 8.087,23
o 2 20160 | 04220 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 18, " RS RS RS RS
-2 DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 70,60 205,96 14.540,78 250,41 17.678,95
. RS RS
VWAL MMEWE 10 21.192,71 25.766,18
11. REVESTIMENTOS
11 L PISOS
PISO CIMENTADO, TRACO 13 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO " " " "
11. 1. 1. | CS0438 | 101749 LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. M2
AE 0072020 31,08 71,24 2214,14 86,61 2.601,84
RESTAURACAO E/OU RECUPERACAO DE ASSOALHO MADEIRA LEI,
REGUAS MACHO E FEMEA, L = 20 A 30CM X 3CM, INCLUSIVE ) R$ R$ R$ R$
11. 1. 2. | CZ0161 | IPHAN CPU-100 | o\eyimMENTO E RASPAGEM POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO M2 38,54 296,06 70.622,15 350,96 85.864,86
EM MADEIRA
11. 1. 3. | CZ0162 | IPHAN AQ9 RESTAURACAO BARROTES DE MADEIRA PISO ve R$ R$ RS RS
-3 85,87 266,20 22.858,59 323,65 27.791,83
- RS RS RS RS
- 3 2
11. 1. 4. | CZ0163 | IPHAN CPU-103 | RODAPE MADEIRA PAU D'ARCO, 3CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO M |0 e 7o 07 226,80
[ PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE ) RS RS RS RS
11. 1.5 1 Cz0164 | COMPOSICAO | riNpO NIVELADOR BRANCO (PINTURA DE RODAPE) M* | 66,13 43,06 2.847,56 52,35 3.461,91
PORCELANATO 60X60CM BORDA RETA PANNA PLUS - BEGE ELIANE - RS RS RS RS
11. 1. 6. | CZ0165 | BASE 87261 COM REJUNTAMENTO M* 8212 220,47 18.105,00 268,05 22.012,27
RODAPE EM PORCELANATO 14,5CM X 60CM BORDA RETA PANNA RS RS RS RS
11. 1.7 | CZ0166 | BASE 88650 PLUS - BEGE ELIANE - COM REJUNTAMENTO M 62,00 87,49 5.424,38 106,37 6.594,94
RS RS RS RS
. 2
11. 1. 8. | CZ0167 | BASE 87692 CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MANUAL 5CM M | 1epos 6o 1113983 86 20 13eae13
11. 1. 9. |cQoler |o7113 BERMEABILIZACAG, ESPESSURA 100 MICRAS. -+ oA M | 1625 210 30847 256 iy
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 240 X 116 X 9MM, X RS RS RS RS
11. 1.10. | CZ0168 | 12075/0RSE | 5p) | INHA REVESTL, COR BEGE, REF. 1009 OU SIMILAR. APLICADO M2 19370 185,66 17.396,34 225.73 21.150,90
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COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lll, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO
RODAPE 24X11,6CM ARREDONDADO BEGE CLARO GAIL - COM PECAS RS RS RS RS
11. 1.11. | CZ0169 | 12079/ORSE DE CANTO M |104,03 61,06 6.352,07 74,24 7.723,19
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO - 4 CORES, LINHA CLASSICA FAB. ) RS RS RS RS
11. 1.12. | CZ0170 | BASE101091 | ~ap¢ cOM MOLDURA DE 2 FIADAS LISAS COR PRETO 20X20CM M 51,41 388,14 19.954,28 471,91 24.260,89
| RODAPE EM LADRILHO HIDRAULICO - 4 CORES, LINHA CLASSICA FAB. RS RS RS RS
11.1.13. 1 C20171 | COMPOSICAC | 51p6 20x20CM M |3648 204,48 7.459,43 248,61 9.069,29
11 2. ARGAMASSAS - RESTAURO
1. 2 L PANOS LISOS
RESTAURO - REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA 3CM, COM ) RS RS RS RS
11.2.2. | C20172 | 12361/ORSE | ARG AMASSA TRACO 1:0,24:0,74 ( CAL, ARENOSO E AREIA MEDIA) M | 288,03 57,23 16.535,46 69,58 20.103,75
1L 3. FRISOS E ESCADA
11. 3. 1. |Cz0144 | IPHAN RESTAURO - RECUPERAGAO DE ORNATOS E CERCADURAS M2 RS R$ R$ RS
(8L 15,04 119,41 1.795,93 145,18 2.183,51
RESTAURO - ENCERAMENTO COM CERA DE CARNAUBA E DE ABELHA RS RS RS RS
11. 3. 2. | CZ0517 | 04056/ORSE | g\ pECAS DE MADEIRA M2 954 109,25 1.042,25 132,83 1.267,20
1L 4. PAREDES INTERNAS / EXTERNAS / TETO
REMOCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ) RS RS RS RS
11. 4.1, | CZ0142 | IPHAN CPU-106 | coonyacho) M2 | 183517 8,44 15.488,83 10,26 18.828,84
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO Rs Rs Rs Re
11. 4. 2. |cioose | 98555 BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. (IMPERMEABILIZACAO DAS M2
DAREDES LIMITRORES INTERNAS) 366,65 34,23 12.550,43 41,62 15.259,97
1 4 3 |cmoirs | 7CPO PINTURA EM RESINA ACRILICA INTERNO/EXTERNO, COM DUAS " RS RS RS RS
S48 10.104.000045. | DEMAOS 146,11 29,76 4.348,23 36,18 5.286,26
" RS RS RS RS
2
11. 4. 4. |cRro112 | 88411 PINTURA FUNDO PREPARADOR DE PAREDE, UMA DEMAO. M | 1 aasa7 2 os 285650 390 587054
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS ) RS RS RS RS
11. 4.5 | CRO139 | 88497 DEMAOS. M2 |1 83517 16,98 31.161,19 20,64 37.877,91
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 5 RS RS RS RS
11. 4.6 | CRO135 | 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. M* 183517 10,88 19.966,65 13,23 24.279,30
" RS RS RS RS
11. 4. 7. |Cz0174 |10615/0RSE | CERAMICA - FORMA BRANCO 33,5 X 60CM - ELIANE M| o 66 08 47.099.46 7603 67 15013
- RS RS RS RS
- 2
11. 4. 8. |Cz0175 | COMPOSICAO | REVESTIMENTO AMAZONAS CANELA MA 19,5 X 91,2CM - ELIANE M | 3080 17290 6,00 82 21504 736908
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ) RS RS RS RS
11. 4.9 | CT0367 | 96114 ESTRUTURA DE FIXACAO M? | 199,50 85,23 17.003,39 103,62 20.672,19
- RS RS RS RS
- 2
11. 4.10. | CZ0176 | COMPOSICAO | PINTURA COM EMASSAMENTO - PVA COR BRANCO GELO M | 19950 e 6,801 75 A 837002
- - RS RS RS RS
- 2
11. 4.11. | CZ0177 | COMPOSICAO | RESTAURACAO DE FORRO TIPO SAIA E CAMISA - COM TABEIRA 20CM M | g8 Lot 095936 13683 12,100 87
| LIXKAMENTO / EMASSAMENTO / PINTURA ESMALTE SINTETICO ) RS$ RS RS RS
11./4.12. 1 CZ0300 | COMPOSICAO | gpANCO GELO FOSCO. M2 | 279,10 50,78 14.172,70 61,74 17.231,63
- RS RS RS RS
2
11. 4.13. | CRO217 | 102213 LIXAMENTO E APLICACAO DE VERNIZ EM MADEIRA T 2007 Lons 77 2hs0 Lonaca
- " RS RS RS RS
11414 | CZ0619 | COMPOSICAO | PLACAS DE LA DE ROCHA 1200X600X51MM - DENSIDADE 48KG/M? M2 [ 68 o7 210025 50 BRI
. RS RS
WAL ISE 35 397.076,45 482.773,66
12. ESQUADRIAS METALICAS / MADEIRA
12 L INSTALACAO NOVAS ESQUADRIAS
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| PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA - ANODIZADO . RS RS RS
12. 1. 1. |CZ0120 |COMPOSIGAO | NATURAL - 0,70M X 2,10M COM GUARNIGAO - FORNECIMENTO E UNID. |, 00 g8h o1 L79502 Lomr 84 r1tees
INSTALACAO.
| PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA - ANODIZADO re re re re
12. 1. 2. |CZ0121 | COMPOSIGAO | NATURAL - 0,70M X 1,70M COM GUARNICAO - FORNECIMENTO E UNID. |, 00 i Lane 30 675 53 74806
INSTALACAO.
~ | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA - ANODIZADO RS Re " "
12. 1. 3. |cz0122 | cOMPOSICEO :\II\IAS'I_'I_L/J_\IIQ_QI(_;A(OD,BOM X 1,70M COM GUARNICAO - FORNECIMENTO E UNID. | 500 62017 246051 o0 18 299054
PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO, TIPO VAI E VEM,MEDINDO
| (1.10x2,10)M,COM FECHAMENTO POR GRAVIDADE SEM USO DE Rs Rs Rs Rs
12. 1. 4. |Cz0123 | COMPOSICAO | MOLAS.VISOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM UNID. |, o s1oess 630506 s Ene a0 o
ESPESSURA DE 3MM E PARA-CHOQUE EM ABS NOS DOIS LADOS DE ' 196, 393, 886, 72,
CADA FOLHA,NA COR DA PORTA
12. 1. 5. | CZ0186 | 04062/0RSE | RETIRADA DE ESQUADRIA COM APROVEITAMENTO M2 RS R$ R$ R$
- 1.5, 41,76 66,83 2.790,82 81,25 3.393,00
- R$ RS RS RS
12. 1. 6. | CZ0187 |04063/0RSE | REINSTALACAO DE ESQUADRIAS - ANTIGAS M | 4es ot a a3 ras 50561
SETOP ED- " ) R$ RS RS RS
12. 1. 7. |czoiss | S50 PORTAO DE CORRER COM TELA - DUAS FOLHAS M| 1000 i 520023 58515 64536
. RS RS
WAL MMERE 12 20.559,07 24.995,95
INSTALACOES ELETRICAS / SPDA / CABEAMENTO ESTRUTURADO
14.
ICFTV
14. 1. INSTALACOES ELETRICAS
; RS RS RS RS
14. 1. 1. |cJos60 | 91940 CAIXA PVC 4X2 UN | 15000 2240 3.360.00 2ra3 208150
. RS RS RS RS
14. 1. 2. | CJ0563 | 91943 CAIXA PVC 4X4 W | 500 2650 646,20 s a8 7.3
o RS RS RS RS
14. 1. 3. | CJ0646 | 92868 CAIXA DE LUZ 4"X2 VR 200 1480 2hg0 17380
o RS RS RS RS
14. 1. 4. |CL1328 | 92936 CAIXA OCTOGONAL 4"X4 W | oo 14786 146 170597 170597
\ ; RS RS RS RS
14. 1. 5. |Cz0189 |BASE 97559 CURVA 135° PVC ROSCA 1 1/2 UN |00 1895 1895 2508 2508
. RS RS RS RS
14. 1. 6. |CJ0680 | 93013 LUVA PVC ROSCA 1 1/2 WN | 400 2189 A o 10644
. RS RS RS RS
14. 1. 7. |cios17 | 91882 LUVA PVC ROSCA 1/2 W | 400 11 oo s 5620
< ; RS RS RS RS
14. 1. 8. | CZz0190 |COMPOSICAO | ARRUELA E BUCHA ZAMAK 1 1/2 UN | 400 6,80 2750 607 3508
< . RS RS RS RS
14. 1. 9. |Cz0191 | COMPOSICAO | ARRUELA E BUCHA ZAMAK 1/2 UN | 400 s 190 e A
< . RS RS RS RS
14. 1.10. | CZ0192 | COMPOSICAO | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4 UN | 476,00 058 37088 086 22 56
- . RS RS RS RS
14. 1.11. | CZ0193 | COMPOSICAO | ARRUELA LISA GALVAN. 5/16 UN | g6.00 043 a0 oo o
— | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16'X2" ROSCA SOBERBA BUCHA DE RS RS RS RS
14. 1.12. | CZ0194 | COMPOSICAO | \yi oN s10 UN" 190,00 3,06 275,40 3,72 334,80
| PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM RS RS RS RS
14. 1.13. | CZ0195 | COMPOSIGAQ | 5 \;70ATARRACHANTE COM BUCHA DE NYLON S6 YN 17500 2,04 146,88 2,48 178,56
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14. 1.14. | CZ0196 | COMPOSICAO | DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM , UN [ 9000 42% 415’%0 52% 502%
14 115 | 70197 | COMPOSIGRO | PARAFUSO GALVAN. CABECA LENTILHA 1/#'X5/8" MAQUINA ROSCA 0N | son00 1,%3; 1.07R§80 l’F;s:sé 13535’48
14. 1.16. | CZ0198 | COMPOSICAO | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" UN | 404,00 l%ﬁ N lSRfZ . lyRsfg N 45735’36
14. 1.17. | CZ0199 | COMPOSICAO | VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) UN | 40,00 7% 70?,3;.0 gff? 85?20
T 5 R i NI POV . I P .
N i T sk I P I W Y P I S Y
14.1.20. 1 CJ0658 | 92986 5@58&’.2'5 glﬁﬁsé():()ogga rI\EA)rvISOL'HEPR " ENCHEVA- 061KV (REFR M 2360 43??9 1.01?:80 535,’?6 1.25R$30
14.1.21. 1 CJ0660 | 92988 gésgwﬁf glﬁﬁséi)osB(? rI\EA)I\EOL'HEPR " ENCHEVA- 061KV (REFR M 127,04 635?4 1.75251 77??3 2.15R:01
14.1.22. 1 CJ0664 | 92992 5@58&’.2'5 glﬁﬁséi)ogg rI\EA)rvISOL'HEPR " ENCHEVA- 061KV (REFR M |13836 11523 15.622,50 135%7 19.032,02
R i I e NI PO B R O I 8
o o o | ot e e |, | e |
o o e 1 e NI PO I Ay . Py B Ay B
14 126 | 20200 | CoMPOsIRo | CAXXADE PASSAGEM - EMBUTIR AGO PINTADA (REF LUKBOX) N | o0 . ;gss SSF;i . . ZF% 67F7¢i ]
14. 1.27. | CZ0201 | COMPOSICAO | CANALETA PVC LISA 120X20MM COM TAMPA DE ENCAIXE M | 5040 153?7 765; lgf A 92528
14. 1.28. | CZ0202 | COMPOSICAO | COTOVELO RETO 90° 120X20MM COM TAMPA DE ENCAIXE UN | 50,00 123?0 255%0 15?? , 30220
14. 1.29. | CZ0203 | COMPOSICAO | TALA PLANA PERFURADA 20MM UN RS R$ RS R$
92,00 2,63 241,96 3,20 294,40
14. 1.30. | CZ0204 | COMPOSICAO | TERMINAL 120X20MM W |00 5'?2% 15:0 el,?3$2 12R,’§ 4
14. 1.31. | CZ0205 | COMPOSICAO | PLACA 2X4" - INTERRUPTOR INTERMEDIARIA - 1 TECLA W |00 4'2% 4%% 5'?7 5'?7
14. 1.32. | CZ0205 | COMPOSICAO | PLACA 2X4" - INTERRUPTOR PARALELA - 1 TECLA W | 1500 4?6 5;52 5’?7 6;5 A
14. 1.33. | CZ0206 | COMPOSICAO | PLACA 2X4" - INTERRUPTOR PARALELA - 3 TECLAS W |00 523; 2;358 6’R7$1 2;5 A
14. 1.34. | CZ0205 | COMPOSICAO | PLACA 2X4" - INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA UN | 1400 4?6 6;? A 5’?7 7;§8
14. 1.35. | CZ0207 | COMPOSICAO | PLACA 2X4" - INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS WN 600 4?‘; 2;22 5"_‘;% 34R’§0
14. 1.36. | CZ0205 | COMPOSICAO | PLACA COM FURO WN | 500 4%‘; 1???8 5'?% 17R’§l
14. 1.37. | CZ0205 | COMPOSICAO | PLACA P/ 1 FUNCAO UN | 9600 4%‘; . 4526 5'?% s 4522
14. 1.38. | CZ0207 | COMPOSICAO | PLACA P/2 FUNCOES WN | 1300 4%3; 6;351 5';% 7;’?0
14. 1.39. | CZ0208 | COMPOSICAO | PLACA 4x4" INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES UN | 400 gﬁ% 3(5?2 15?6 4f§ 4
14. 1.40. | CZ0209 | COMPOSICAO | PLACA 4X2" PLACA CEGA UN | 10,00 42% 4550 5?; 583?0

130




recomercio

Sesc
14. 1.41. | CZ0210 | COMPOSIGAO | PLACA 4X4" PLACA CEGA UN 1100 8?5 94?53 15?9 1122 .
14. 1.42. | CZ0213 | COMPOSIGAO | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) (2) 2P+T 20A UN | 1300 4;;’: A 5 6'2’3; ) 52'?;2 68‘22 .
14. 1.43. [ CZ0212 | COMPOSIGAO | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A UN | 5900 zf?z 62‘;2 o ngl 76';% .
14. 1.44. | CZ0211 | COMPOSIGAO | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P’+T 20A UN | 6700 2:??8 1.6§O$,26 35153 2.0?&?,71
14 145 | ci0713 | 93653 2|_S;L|J<I\A1T0R UNIPOLAR TERMOMAGNITZTICO -NORMADIN (CURVAC) 16 | ) 2100 15251 39524 25% 48?;6
14 1.46. | c10725 | 93665 2|_S;UKI\A1T0R UNIPOLAR TERMOMAGI?JETICO -NORMADIN (CURVAC) 20 [ 200 9;:2 382%8 11525 46§i0
14 147 | cio721 | 93661 gs;:;\ug;e E/TOLAR TERMOMAGNI%TICO (380 /220 V) - DIN (CURVA 0N | 400 . ;gs 3352 ; 10F1{;$§ ] 4022 ;
14 148 | ci0722 | 93662 gszjou;'\\l.TgF; E/TOLAR TERMOMAGNETICO (380 V/220 V) - DIN (CURVA U | 500 . 6357 2.05(;3231 10?% . 2.4:?;02
14 149 | ci0723 | 93663 8;52J5U;'\\1_T2F; E/TOLAR TERMOMAGNETICO (380 V/220 V) - DIN (CURVA U | 600 . 6357 SZT% , 10?% . 63?;1 \
14 150 | ci0720 | 93669 2|_S;L|J<I\A1T0R TRIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN (CURVA C) 20 |, 200 10523 21526 13325 26,;20
14 151 |cio731 | 93671 2|_S;UKI\A1T0R TRIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN (CURVA C) 32 | oo 1124%8 112%8 14.;’3;13 14?13
14. 1.52. | C20214 | COMPOSICAO %%J:[\gii TRIPOLAR TERMOMAGNITZTICO “NORMA DIN (CURVA C) o {500 8521 1753;2 105%9 2o§is
14 153 | ci1095 | 101897 ZDESJAUE\JQSJEATMPOLAR TERMOMAGNITZTICO ~NORMA DIN (CURVA C) o {500 1.4?3?,34 2.952;’68 1.7;21;’16 3.55232
14 154 | ci1092 | 101894 2|_S;LIJ<IXTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN (CURVA C) 80 | ) 400 225’3;7 89;3;8 275%4 1.05216
14. 1.55. | CZ0215 | COMPOSIGAO | DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO 175V 8A UN |00 122’3; 6 5 03% " 1522 o 615% 6
14. 1.56. | CZ0216 | COMPOSIGAO | SAIDA DUPLA PARA ELETRODUTO UN 900 8%’; Bg’gl 1533 9;’;
14. 1.57. | CZ0217 | COMPOSIGAO | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO UN | 5000 729‘;5 15';% 0 9|,_\’1$£3 18';’% .
14. 1.58. | CZ0218 | 04531/ORSE COTOVELO RETO 100X50MM CHAP,?\ 18 UN |00 45:4 19';3; . 59"\"% 23';% .
14 159 | cz0219 | 00762/0RSE %ETROCALHA FURADA TIPO U PRE-GALV. QUEN 100X50MM CHAPA v 0246 ] fil 4.7;{;40 . ;fs 5.755’16
14. 1.60. | CZ0221 | 07819/ORSE SUPORTE VERTICAL 70X96MM UN R$ R$ R$ R$
56,00 36,07 2.019,92 43,85 2.455,60
14. 1.61. | CZ0222 | 08113/ORSE T RETO 90° 100X50MM CHAPA 18 UN R$ R$ R$ R$
2,00 58,22 116,44 70,78 141,56
14. 1.62. | CZ0223 | 00752/ORSE TALA PLANA PERFURADA 50MM UN | ga00 15;55 63';5‘51 o 1'5,?1 77?2 .
14. 1.63. | CZ0224 | 08318/ORSE TERMINAL 100X50MM CHAPA 18 UN 300 27"??6 szR,gs 3;?6 99R,$758
14. 1.64. | CJ0489 | 91834 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL LEVE 3/4" M 088,07 15;57 11.8"\2?20 14R,§5 1433242
14. 1.65. | CJ0490 | 91836 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL LEVE 1" M 2.40 1;(3;7 3;; 19??4 4;50
14. 1.66. | CJ0889 | 97668 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL PESADO 2" M R$ R$ R$ R$
) j 44,19 16,14 713,23 19,62 867,01
14 167 | cz0225 | 11866/0RSE Ség_cMo étoJ’TAOBI\/J_\oSI\éo PLUGAVEL - ACLARAMENTO AUTONOMIA 3H - UN | 3600 235’3; , . 05520 285% . 9.8(?]?05
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14. 1.68. | CZ0178 | BASE 97590 LUMINARIA LED EMBUTIR LEDVANCE INSERT 12W UN RS RS RS RS
19,00 84,53 1.606,07 102,77 1.952,63
14. 1.69. | CZ0179 | BASE 97590 LUMINARIA LED EMBUTIR LEDVANCE INSERT 18W UN | 43.00 10521 4.5?135’ 1 12525 5 4;‘?’65
14. 1.70. | CZ0180 | BASE 97590 LUMINARIA LED EMBUTIR LEDVANCE INSERT 24W UN | 106,00 13521 L 4_6Fi§ " 16527 17.732102
14, 1.71. | CZ0181 | BASE 97590 LUMINARIA LED EMBUTIR LEDVANCE INSERT 30W UN | 1400 21527 2.9$7$,38 25;3;7 N 6?;5,98
14. 1.72. | CZ0182 | COMPOSICAO | SOQUETE BASE GU 5.3 UN | 1600 7?1 12528 8?;1 15?22
14. 1.73. | CZ0183 | COMPOSICAO | LAMPADAS LED MR 16 5W UN | 1600 15% 21'320 15?3 25'2’551 .
7w [caos | coponcho | SUSEORETD CREAPITICE CRTEGERIEE DS | w0 | | S | o |
14. 1.75. | czo185 | composicAo | JEplF ?DDnl\lS(TRREIE'. I\CAggF/J\ATg:R”\Il)Té%._S%’%?gJT. Ol I BARR. 225 UN_ 1100 2.23?;24 2.2:?3?24 2.7?:21 2.7?:21
14. 1.76. | Cz0227 | COMPOSICAO | ABRACADEIRA DE NYLON UN | 400 1,R7$% 7%% Z’Rfé 8’33%
14. 1.77. | CZ0226 | COMPOSICAO | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CONDUTOR 35MM? UN | 500 L f,ge 43R§S 17R§2 536
14.1.78. | Cz0228 | o o0 O ARMAGAO SECUNDARIA ACO LAMINADO 1 HASTE DE 150MM UN |00 ngs 5558 62R§3 62R§3
14. 1.79. | CZ0229 | COMPOSICAO | BUCHA PLASTICA'S 8 W |00 0'}2 1'33; 0'2% 1|,?3$é
14. 1.80. | CJ0846 | 96973 CABO COBRE NU SECAO 35MM2 U S 7£st§6 52538 ggfgg 63221
14. 1.81. | CL2182 | 98111 CAIXA INSPECAO DE ATERRAMENTO CAIXA DE PVC W | oo 53??1;9 53??9 6;& 6;&
14. 1.82. | Cz0230 | COMPOSICAO | CONECTOR TIPO CUNHA PARA CONDUTOR DE 50/35MM? UN | 500 2(??8 10;3;0 2;52 12?,3;0
14. 1.83. | CJ0856 | 96986 HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 2000MM W |00 13'3‘3;3 13§ﬁ3 15';2 . 15';2 .
14. 1.84. | Cz0231 | COMPOSICAO | IDENTIFICADOR DE FASE WN 600 1?;1 7'3& 1?1 9'})%
14. 1.85. | CJ1016 | 101548 ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA UN RS R$ RS RS
1,00 9,73 9,73 11,83 11,83
14. 1.86. | CZ0232 | COMPOSICAO | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE (SOBERBA) 6,3X38MM W 500 1,R73; 5,Rl$é 2’%% e,Rzﬁ
14 167 | cz0233 | composicho | PARAFUSO )CABEQA QUADRADA 200X80X16MM (PARA POSTE DE N 1o . éffg . g’efg ; 23?1 ; 23?1
14.1.88. | CZ20234 | COMPOSICAO | PARAFUSO DE CABEGA LIMAO C/ FENDA 3/16X1" CIPORCA E ARRUELA | UN | 1 oo 123; 1,23; 2’R2$7 2’R2$7
14 169 | C20235 | CoMPOSIGRO | PARAFUSO DE CABECA LIVIKO CT FENDA J16X3/8" CIPORCA £ 0N | 200 12:53 Sl?é 2|?2$2 4551
14. 1.90. | CZ0236 | COMPOSICAO | PARAFUSO DE SEGURANGA LACRE CAIXA UN RS RS RS RS
1,00 1,84 1,84 2,24 2,24
14. 1.91. | cz0237 | composicAo | il oM PARA BUCHA S B UN 500 4oy 514 o5y 5.0
14. 1.92. | CZ0238 | COMPOSICAO | POSTE CONCRETO ARMADO COMPRIMENTO 5,0M, 300DAN W |0 L 05; 6 L 07R§ 6 L 3('?;30 L 3('?;30
14 163 | C20239 | CoMPOSIRO | PRENSA- CABO ROSQUEAVEL PARA FURO DE Z81VM E CABO DE 15 A N 1o , ggl , ggl , ZF% , ZF%
14. 1.94. | CZ0236 | COMPOSICAO | SELO PLASTICO SEGURANGA UN RS RS RS RS
2,00 1,84 3,68 2,24 4,48
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14. 1.95. | czo2a0 | composicao | QR0 D A D= CONSUMIDORANDIVIDUAL 1|y | o aobs | asoos 525 5 525 5
14. 1.96. | Cz0241 | 12226/ORSE ggéﬁf -ODDIll\lS;rRREIE: I\C/II—(i)gPAAI'gIF,%\‘I;r(AZRﬁ._ZE'\g?gI ISI\?IIADEBINTBR/L';RI.D;SSJO.A UN 1100 92525 92525 1.1§7$,49 1.1§7$,49
14./1.97. 1 Cz0242 | 12230/0RSE ggéﬁf -ODDIll\lS;rRREIE: fﬂg/:z%rgg;é%._4%'\&?g1|51\‘?|ﬁsﬁNTBR/L';h?lisstA UN 1100 1.55R:,37 1.55Rg,37 1.89RZ$,26 1.89RZ$,26
14 2. INSTALACOES CABEAMENTO ESTRUTURADO
14. 2. 1. | Cz0243 | COMPOSICAO | CONECTOR RJ45 (CM8V) UN | 45.00 4;§1 1.89R(:)B, 45 55858 225; 6o
14. 2. 2. |cKow01 | 98304 PATCH PANEL 48 POSICOES UN {500 3_9$;96 7‘8;{;92 4‘72?296 9‘55392
14. 2. 3. | Cz0244 | COMPOSICAO | PLUGUE RJ45 (CM8V) UN | g6.00 61'??8 5_83’88 74R§1 . 15R§96
14. 2. 4. | Cz0294 | COMPOSICAO | SWITCH (10/100)BASETX 48 PORTAS UN |00 3_85Rgf " 3_85Rgf " 4_6:;;69 4_6:;;69
14. 2. 5. | CZ0245 |00758/ORSE | CAIXA PADRAO 19" UN |00 75';%6 75';26 91':’;3 91':’;3
14. 2. 6. | CZ0246 | 00520/0RSE GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO PERFIL DE MONTAGEM W | oo 25"{’1 203‘?1 25?1 25?1
14. 2. 7. | CJ0560 | 91940 CAIXA PVC 4X2" UN | 1500 22R,fo 33'2%0 273?3 40';?15
14. 2. 8. | CJ0563 | 91943 CAIXA PVC 4X4" UN | 500 Z;fo 873?0 3§§8 10§ﬁ .
14. 2. 9. | cJo510 | 91875 LUVA PVC ENCAIXE 3/4" W | 1500 9?1 11';%2 11R,§8 L 4';3;16
14. 2.10. | CJ0515 | 91880 LUVA PVC ENCAIXE 1" WN | 500 15;‘6 438 17R,§5 5;55
14, 2.11. | CZ0192 | COMPOSICAO | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" UN | 336,00 02% 12';%2 051% 15';2 .
14. 2.12. | CZ0193 | COMPOSICAO | ARRUELA LISA GALVAN. 5/16" UN | 1500 o,FEtsé S’Fi% o,R5$2 G’F;ﬁ
14 2.13. | cz019 | cCOMPOSICAO mieézussloo GALVAN. CAB. SEXT. 5/16'X2" ROSCA SOBERBA BUCHA DE | 500 3%% 192% ) 3’R7$2 24F1e% )
2w canmn [covonho | LRASUERTETR AL o s o P PP T I -
14. 2.15. | CZ0196 | COMPOSICAO | DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM ' UN | 6500 42% 293’%0 S’F;% 36225
14 2.16 | C70107 | COMPOSIGRO | PARAFUSO GALVAN. CABECA LENTILIA 1/a"X5/8" MAQUINA ROSCA 0N 11200 LF;&; 1722 ) lI’R?é 2152 ]
14, 2.17. | CZ0198 | COMPOSICAO | PORCA SEXTAVADA GALVAN, 1/4" UN | 50700 1231 29';27 1R53; 36'3%3
14. 2.18. | CZ0199 | COMPOSICAO | VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) UN | 5400 7% 42'326 9'?7 51';28
14. 2.19. | CZ0247 | 00519/0RSE | CABO FTP-5E BLINDADO (24AWG) 4 M RS RS RS R$

144,00 11,03 1.588,32 13,41 1.931,04
14. 2.20. | CZ0248 | 07138/ORSE | UTP-5E (24AWG) 4 M| 141046 L fgﬁ 19.9@?,61 173359 , 4‘222157
14. 2.21. | cz0249 | BAsE 100557 | iR R DI oo OR AGO PINTADA (REFBROM) UN 1300 155,3(;)5 45§i5 18§f13 54529
14. 2.22. | CZ0205 | COMPOSICAO | PLACA 2X4" - BEGE 1 MODULO - RJ45 W | 500 4':33; 13R,§s 5'?% 17R’§1
14. 2.23. | CZ0207 | COMPOSICAO | PLACA 2X4" - BRANCA 2 MODULOS - RJ45 UN | 1500 4';3; 57R§ / 5';% 6520
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< . ; R$ R$ R$ R$
14. 2.24. | CZ0250 | COMPOSICAO | PLACA 4X4" - BEGE 6 MODULOS - RJ45 W | 500 o9 200 e 340
- RS RS RS R$
14, 2.25. | CZ0220 | 00765/0RSE | ELETROCALHA FURADA TIPO U PRE-GALV. QUEN 50X50MM CHAPA 18 M| g0t a7 269228 3548 316540
14, 2.26. | Cz0221 | 07819/0RSE SUPORTE VERTICAL 70X81MM UN RS RS RS RS
- 2.26. 51,00 36,07 1.839,57 43,85 2.236,35
14, 2.27. | Cz0223 | 00752/0RSE | TALA PLANA PERFURADA 50MM UN RS R$ R$ R$
2z 20,00 10,95 219,00 13,31 266,20
14. 2.28. | CZ0251 | COMPOSICAO | TAMPA TIPO U 50MM CHAPA 24 M RS R$ R$ R$
228 ¢ 62,26 16,10 1.002,39 19,57 121843
5 . R$ RS RS RS
14. 2.29. | Cz0252 | COMPOSICAO | BRACADEIRA PVC ENCAIXE 3/ UN | 60,00 A 21597 201 26 89
5 . RS RS RS RS
14. 2.30. | CZ0253 | COMPOSICAO | BRACADEIRA PVC ENCAIXE 1 UN | 3400 298 r e 399 125 86
14. 2.31. | cJo498 | 91863 ELETRODUTO PVC RIGIDO , VARA 3,0M 3/4" M RS RS RS RS
- 2.8L : ' 66,04 15,67 1.034,85 19,05 1.258,06
14. 2.32. | CcJ0499 | 91864 ELETRODUTO PVC RIGIDO , VARA 3,0M1" M RS RS RS RS
- 2.82 ’ ' 31,03 21,10 654,73 25,65 795,92
P RS RS RS RS
14. 2.33. | CcJ0490 | 91836 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 1 M | 5705 iy 231 59 16 525 56
i o ] RS RS RS RS
14. 2.34. | CZ0245 | 00758/ORSE | RACK CAIXA PADRAO 19" - PORTA ACRILICO CRISTAL 12U X 470MM UN |00 750 36 750 36 olar3 olar3
1. 3. INSTALACOES SPDA
SETOP ED- ] RS RS RS RS
14.3 1. |czozsa | 5510 TERMINAL AEREO 300 MM BARRA CHATA DE ALUMINIO WN |11 00 s P 163 17860
- RS RS RS RS
0
14. 3. 2. | Cz0255 | COMPOSICAO | ISOLADOR SIMPLES FIX. EM 90° 100MM W [ 7500 1590 02680 A 1.196.95
- RS RS RS RS
14. 3. 3. | Cz0256 | COMPOSICAO | ISOLADOR SIMPLES FIX. HORIZONTAL 90° 100MM W | 1000 s 13390 oA 16250
- RS RS RS RS
14. 3. 4. | CJ0846 | 96973 CABO DE COBRE NU - 7 FIOS 35 MM2 M | 10078 7886 15.000.91 ot 58 18.295.99
- RS RS RS RS
14. 3. 5. | CJ0850 | 96977 CABO DE COBRE NU - 7 FIOS 50 MM2 EMBUTIDO NO PISO M | g5 680 6,450 85 6o 7 8022
N - R$ R$ R$ R$
14. 3. 6. | Cz0257 | COMPOSICAO | BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZACAO 11 TERMINAIS UN |00 60045 600 45 730,04 730,04
14. 3. 7. |cLz1s2 | 98111 CAIXA DE INSPECAO PVC - @250X250MM UN RS RS RS RS
37 5,00 53,49 267,45 65,03 325,15
. RS RS RS RS
14. 3. 8. |ciosse | 96986 HASTE DE ATERRAMENTO - COBREADA 5/8" X 2,40M UN | 500 13093 274033 15564 239074
1. 4. INSTALACOES CFTV
. RS RS RS RS
14. 4. 1. |cJose0 | 91940 CAIXA PVC 4X2 UN | 35,00 2200 784,00 o 053 05
. RS RS RS RS
14. 4. 2. |cios10 | 91875 LUVA PVC ENCAIXE 3/4 WN 900 oo1 840 A 10552
. RS RS RS RS
14. 4. 3. |cios15 | 91880 LUVA PVC ENCAIXE 1 W |00 14396 - 1705 3590
. RS RS RS RS
14. 4. 4. |cios12 | 91877 LUVA PVC ROSCA 1 1/4 W |00 Le8s oS 2649 26049
14, 4. 5. | CZ0599 | COMPOSICAO | ABRACADEIRA DE NYLON 150X3,6MM UN RS R$ R$ R$
S4 s ' 799,00 0,56 447,44 0,68 543,32
- RS RS RS RS
14. 4. 6. | CZ0600 | COMPOSICAO | BLOCO TERMINAL BLI-10 COM CANALETA DE MONTAGEM UN | 10,00 A 11560 A 14290
" . RS RS RS RS
14. 4. 7. |Cz0192 | COMPOSICAO | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4 UN | 306,00 058 12607 086 1515
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" ) R$ R$ R$ R$
14. 4. 8. | CZ0601 | COMPOSICAO | ARRUELA LISA GALVAN. 3/8 WN | 5000 fid oo s 1150
- . RS RS RS RS
14. 4. 9. | CZ0193 | COMPOSICAO | ARRUELA LISA GALVAN. 5/16 UN [ 5600 043 1138 oo e
. RS RS RS RS
14. 4.10. | CZ0602 | COMPOSICAO | BUCHA DE NYLON S10 VA ogy o3 008 11638
. RS RS RS RS
14. 4.11. | CZ0603 | COMPOSICAO | BUCHA DE NYLON S6 UN [ 371 00 ous 16055 oo 20805
14. 4.12. | CZ0196 | COMPOSICAO | DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM UN RS R$ R$ R$
412 ¢ 26,00 4,60 119,60 5,59 14534
| PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9X10MM RS RS RS RS
14. 4.13. | CZ0605 | COMPOSICAO | 5 \;70ATARRACHANTE UN | 10,00 1,21 12,10 1,47 14,70
[ PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM RS RS RS RS
14. 4.14. | CZ0604 | COMPOSIGAO | 5 ;70ATARRACHANTE UN 152400 1,55 812,20 1,88 985,12
" o RS RS RS RS
14. 4.15. | CZ0606 | COMPOSICAO | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8°X2.1/2" ROSCA TOTAL WW WN 5000 2o 5330 298 6o
[ PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA C/ BUCHA RS RS RS RS
14. 4.16. | CZ0194 | COMPOSICAO | (e v oN S10 UN 1 26,00 3,06 79,56 3,72 96,72
| PARAFUSO GALVAN. CABECA LENTILHA 1/4"X5/8" MAQUINA ROSCA RS RS RS RS
14.4.17. | C20197 | COMPOSICAO | r57a1 UN 111200 155 173,60 1,88 210,56
14. 4.18. | CZ0607 | COMPOSICAO | PINO C/ ROSCA 1/4" X20MM UN RS R$ R$ R$
418 ¢ 29,00 1,24 35,96 1,51 43,79
14. 4.19. | CZ0198 | COMPOSICAO | PORCA SEXTAVADA GALVAN, 1/4" UN RS R$ R$ R$
- 419 ¢ : 217,00 131 284,27 1,59 345,03
" . RS RS RS RS
14. 4.20. | CZ0610 | COMPOSICAO | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 3/8 WN 000 i 1190 000 1580
" . RS RS RS RS
14. 4.21. | CZ0608 | COMPOSICAO | PROLONGADOR SEXTAVADO 1/4" X50MM UN 5900 i 265,03 e s1.87
. RS RS RS RS
14. 4.22. | CZ0611 | COMPOSICAO | SUPORTE PARA CABO DE ACO 38X90MM WN 5000 a8 L556.00 087 L8ty 40
" " . RS RS RS RS
14. 4.23. | CZ0199 | COMPOSICAO | VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) UN | 7600 _a 58195 i 058
" RS RS RS RS
14. 4.24. | CKOO58 | 98261 CABO TELEFONICO CCI-50-1 M | 130080 5o 6.600.45 600 6.00.66
| CAIXA DE PASSAGEM - SOBREPOR ACO PINTADA (REF CEMAR) RS RS RS RS
14./4.25. 1 CZ0612 | COMPOSICAO | 5455507x102 MM UN 1300 147,62 442,86 179,48 538,44
. RS$ RS RS RS
14. 4.26. | cJ0603 | 91996 PLACA 2X4" - BEGE COM TOMADA QUADRADA 4 P i | 3300 o L4t 66 A 176616
5 RS RS RS RS
14, 4.27. | CZ0220 | 00765/0RSE | ELETROCALHA FURADA TIPO U PRE-GALV. QUEN 50X50MM CHAPA 18 m | o308 a7 208053 248 7033
14. 4.28. | CZ0221 | 07819/0RSE | SUPORTE VERTICAL 70X81MM UN RS RS RS RS
- 428 75,00 36,07 2.705,25 43,85 3.288,75
14. 4.29. | CZ0223 | 00752/0RSE | TALA PLANA PERFURADA 50MM UN RS RS R$ R$
- 429 28,00 10,95 306,60 13,31 372,68
. RS RS RS RS
14. 4.30. | CJ0498 | 91863 ELETRODUTO PVC ENCAIXE 3/4 M | 2068 pd L1069 1005 135026
. RS RS RS RS
14. 4.31. | cj0a99 | 91864 ELETRODUTO PVC ENCAIXE 1 M| 10 21530 22538 2t 0 276.00
; . RS RS RS RS
14. 4.32. | cjoas9 | 91834 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL LEVE 3/4 M |4 N g5 .2 s 10683
" . RS RS RS RS
14. 4.33. | CZ0253 | COMPOSICAO | BRACADEIRA PVC ENCAIXE 1 WN |00 208 a0 290 A
" . RS RS RS RS
14. 4.34. | CZ0252 | COMPOSICAO | BRACADEIRA PVC ENCAIXE 3/4 UN | g700 A o 2o s
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5 . R$ R$ R$ R$
14. 4.35. | CZ0609 | COMPOSICAO | BRACADEIRA GALVAN TIPO CUNHA 1 1/4 WN 500 oy 3006 6 08 o
. RS RS RS RS
14. 4.36. | CJ0500 | 91865 ELETRODUTO PVC ROSCA 1 1/4 m | 600 e 18592 3003 22539
" o m Aiao | a0 Do RS RS RS RS
14. 4.37. | cKo108 | 100561 CAIXA DISTRIBUIGAO GERAL P/ TELEFONIA N° 3 (A=40, L=40, P=12)CM | UN | oo 2an 0 2an 0 20 6 20 6
. RS RS
OSSR 238.342,30 289.753,65
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS / CLIMATIZAGAO / SINALIZAGAO /
INCENDIO
15. L. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS (LOUCAS / METAIS / BANCADAS)
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PCD - BACIA PARA CAIXA re re re re
15. 1. 1. |CL2393 | BASE 100878 | ACOPLADA. LINHA: VOGUE PLUS CONFORTO, COR: BRANCO, MARCA: |  UN
DEoA MODELO. P o157 6,00 1.563,45 9.380,70 1.900,87 11.405,22
15. 1. 2. | Cz0295 | BASE 100878 | BACIA COM CAIXA ACOPLADA DECA- IZY UN RS RS RS RS
L2 2,00 500,05 1.000,10 607,97 1.215,94
- RS RS RS RS
15. 1. 3. | Cz0522 | BASE 100878 | BACIA COM CAIXA ACOPLADA DECA- IZY SAIDA LATERAL UN |00 60551 603 21 12539 12539
RS RS RS RS
15. 1. 4. | CLO667 | BASE 86904 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA UN | 500 213 %2 234 64 26092 525 34
[AVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM RS RS RS RS
15. 1.5, 1 Cz0297 | BASE 86904 COLUNA) UN 1500 207,38 1.244,28 252,14 1.512,84
RS RS RS RS
15. 1. 6. | CZ0296 | BASE 86901 LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA | UN |, o0 5308 53083 65 30 65 30
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE RS RS RS RS
15. 1. 7. |CL2273 | BASE 100854 | pproeNcA AF 01/2020 YN 1900 529,49 4.765,41 643,76 5.793,84
TANQUE: TANQUE DE PAREDE TRAMONTINA HERA WALL 34 L EM AGO Rs Rs Rs Rs
; 15. 1. 8. | CL0640 | BASE 86874 INOX ACETINADO 50X40 CM - COD. 94401107 COMUM OU COM UN | 400 108593 139572 L3186 5ot a
! SAIDA LATERAL
: 5 1 9 | crosis BANCADA EM CHAPA INOX - 304, SALA ENOLOGIA CONFORME 0N RS RS RS RS
; Lo PROJETO 1,00 3.165,91 3.165,91 3.849,17 3.849,17
RS RS RS RS
| 15. 1.10. | CZ0519 BANCADA EM CHAPA INOX - 304, SALA DE AULA CONFORME PROJETO | UN | ; oo 200306 200306 rte6a 29163
TORNEIRA JARDIM - TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM Rs Rs Rs Rs
| 15. 1.11. | CZ0298 |BASE 86914 | ADAPTADOR DE MANGUEIRA. LINHA: IZY, CROMADO, MARCA: DECA , UN |00 son oo san 50 s A
MODELO: 1153.C37 ' ' ' ' '
RS RS RS RS
15. 1.12. | CLO659 | BASE 86895 BANCADA DE GRANITO M2 | P 21106 51391 250 61
RS RS RS RS
15. 1.13. | CL2286 | 100868 BARRA DE APOIO 80 CM UN | 600 31092 L8t 52 oo 220046
3 RS RS RS RS
15. 1.14. | CL2282 | 100864 BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CANTO WN 600 589 30 3.553.80 1208 226830
CHUVEIRO - CHUVEIRO COM TUBO DE PAREDE. LINHA: DECA FLEX, RS RS RS RS
15. 1.15. | CL2278 | BASE 100860 | ~popMADO, MARCA: DECA , MODELO: 1955.C.STD UN' 1500 248,84 497,68 302,54 605,08
. RS RS
UEIAL TUERE 15 36.188,52 43.998,59
) INSTALACOES HIDROSSANITARIAS (RAMAIS DE DISTRIBUICAO
16. L. HIDRAULICA
y - RS RS RS RS
16. 1. 1. |CL0703 | 89356 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM M | 2510 208 5.6%99.40 2ron 6.348.09
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16. 1. 2. |cL0704 |89357 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM U 33'33;3 L 4'328 4§f6 17'328
16. 1. 3. | CLO711 | 89449 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM M| 3502 2;54 80226 ;gg 97§ﬁ1
16. 1. 4. | CLO712 | 89450 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM M | oss 373?1 5,R5$% 4§fz G’Rf;
16. 1. 5. | CLO704 | 89357 TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" M| o8 335353 923; 40F?fe lfgs /
16. 1. 6. | CL1063 | 90371 REGISTRO DE ESFERA 3/4" UN |00 55258 55;3 6;§3 6;§3
16. 1. 7. | CL1058 | 89986 REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3/4" UN RS R$ R$ R$

19,00 58,98 1.120,62 71,71 1.362,49
16. 1. 8. | CL2413 | 103042 REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC 3/4" W | oo 45§9 4559 5533 5533
16. 1. 9. | CLO650 | 86886 ENGATE FLEXIVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2 - 30CM UN | g00 4;% 38??57 5535 46525
16. 1.10. | CLO648 | 86884 ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2 - 30CM UN | 1300 103?0 13220 1;2 4 16§22
16. 1.11. | CZ0258 | 12868/ORSE | COLAR DE TOMADA EM PVC 3/4" UN |00 45'3354 4535 f Sf%) Sf%)
16. 1.12. | CLO742 | 89363 JOELHO 90 SOLDAVEL C/ ROSCA 25 MM - 3/4" UN R$ RS RS R$

4,00 10,07 40,28 12,24 48,96
16. 1.13. | CL1060 | 90373 JOELHO DE REDUCAO SOLDAVEL C/ ROSCA 25 MM - 1/2" W 600 15R§56 9(;\,’;;5 1;;31;3 115,3;8
16. 1.14. | CLO761 | 89383 ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM - 3/4" WN | 4000 6%% 27520 &Ff; 33520
16. 1.15. | CLO743 | 89364 CURVA 90 SOLDAVEL 25MM UN g7 00 123§3 68??;1 1f§3 83;3;1
16. 1.16. | CLO748 | 89369 CURVA 90 SOLDAVEL 32MM UN |00 18F§4 1;;54 22Ff§0 22Ff§0
16. 1.17. | CL0828 | 89503 CURVA 90 SOLDAVEL 50MM WN 600 25R§o 15';20 3(')_"’: 4 18';2 .
16. 1.18. | CLO783 | 89411 CURVA 45 SOLDAVEL 25MM W |00 s?é s?é 15?7 15?7
16. 1.19. | CLO795 | 89424 LUVA SOLDAVEL 25MM W |00 5%% 15352 6'})% 12R,’31;8
16. 1.20. | CLO886 | 89575 LUVA SOLDAVEL 50MM UN | 400 123?1 4;f . 1:??2 5;58
16. 1.21. | CZ0259 | COMPOSICAO | BUCHA DE REDUCAO SOLD. LONGA 50 MM - 25 MM VR 723; 4550 9,Rs% 55Ff§0
16. 1.22. | CLO741 | 89362 JOELHO 90° SOLDAVEL 25MM UN |00 gff)s; gff)sé 11F?§o 11F?§o
16. 1.23. | CL1057 | 89985 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA 3/4" UN RS RS RS R$

2,00 63,98 127,96 77,79 155,58
16. 1.24. | CL1623 | 94688 TE 90 SOLDAVEL 25MM UN | 500 1559 29';’551 . 1'5,55 36'3’5510
16. 1.25. | CL1625 | 94690 TE 90 SOLDAVEL 32MM W |00 L f?s L ffs 17R’§7 17R’§7
16. 1.26. | CL1629 | 94694 TE 90 SOLDAVEL 50MM W |00 2;?7 11'3%8 336 13';% .
16. 1.27. | CL1631 | 94696 TE 90 SOLDAVEL 60MM UN |00 6;53 6;33 8;% 8;%
16. 1.28. | CLO760 | 89382 UNIAO SOLDAVEL 25MM UN |00 16Ff§4 1554 1;57 1;57
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16. 1.29. | CcL1607 | 94672 JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAQ 25 MM - 3/4" UN RS R$ R$ R$
- 1.29. 4,00 10,41 41,64 12,66 50,64
JOELHO DE REDUGAO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 MM- R$ R$ R$ R$
16. 1.30. | CL1060 | 90373 172" UN | 19,00 15,16 288,04 18,43 350,17
16. 1.31. | CL0809 | 89441 TE RED.90 SOLD C/ BUCHA LATAO B CENTRAL 25 MM -1/2" UN RS RS RS RS
- 1.8L : 2,00 20,51 41,02 24,94 49,88
. R$ RS RS RS
16. 1.32. | CL1693 | 94495 REGISTRO GLOBO 1 UN |00 561 a6 5337 5337
. R$ RS RS RS
16. 1.33. | CL1695 | 94497 REGISTRO GLOBO 1 1/2 VN . e 200 84 005 365 20
. RS RS RS RS
16. 1.34. | CL1038 | 89351 REGISTRO GLOBO 3/4 UN |00 25,89 23,89 2005 2005
16. 1.35. | CL1647 | 94712 ADAPT SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. D'AGUA 60 MM - 2" UN RS R$ R$ R$
- 1.35. : : 1,00 95,36 95,36 115,94 115,94
. R$ RS RS RS
16. 1.36. | CLO761 | 89383 ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM - 3/4 UN {500 658 1596 64 Lo
. R$ RS RS RS
16. 1.37. | cLo767 | 89301 ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 32 MM - 1 UN {500 o a1 108 1148 296
) RS$ RS RS RS
16. 1.38. | CLO897 | 89596 ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 50 MM - 1 1/2 UN | g0 oo oo A 115,08
" RS RS RS RS$
16. 1.39. | CZ0260 | BASE 90375 BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60MM - 50MM UN | 500 1608 3216 165 3900
- y RS RS RS RS
16. 1.40. | CL2388 | 102617 RESERVATORIO CILINDRICO FIBRA DE VIDRO 5000L UN | 100 330077 330077 201314 201314
16. SANITARIO
. RS RS RS RS
16. 2. 1. |cL0733 | 89800 TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM - 4 M | 18570 2600 g 3193 5.790.41
. R$ RS RS RS
16. 2. 2. | CLO735 | 89849 TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 150 MM - 6 M| 10822 6.2 67002 7503 816550
RS RS RS RS
16. 2. 3. |CLO725 | 89711 TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 40 MM U g 00 Lano 44 2t as Lear8d
. R$ RS RS RS
16. 2. 4. | CLO726 | 89712 TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2 M| 12746 3190 399075 93 80056
) R$ RS RS RS
16. 2. 5. |cLo727 | 89713 TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 75 MM - 3 M | 4170 1562 191600 5t o3 239314
- - RS$ RS RS RS
16. 2. 6. |CLO718 | 89512 TUBO PVC RIGIDO SERIE R PONTA - BOLSA 100MM M| 406 56.00 20564 e 35078
16. 2. 7. |cLo717 | 89511 TUBO PVC RIGIDO SERIE R PONTA - BOLSA 75MM M RS RS R$ RS
s 4,56 45,39 206,98 55,19 251,67
16. 2. 8. |CLO715 | 89508 TUBO PVC RIGIDO SERIE R PONTA LISA 40MM M RS R$ R$ R$
-2.8 1,10 17,26 18,99 20,99 23,09
. . R$ R$ R$ R$
16. 2. 9. |cLo716 | 89509 TUBO PVC RIGIDO SERIE R PONTA LISA 50MM M 576 207 ob b s
16. 2.10. | CLO717 | 89511 TUBO PVC RIGIDO SERIE R PONTA LISA 75MM M RS R$ R$ R$
- 2.10. 452 45,39 205,16 55,19 249,46
16. 2.11. |cLo718 | 89512 TUBO PVC RIGIDO SERIE R PONTA LISA 100MM M RS RS RS RS
c 21 4,06 59,00 239,54 71,73 291,22
RS RS RS RS
16. 2.12. |CL2231 | 99250 CAIXA DE AREIA PLUVIAL 30 CM UN |00 i 350 30 21295 22080
RS RS RS RS
16. 2.13. | CL2233 | 99253 CAIXA DE AREIA PLUVIAL SEM GRELHA CA- 60X60CM WN |00 51562 Lon 24 62047 124894
16. 2.14. |CL2181 | 98110 CAIXA DE GORDURA PVC CG 30 CM UN RS RS RS RS
214 6,00 401,06 2.406,36 487,62 2.925.72




recomercio

Sesc
16. 2.15. | CL2233 | 99253 CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO SIFONADA CES- 60X60 CM UN RS R$ R$ R$
- 215 1,00 513,62 513,62 624,47 624,47
- RS$ RS RS RS
16. 2.16. | CL2233 | 99253 CAIXA DE INSPECAO ESGOTO SIMPLES CE- 60X60 CM UN {100 51 62 51 62 624 47 624 47
- RS$ RS RS RS
16. 2.17. | CcD0492 | 97953 CAIXA DE INTERLIGACAO CI - DN 100 UN | 500 1016.06 5.090.30 L2578 616590
RS RS RS RS
16. 2.18. | CZ0261 | BASE 89482 CAIXA SIFONADA 150X150X50 COM GRELHA UN |00 6 o 515 56 6346 656 63
- RS RS RS RS
16. 2.19. | CZ0262 | COMPOSICAO | GRELHA QUADR. P/ RALO DE TERRACO - CX .SIFO. 100 MM UN {500 500 93 609 o
- RS RS RS RS
16. 2.20. | CZ0263 | COMPOSICAO | RALO ABACAXI 100MM UN | 1500 3136 7a 3 2803 450 56
16. 2.21. | CL1034 | 89710 RALO CORPO CAIXA SECA 100X100X40MM UN RS R$ R$ R$
2z2L 1,00 13,78 13,78 16,75 16,75
16. 2.22. | CL1030 | 89495 RALO CORPO SIFONADO CILINDRICO 100X40MM UN RS RS RS RS
c2Z22 2,00 14,80 29,60 17,99 35,98
- RS RS RS R$
16. 2.23. | cL1033 | 89709 RALO SIFONADO ALT. REG. SAIDA 40 100 MM - 40 MM UN {500 rea ea 1695 1695
< . ; RS RS RS RS
16. 2.24. | CcLO647 | 86883 SIFAO DE COPO P/ PIA E LAVATORIO 1° - 1.1/2 UN | 3500 15e8 52034 e o s
- " — RS RS RS RS
16. 2.25. | CLO646 | COMPOSICAO | SIFAO DE COPO P/ PIA E LAVATORIO 1" - 2 UN | 1700 o3 a1 e 453 92
" p o RS RS RS RS
16. 2.26. | CZ0264 | BASE 86882 SIFAO FLEXIVEL C/ ADAPTADOR 1.1/4" - 2 W |00 saa saa 28046 2846
. 2 . R$ RS RS RS
16. 2.27. | cLO643 | 86879 VALVULA P/ LAVATORIO E TANQUE 1 UN | 3500 056 35068 s i
. . R$ RS RS RS
16. 2.28. | CLOB43 | 86879 VALVULA P/ PIA 1 W 900 056 gra s 042
- RS RS RS RS
16. 2.29. | CcLO643 | 86879 VALVULA P/ TANQUE 40 MM UN |00 o 56 056 T T
- RS RS RS RS
16. 2.30. | CL1753 | 89546 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 MM - 40 MM WN | 1500 e r a3 sy 173
- RS RS RS RS
16. 2.31. | CZ0265 | COMPOSICAO | CAP 75MM W |00 saa saa s 605
16. 2.32. | CZ0266 | BASE 89748 CURVA 45 CURTA AMANCO 100 MM UN RS R$ R$ RS
- 2.82 3,00 46,78 140,34 56,88 170,64
16. 2.33. | CZ0267 | COMPOSICAO | CURVA 45 CURTA AMANCO 75 MM UN RS RS RS RS
F2Z3 1,00 52,46 52,46 63,78 63,78
RS RS RS RS
16. 2.34. | CZ0268 | BASE 89748 CURVA 45 LONGA 100 MM UN | 1700 6308 1081 26 e 31618
RS RS RS RS
16. 2.35. | CZ0272 | BASE 89750 CURVA 45 LONGA 150 MM UN | g0 18681 Lao1 48 i L8504
RS RS RS RS
16. 2.36. | CZ0269 | BASE 89733 CURVA 45 LONGA 50 MM W |10 e 290,62 B 3592
- RS RS RS RS
16. 2.37. | CZ0267 | COMPOSICAO | CURVA 45 LONGA 75 MM WN | 400 5046 206,84 630 25002
16. 2.38. | CZ0270 | BASE 89743 CURVA 45 LONGA AMANCO 40 MM UN RS R$ R$ RS
- 2.38. 2,00 60,85 121,70 73,98 147,96
RS RS RS RS
16. 2.39. | CLO969 | 89748 CURVA 90 CURTA 100 MM UN |00 o0 8198 o o8 o
RS RS RS RS
16. 2.40. | CLO957 | 89728 CURVA 90 CURTA 40 MM UN | 36,00 e 450 30 1430 546 90
RS RS RS RS
16. 2.41. | CLO961 | 89733 CURVA 90 CURTA 50 MM UN |00 20 20 ol oL
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16. 2.42. | CL0962 | 89735 CURVA 90 LONGA 50 MM UN |5 00 zzR,?s zzR?s ;?0 ;?0
16. 2.43. | CL0O966 | 89743 CURVA 90 LONGA 75 MM UN {100 58352 55252 7531 7531
16. 2.44. | CLO970 | 89750 CURVA 90 LONGA 100 MM UN |00 734 76354 9§§9 9§§9
16. 2.45. | CL0995 | 89810 JOELHO 45 100 MM UN |00 2558 2558 nge nge
16. 2.46. | CLO956 | 89726 JOELHO 45 40 MM UN | 10,00 823; 8;% 15%3 10520
16. 2.47. | CL0O987 | 89802 JOELHO 45 50 MM UN | 600 8'})% 51R§O l(lff6 GZR%
16. 2.48. | CL0967 | 89744 JOELHO 90 100 MM UN | 30,00 253; 76ﬁ0 3555 92220
16. 2.49. | CLO955 | 89724 JOELHO 90 40 MM UN | 600 823 55& 1550 6;30
16. 2.50. | CLO959 | 89731 JOELHO 90 50 MM UN | 48,00 1557 57?26 L fgs 69§f10
16. 2.51. | CL0963 | 89737 JOELHO 90 75 MM UN |00 25357 18';23 foo 21';20
16. 2.52. | CZ0273 | BASE 89810 JOELHO 90 C/ VISITA 100 MM - 50 MM UN | 500 31RE4 15'220 3;; 19325
16. 2.53. | CZ0274 |BASE89724 | JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDARIO 40 MM - 1.1/2" UN | 3500 12R§6 46';%8 14R,’§1 56';28
16. 2.54. | CZ0275 | BASE 89797 JUNGAO SIMPLES 100 MM - 50 MM UN 900 452;9 38321 5;& 47227
16. 2.55. | CL0985 | 89797 JUNCAO SIMPLES 100 MM - 100 MM UN 900 50F?§1 455’3;9 fol 552%9
16. 2.56. | CL0950 | 89698 JUNCAO SIMPLES 150 MM UN |00 2352 " 46228 285%1 565%2
16. 2.57. | CLO951 | 89699 JUNCAO SIMPLES 150 MM - 100MM W |00 17';28 5 4';’%6 20';’;3 41$i6
16. 2.58. | CZ0276 | COMPOSICAO | JUNCAO SIMPLES 150 MM - 75MM UN RS R$ R$ R$
1,00 200,26 200,26 243,48 243,48
16. 2.59. | cLO979 | 89783 JUNGAO SIMPLES 40 MM - 40MM UN | 500 12R§9 8;?3 15R,’§1 10';’;7
16. 2.60. | CL1005 | 89827 JUNGAO SIMPLES 50 MM - 50MM UN | 500 1;(?2 373;54 2;? 4 4558
16. 2.61. | CZ0277 | BASE 89830 JUNGAO SIMPLES 75 MM - 50MM UN 500 3;& 195’%5 45354 235’3;0
16. 2.62. | CL1007 | 89830 JUNCAO SIMPLES 75 MM - 75MM UN | 400 32ng6 135’% " 3;% 155% "
16. 2.63. | CLO976 | 89778 LUVA SIMPLES 100 MM WN | 3500 1:;‘2 63';i . 24R§2 77';% .
16. 2.64. | CL1758 | 95693 LUVA SIMPLES 150 MM W |10 ngf A 63';2 . 75§9 77';’3;9
16. 2.65. | CLO972 | 89753 LUVA SIMPLES 50 MM W | 4100 9?5 40';’5513 12R,§7 49'227
16. 2.66. | CLO974 | 89774 LUVA SIMPLES 75 MM WN 1500 153‘8 25';’3;0 2;% 31'3’3;5
16. 2.67. | CLO941 | 89681 REDUCAO EXCENTRICA 150 MM - 100 MM UN RS RS RS RS
2,00 80,16 160,32 97,46 194,92
16. 2.68. | CL0932 | 89665 REDUGAO EXCENTRICA 75 MM - 50 MM UN |00 1;52 35§4 19F?§6 38F?$2
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16. 2.69. | CLO984 | 89796 TE SANITARIO 100MM - 100MM UN | 500 42F§ / 21F1{?;o 5528 255’3;0
16. 2.70. | CZ0278 | BASE 89796 TE SANITARIO 100MM - 50MM UN | 500 573: / 17222 75; 213%6
16. 2.71. | CL0O980 | 89784 TE SANITARIO 50MM - 50MM UN | 500 zfge 46§ﬁ2 2;25 562?30
16. 2.72. | CL0O982 | 89786 TE SANITARIO 75MM - 75MM UN |00 3555 3555 4252 4252
16. 2.73. | CZ0279 | BASE 89786 TE SANITARIO 75MM - 50MM UN |00 45353 8536 48F?§7 9732‘5 /
16. 2.74. | CLO978 | 89782 TE SANITARIO 40MM - 40MM UN |00 12R,fs 12R,fs 15R,f7 15R,f7
16. 2.75. | CLO851 | 89531 JOELHO 45° SERIE R 100MM UN |00 32R§8 32R,§8 35% 35%
16. 2.76. | CLO837 | 89516 JOELHO 45° SERIE R 40MM UN {500 8%% 82% 1559 1559
16. 2.77. | CLO889 | 89582 JOELHO 45° SERIE R 75MM UN {500 , fgs 4(;?0 3§§3 65&
16. 2.78. | CLO888 | 89581 JOELHO 90° SERIE R 75MM UN | 500 szs 7;f4 25’?6 sﬁs
16. 2.79. | cL0878 | 89567 JUNGCAO SIMPLES SERIE R 100MM - 100MM UN RS RS R$ R$

1,00 74,57 74,57 90,66 90,66
16. 2.80. | CZ0280 | COMPOSICAO | JUNGAO SIMPLES SERIE R 75MM - 50MM W |00 6;; 13';‘22 8?'3?8 16';’;6
16. 2.81. | CZ0281 | 01594/ORSE | TERMINAL DE VENTILAGAO 50MM UN RS RS RS RS

5,00 13,01 69,55 16,91 84,55

TOTAL ITEM: 16 59.3?575,41 72.1?.?,69

17. SISTEMA DE CLIMATIZACAO
7.1 Cz0282 | COMPOSIGAO 5&8&8@#’5@8&3 El ggﬁg'ggﬁggggEEﬁJg&gZLR'T' °F UN' 1200 1.55523 3 05:46 1.82;91 3.75;82
7. 2. CZ0283 | COMPOSIGAO ESBJSEQ?AUE‘!TSSQ El (c:g'r:llBlé:rxlgﬁgggiolEvgﬁbgFl’zoAgggT' UN 1200 1.7$;48 3 55R§,96 2.123?52 4.3;{7&;,04
R e N e e T PO P P Y- P O S . 39
Tl e I PO W I S I P
17. 4. Cz0286 | COMPOSIGAO | Evaporadora PISO TETO 32.000 BTUh UN 500 ; 955’31 39_53?55 o 61R§07 48_03?35
17. 5. Cz0287 | BASE 91926 CABO PP TETRAPOLAR ISOL.PVC - 0,6/1KV # 2,5 MM2 M | 0.8 L f(fs 3.25(?: »s 17F?§e N 95(?:01
17. 6. Cz0288 | BASE 91929 CABO PP TETRAPOLAR ISOL.PVC - 0,6/1KV # 4 MM2 M {10210 2;52 2‘3;‘;85 2553 2‘82‘:82
O o N 5 T PP P O P P S Y
17. 8. CK0167 | 103291 TUBO DE COBRE FLEXIVEL COM TUBO ISOLANTE ESPONJOSO 1/2" M | 3560 67'?}‘8 2_39R§f65 Sf’gs 2_91R§, "
17. 9. CK0165 | 103289 TUBO DE COBRE FLEXIVEL COM TUBO ISOLANTE ESPONJOSO 1/4" M | 5.8 3?'3; 1_955’27 45’?;5 2_35589
17.10. | CZ0289 |BASE 103290 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL COM TUBO ISOLANTE ESPONJOSO 3/4" M| aog.75 6;; 207'?2’06 S‘f§6 25_2'2330




recomercio

Sesc
17.11 CKO166 | 103290 TUBO DE COBRE FLEXIVEL COM TUBO ISOLANTE ESPONJOSO 3/8" M RS RS RS RS
AL 276,17 54,63 15.087,17 66,42 18.343,21
] . R$ RS RS RS
17.12.  |ckoles | 103292 TUBO DE COBRE FLEXIVEL COM TUBO ISOLANTE ESPONJOSO 5/8 M| o0 80.96 i o843 56 07
~ R$ R$ R$ R$
17.13. | Cz0290 |COMPOSICAO | CALCOS DE BORRACHA UN | 68,00 co0n a1p3s2 503 501364
. RS RS
QWAL MMENE 17 132.277,92 160.826,45
18. SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO \
18. 1 CKO115 | 101909 EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 6KG UN R$ R$ R$ R$
<L 14,00 251,26 3.517,64 305,49 4.276,86
EXTINTOR DE INCENDIO TIPO K CAPACIDADE 6 LITROS - RS RS RS RS
18. 2. CZ0614 | BASE 101907 | FHRNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1500 2.429,49 4.858,98 2.953,82 5.907,64
[ PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE RS RS RS RS
18. 3. CZ0291 | COMPOSIGAO | peTANGULAR COR VERDE ROTA DE FUGA UN 14500 37,47 562,05 45,56 683,40
| PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE RS RS RS RS
18. 4. CZ0291 | COMPOSIGAO | peraANGULAR COR VERDE SAIDA UN 1300 37,47 112,41 45,56 136,68
| PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE RS RS RS RS
18. 5. CZ0291 | COMPOSIGAO | peraANGULAR COR VERMELHA EXTINTOR N 1400 37,47 524,58 45,56 637,84
- . RS RS RS RS
18. 6. Cz0292 | COMPOSICAO | SINALIZACAO DE EXTINTOR NO PISO 100X100MM UN | 1400 11280 160300 13691 Lon8.94
B 7 cr0827 | 97509 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM on RS RS RS RS
7 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 33,00 37,64 124212 45,76 1.510,08
. RS RS
QAL MMEE 1k 12.420,78 15.101,44
19, INSTALACOES DE GAS \
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, Re Re Re Re
19. 1. cL1270 | 92687 CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- M | 1900 o e oA s
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ' : ' ' :
o 2 L1690 | 96795 TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- " RS RS RS RS
2 RAMAL DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 8,00 11,09 88,72 1348 107,84
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO RS Rs Rs Re
19. 3. cL1281 | 92699 ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE UN |00 iy A oA A
GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ' : ’ ' '
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2°), RS " " "
19. 4. cL1286 | 92704 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN |00 oo A s ongs
INSTALACAO. AF_12/2015 : : : : :
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (172, RS RS RS RS
19. 5. cL1275 | 92693 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN {500 A o e st
INSTALACAO. AF_12/2015 : : : : :
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E RS RS RS RS
19. 6. CL2406 | 103029 INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1700 32,37 226,59 39,36 275,52
o 7 L1050 | 96826 LUVA PARA INSTALACOES EM PEX, DN 20 MM, CONEXAO POR 0N RS RS RS RS
7 CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 3,00 10,57 31,71 12,85 38,55
- " RS RS RS RS
19. 8. CL1278 | COMPOSICAO | NIPLE DUPLO DE LATAO 1/2 UN | 500 087 o 5 306
19. 9 cL2002 | 9saso TE, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 20 MM, CONEXAO POR UN R$ R$ R$ R$
-9 CRIMPAGEM ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 4,00 24,27 97,08 29,51 118,04

142
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JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAGOES EM PEX, DN 20 MM, o RS RS RS
19.10. | cCL1985 | 96852 CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
O e 5,00 17,17 85,85 20,88 104,40
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES re " e e
19.11. | CL1986 | 96853 EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM ? N o R Ny P
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 ' ' ' ' '
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E RS RS RS RS
19.12. | CL2406 | 103029 INSTALACAO. AF_08/2021 UN | 6,00 32,37 104,22 39,36 236,16
| MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", RS RS RS RS
19.13. ] €20593 | COMPOSICAO | 6\PRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) UN | 6,00 26,25 157,50 31,92 191,52
. . ; RS RS RS RS
19.14. | CZ0594 |COMPOSICAO | TE BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2 WN 600 Loes e e A
- - - — RS RS RS RS
19.15. | CZ0595 |COMPOSICAO | NIPLE DUPLO CONEXAO LATAO 1/2 NPT INSTALACAO GAS W | 100 s 18150 e o
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E RS RS RS RS
19.16. | CL2406 | 103029 INSTALACAO. AF_08/2021 UN- 1500 32,37 64,74 39,36 78,72
- P RS RS RS RS
19.17. | Cz0597 |BASE 101917 | MANOMETRO 0 A 300 PSI - CONEXAO 1/4" BSP VR L1 L1 740 1740
| REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E RS RS RS RS
19.18. | CZ0598 | COMPOSICAO | \\sTAl ACAO. AF_08/2021 UN" 1100 92,55 92,55 112,52 112,52
. RS RS
VO NTEE 26 2.192,68 2.665,92

EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESPECIAL

N R$ R$ R$ R$
20. 1. CZ0514 | COMPOSIGAO | GERADOR 125KVA CABINADO DIESEL UN |40 102.434.45 102.434.45 113.800,69 113.800,69
R$ R$ R$ R$
20. 2. C20515 ELEVADOR CONFORME PROJETO UN 1200 199.300,00 398.600,00 221.432,07 442.864,14
; 20. 3 €70520 MONTA-CARGA, CAPACIDADE 30 KG, ABERTURAS OPOSTAS, e R$ R$ R$ R$
\ e MEDINDO L=46CM X P=42CM X A=50CM, INCLUSO MONTAGEM 1,00 15.000,00 15.000,00 16.665,74 16.665,74
| 20. 4 c70521 ESCADA METALICA C/PISO EM CHAPA TIPO Z, 3.0MM, PATAMAR, UN R$ R$ R$ R$
| - 4.8MM, H = TOTAL= 2,90M VIGA E PILAR METALICO 1,00 25.590,21 25.590,21 28.431,98 28.431,98
p R$ R$ R$ R$
| 20. 5. CZ0516 BALCAO EM MADEIRA / MARMORE BRANCO CONFORME PROJETO L 42.000,00 42.000,00 46.664.06 46.664.06
| . R$
TOTAL ITEM: 20 R$ 583.624,66 648.435,61
21. PLACA DE INAUGURACAO \
21. 1. CZ0293 | 03167/ORSE PLACA DE INAUGURACAO EM DURALUMINIO 80 X 60 CM UNID_ | 1,00 R$ 1.849,74 R$ 1.849,74 R$ 2.248,95 R$ 2.248,95
TOTAL ITEM: 21 R$ 1.849,74 R$ 2.248,95
22. LIMPEZA DA OBRA \
SETOP ED- R$
22. 1. CZ0016 | oopp LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 594,00 8.16 R$ 7.295,04 R$ 9,92 R$ 8.868,48
TOTAL ITEM: 22 R$ 7.295,04 R$ 8.868,48
TOTAL DA PLANILHA: R$ 2.392.484,91 R$ 2.847.670,22
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